

VENDIM
Nr. 819, datë 21.10.2020

**PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE NDËRMJET KËSHILLIT
TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, DHE KONFEDERATËS
ZVICERANE, PËRFAQËSUAR NGA SEKRETARIATI I SHTETIT ZVICERAN PËR
ÇËSHTJET EKONOMIKE, TË DEPARTAMENTIT FEDERAL TË ÇËSHTJEVE
EKONOMIKE, ARSIMIT DHE KËRKIMIT, PËR DHËNIEN E ASISTENCËS
TEKNIKE DHE FINANCIARE PËR PROJEKTIN E “MENAXHIMIT TË
MBETJEVE TË NGURTA NË QARKUN E BERATIT”, MIRATUAR ME
VENDIMIN NR. 460, DATË 10.6.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin, e marrëveshjes ndryshuese ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike të Departamentit Federal të Çështjeve Ekonomike, Arsimit dhe Kërkimit, për dhënien e asistencës teknike dhe financiare për projektin e “Menaxhimit të mbetjeve të ngurta në qarkun e Beratit”, miratuar me vendimin nr. 460, datë 10.6.2020, të Këshillit të Ministrave, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

MARRËVESHJE NDRYSHUESE
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË
PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, DHE
KONFEDERATËS ZVICERANE, TË PËRFAQËSUAR NGA SEKRETARIATI I
SHTETIT ZVICERAN PËR ÇËSHTJET EKONOMIKE TË DEPARTAMENTIT
FEDERAL TË ÇËSHTJEVE EKONOMIKE, ARSIMIT DHE KËRKIMIT, MBI DHËNIEN
E ASISTENCËS TEKNIKE DHE FINANCIARE PËR PROJEKTIN E “MENAXHIMIT
TË MBETJEVE TË NGURTA NË QARKUN E BERATIT”

Bazuar në Marrëveshjen Kuadër ndërmjet Këshillit Federal Zviceran dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë mbi Bashkëpunimin Teknik, Financiar dhe Humanitar, të lidhur dhe të nënshkruar në Tiranë, më 11 maj 2007, dhe ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 9801, datë 13 shtator 2007; si dhe

Bazuar në nenin 11.1 të Marrëveshjes së Projektit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, e përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane përfaqësuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike të Departamentit Federal të Çështjeve Ekonomike, Arsimit dhe Kërkimit, për dhënien e asistencës teknike dhe financiare për Projektin e “Menaxhimit të mbetjeve të ngurta në qarkun e Beratit”,

nënshkruar më 1 nëntor 2017, Palët Kontraktuese kanë rënë dakord për ndryshimin e Marrëveshjes për Projektin, si më poshtë, me anë të ndryshimit 1:

Neni 3.1 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

“3.1 SECO bie dakord të mundësojë një Kontribut të parimbursueshëm me vlerë totale prej 2'750'000 CHF (dy milionë shtatëqind e pesëdhjetë mijë frangash zvicerane) për zbatimin e Projektit. Buxheti është bashkëlidhur në shtojcën 4 për referencë.”.

Neni 4.8 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

“4.8 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) vë në dispozicion buxhetin e nevojshëm për rimbursimin e TVSH-së lidhur me shpenzimet përkatëse të Projektit, në një shumë të llogaritur prej 550'000 CHF (pesëqind e pesëdhjetë mijë frangash zvicerane) gjatë periudhës së zbatimit të Projektit nga 1.11.2017 deri 31.12.2022. MIE është përgjegjëse për rimbursimin në kohë të TVSH-së për Konsulentët dhe Furnitorët e këtij Projekti.”.

Neni 5 shtohet si më poshtë:

5.2.5 Bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore sigurojnë në kohë të gjitha të drejtat, miratimet dhe lejet e nevojshme për zbatimin e punimeve të përmirësimit të vendgrumbullimeve aktuale të mbetjeve të ngurta në bashkitë përkatëse. Në veçanti, kjo përfshin lejet e ndërtimit dhe të drejtën e aksesit në vendgrumbullimin e mbetjeve. Bashkitë mbështesin zbatimin e punimeve të përmirësimit të vendgrumbullimeve aktuale të mbetjeve të ngurta dhe, në veçanti, marrin pjesë dhe mbështesin procedurën e kolaudimit dhe të përfundimit.

5.2.6 Bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore ndërmarrin masat afatshkurtra lidhur me përmirësimin e vendgrumbullimit aktual të mbetjeve të ngurta në bashkinë përkatëse, pas përfundimit të punimeve, përfshirë funksionimin dhe mirëmbajtjen.”.

Neni 6.1 shtohet si më poshtë:

“6.1.3 Në përjashtim nga neni 6.1.2, kontrata për prokurimin e furnizimit dhe shërbimeve për bashkinë Skrapar do të lidhet midis bashkisë Skrapar dhe Furnitorit. Prokurimi do të kryhet nga Konsulenti në emër të SECO-s, sipas legjislacionit zviceran dhe përmes një procedure me tender të hapur, me ftesë për ofertë ose përmes një kontrate pa negociim, në përputhje me kufijtë e zbatueshëm. SECO ka të drejtën e moskundërshtimit lidhur me nënshkrimin e kontratës dhe ndryshimet e saj.”.

Neni 7.4 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

“7.4 Në fund të Projektit mund të kryhet një kontroll financiar, sipas politikës së rishikuar të SECO-s për Kontrollin Financiar (shihni nenin 6.4).”.

Neni 12.1 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

“12.1 Marrëveshja e Projektit hyn në fuqi pas nënshkrimit nga Palët dhe marrjes së njoftimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për përfundimin e të gjitha procedurave të brendshme ligjore, që kërkohen nga kuadri ligjor përkatës në fuqi. Ajo mbetet në fuqi deri kur të jenë përmbushur të gjitha detyrimet, por jo më vonë se deri më 31 dhjetor 2022.”.

Rishikimi i shtojcave ekzistuese

Shtojca 2: Kuadri i rishikuar logjik i datës 1 prill 2020

Shtojca 3: Plani i rishikuar i Projektit i datës 1 prill 2020

Shtojca 4: Buxheti i rishikuar i Projektit i datës 1 prill 2020

Të gjitha pikat e tjera të parashikuara në Marrëveshjen e Projektit mbeten të pandryshuara. Ndryshimet nuk kanë pasoja të mëtejshme në aspektet e tjera të zbatimit të Projektit. Ndryshimi 1 hartohet sot, në Tiranë, 7.8.2020, në gjashtë kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Ndryshimi 1 hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të tij.

Neni 7.4 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

7.4 Në fund të Projektit mund të kryhet një kontroll financiar, sipas Politikës së rishikuar të SECO-s për Kontrollin Financiar (shihni nenin 6.4).

Neni 12.1 zëvendësohet me nenin si më poshtë:

12.1 Marrëveshja e Projektit hyn në fuqi pas nënshkrimit nga Palët dhe marrjes së njoftimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për përfundimin e të gjitha procedurave të brendshme ligjore që kërkohen nga kuadri ligjor përkatës në fuqi. Ajo mbetet në fuqi deri kur të jenë përmbushur të gjitha detyrimet, por jo më vonë se deri më 31 dhjetor 2022.

Rishikimi i Shtojcave ekzistuese:

Shtojca 2: Kuadri i Rishikuar Logjik i datës 1 prill 2020

Shtojca 3: Plani i Rishikuar i Projektit i datës 1 prill 2020

Shtojca 4: Buxheti i Rishikuar i Projektit i datës 1 prill 2020

Të gjitha pikat e tjera të parashikuara në Marrëveshjen e Projektit mbeten të pandryshuara. Ndryshimet nuk kanë pasoja të mëtejshme në aspektet e tjera të zbatimit të projektit. Ndryshimi 1 hartohet sot në Tiranë, 07.08.2020, në gjashtë kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Ndryshimi 1 hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të tij.

**Për Këshillin e Ministrave të
Republikës së Shqipërisë**

Shkëlqesia e Saj Znj. Belinda Balluku
Ministër
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Dëshmitarët:

Për Bashkinë Berat

Z. Ervin Demo
Kryetar Bashkie

Për Bashkinë Ura Vajgurore

Znj. Juliana Memaj
Kryetar Bashkie

Në emër të Konfederatës Zvicerane

Shkëlqesia e Tij Adrian Matre
Ambasador
Ambasada e Zvicrës në Shqipëri

Për Bashkinë Kuçovë

Z. Kreshnik Hajdari
Kryetar Bashkie

Për Bashkinë Skrapar

Z. Adriatik Mema
Kryetar Bashkie

Shtojca 2: Kuadri i Përditësuar Logjik i datës 1 prill 2020

Strategjia e Ndërhyrjes	Treguesit Kyç të Performancës	Mënyrat e Verifikimit	Faktorët e Jashtëm (Supozimet/A / Risqet/R)	Baza fillestare (2018) / Pikësynimi	Arritja e Pikësynimit deri më 1 prill 2020
Ndikimet - Qytetarët e Qarkut Berat po jetojnë në qytete dhe fshatra të pastra me kushte të rimëkëmbura higjienike, me cilësi të përmirësuar jetese, shëndeti dhe veprimtarie biznesi.	Treguesit e Ndikimit a) - Përqindja e mbejeve trajtuar me mënyra higjienike b) - Fondet e caktuara për veprimtaritë e vend-depozitimëve në buxhetet bashkiake për ton mbeje të mbledhura, për të treguar ecurinë drejt përmirësimit të BE-së për mbejtjet c) - % e popullatës me akses në shërbimet të Menaxhimit të Mbejeve (MM)	a) Raporte të bashkisë për sasinë e mbejeve të hedhura në vend-depozitimet e ndërtuara dhe vëna në funksion sipas kërkesave ligjore b) Vendim i Këshillave Bashkiake për buxhetin për funksionimin e vend-depozitimit, ose kontrata me operatorin privat c) Kontrata me operatorë privatë në zonat urbane dhe rurale; raporte të sipërmarrjeve bashkiake që ofrojnë shërbime të menaxhimit të mbejeve	A: Vullnet politik dhe konsensus ndërpartiak për miratimin e legjislatcionit të ri dhe reformave institucionale R: Bashki të veçanta mund të mos marrin pjesë në projekt R: Zbatimi i Veprimtarive të Projektit vonohet për shkak të kufizimeve në kuadër të COVID-19.	a) - Baza fillestare: 0 - Pikësynimi: 75% e mbejeve të mbledhura në Qarkun e Beratit hidhet në vend-depozitim-e të kontrolluara. b) - Baza fillestare: 0 - Pikësynimi: Në Qarkun e Beratit funksionimi të vend-depozitim-eve i kushtohen mesatarisht 2 Euro për ton mbeje të mbledhura c) - Baza fillestare: 78% - Pikësynimi: 90% e	a) 0% Zbatimi i masave të përmirësimit planifikuar për 2020 b) Mesatarisht 2,1 EURO/t c) 81%

Strategjia e Ndërhyrjes	Treguesit Kyç të Performancës	Mënyrat e Verifikimit	Faktorët e Jashtëm (Supozimet/A / Risqet/R)	Baza fillestare (2018) / Pikësynimi	Arritja e Pikësynimit deri më 1 prill 2020
Rezultatet	Treguesit e Rezultateve				
Komponenti 1: Forcimi Institucional (Shërbime Këshillimi dhe Zhvillim Kapacitetesh) Drejtoritë e menaxhimit të integruar të mbetjeve (MIM) në bashki dhe staf i tyre janë të afta të planifikojnë dhe ofrojnë shërbime të përmirësuara dhe më të qëndrueshme MIM në zonat urbane dhe rurale.	a) Personeli i bashkisë përdor aftësitë dhe dijen e fituar gjatë planifikimit dhe buxhetimit vendor të MM-së b) Funksionet e përcaktuara me ligj për MM-në kryhen nga strukturat e ngarkuara bashkiake c) Raporti i kostove të MM-së rikuperuar nga tarifat për MM-në	a) Kontributet e personelit bashkiak për përgatitjen e politikave vendore të MM-së (planifikimi dhe buxhetimi) b) Rregulloret e brendshme bashkiake dhe përkrahjet e vendit të punës për personelin bashkiak përkatës c) Vendimet e këshillave bashkiakë dhe urdhrat për zbatimin e buxhetit të bashkisë	A: Bashkitë janë të përkushtuara ndaj reformave institucionale dhe ngritjes së kapaciteteve për menaxhimin e përmirësuar të mbetjeve R: Zbatimi i Planit të Punës për Zhvillimin e Kapaciteteve vonohet për shkak të kufizimeve në kuadër të COVID-19	a) Baza fillestare: Vlerësimi i nevojave për trajnim Pikësynimi: Të paktën 4 punonjës të çdo bashkie të përfshirë në MM, kontribuojnë për PVMM-në dhe buxhetimin e MM-së b) Baza fillestare: Raporti i Vlerësimit Institucional Pikësynimi: Struktura të rishikuara institucionale që mbulojnë 100% të funksioneve të MM-së që i përkasin bashkive c) Baza fillestare: 88% Pikësynimi: 90%	a) Personeli i bashkisë ka marrë pjesë dhe ka kontribuar për PVMM-në dhe buxhetimin e MM-së Bashkia Berat: të paktën 5 Bashkia Skrapar: të paktën 4 Bashkia Kuçovë: të paktën 5 Bashkia Ura Vajguore: të paktën 3 b) Aktualisht, struktura institucionale e SMM-së është rishikuar në dy bashki. Hartimi i përkrahjeve të punës vijon c) 90%

Strategjia e Ndërhyrjes	Treguesit Kyç të Performancës	Mënyrat e Verifikimit	Faktorët e Jashtëm (Supozimet/A / Risqet/R)	Baza fillestare (2018) / Pikësynimi	Arritja e Pikësynimit deri më 1 prill 2020
Rezultatet Komponenti 2: Rishikimi dhe përditësimi i Planeve Vendore dhe Rajonale për MIM-në dhe hartimi i Studimit të Fizibilitetit Bashkitë ¹ dhe Këshilli i Qarkut kanë hartuar politika të harmonizuara vendore dhe rajonale që drejtojnë zbatimin e shërbimeve të përmirësuara të menaxhimit të mbejeve, përfshijnë rolet e sektorit informal, janë në përputhje me direktivat e BE-së dhe sigurojnë realizueshmërinë e masave rajonale të investimit.	Treguesit e Rezultateve a) % e veprimeve të vitit të parë në planet e miratuara vendore për MIM-në, që mbështesin zbatimin e direktivave të BE-së, nisnin të zbatohen b) Numri i veprimeve me role të identifikuar në planet e MIM-së për sektorin informal nisnin të zbatohen	a) Analiza e situatës së zbatimit të veprimeve të përcaktuara në PVMM nga Departamentet e Shërbimeve Publike b) Departamentet e Shërbimeve Publike Bashkiat raportojnë për masat ku sektori informal ka një rol aktiv, sipas përcaktimeve në planet vendore të menaxhimit të mbejeve	A: MM-të e përgatitura vendore janë miratuar nga këshillat bashkiakë A: Bashkitë po mbështesin integrimin e sektorit informal në shërbimet formale të menaxhimit të mbejeve A: Përfaqësuesit e Sektorit informal janë të gatshëm të koordinohen dhe të angazhohen në veprimtaritë e planifikuara të ciklit të R: Politikat kombëtare udhëzuese, përkrahësit strategjia kombëtare me pikësynimet e saj dhe ligjet dhe VKM-të kyçe mund të ndryshojnë gjatë procesit të hartimit të planeve	a) - Pikësynimi: 70% e veprimeve të vitit të parë të përcaktuara në planet vendore të MIM-së nisnin të zbatohen b) - Baza fillestare: nuk ka bashkëpunim midis bashkive dhe sektorit informal - Pikësynimi: vendoset bashkëpunim midis bashkive dhe sektorit informal në të paktën dy veprimtari	a) 54% e veprimeve të vitit të parë të përcaktuara në planet vendore të MIM-së nisnin të zbatohen b) Grupet informale / të disavantazhuara janë identifikuar për projekte pilot riciklimi në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore. Është vendosur bashkëpunimi me sektorin informal në Urën Vajgurore për një veprimtari riciklimi

¹ Berat, Ura Vajgurore, Kuçova dhe Skrapari.

Strategjia e Ndërhyrjes	Treguesit Kyç të Performancës	Mënyrat e Verifikimit	Faktorët e Jashtëm (Supozimet/A / Risqet/R)	Baza fillestare (2018) / Pikësynimi	Arritja e Pikësynimit deri më 1 prill 2020
Rezultatet	Treguesit e Rezultateve				
Komponenti 3: Ndërgjegjësimi dhe Informacioni Publik Tek qytetarët dhe vendim marrësit e Qarkut Berat fillojnë krijohet një sjellje miqësore ndaj mjedisit dhe fillojnë të ndryshojnë qëndrimet.	a) Numri i raportimeve nga ana e publikut për problematikat mjedisore dhe ato të mbejtjeve të ngritura përmes instrumenteve të disponueshme b) Numri i bashkive në qark që mbështesin instrumente për raportimin publik të problemeve mjedisore / të mbejtjeve c) Numri i shkollave në Qarkun e Beratit që fillojnë të kenë mbledhje të ndarë të mbejtjeve të riciklueshme d) Numri i OJF-ve ose grupeve qytetare që përfshihen aktivisht në veprimtari pastrimi dhe rikuperim mbejtjesh në Qarkun e Beratit	a) Lista e raportimeve për mbejtjet e administruar nga instrumentet e disponueshme (përfshirë <i>berat.permiresoqytetin.al</i>) b) Raportet e hartuara nga Departamentet Bashkiake të Shërbimeve Publike c) Marrëveshjet e shkollave me programe për riciklimin dhe rikuperimin e mbejtjeve d) Raporte nga LëvizAlbania dhe forume OJF-sh për nismat (numrin e tyre) nga ana e organizatave joqeveritare lidhur me pastrimin dhe rikuperimin e mbejtjeve	A: Bashkitë mbështesin aktivisht instrumentet për raportimin e problemeve mjedisore / të mbejtjeve A: Shkollat dhe institucionet qeveritare përkatëse mbështesin në mënyrë aktive zbatimin e nismave të riciklimit dhe rikuperimit të mbejtjeve A: Organizatat joqeveritare mbështesin aktivisht nismat e pastrimit dhe rikuperimit të mbejtjeve R: Zbatimi i veprimtarive të ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor shtyhet në kuadër të COVID-19	a) - Baza fillestare: 0 - Pikësynimi: 20 b) - Baza fillestare: 0 - Pikësynimi: 3 c) - Baza fillestare: 1 - Pikësynimi: 5 d) - Baza fillestare: 0 - Pikësynimi: 3	a) >20 (ende në pritje të shifrave të sakta nga bashkitë) b) 5 Të gjitha bashkitë kanë ngritur zyra (marrëdhënie me publikun, drejtorinë e shërbimeve publike) për prirjen e ankesave nga publiku. Qytetarët mund të plotësojnë formularët përkatës të ankesave. c) 3 shkolla po marrin pjesë në projektin pilot për mbledhjen e ndarë të mbejtjeve dhe riciklimin d) 1 OJF për Komunitetin Rom dhe Egjiptian dhe 3 grupe studentore në shkollat që po marrin pjesë 2 grupe rinore ndihmuan në studimin e

Strategjia e Ndërhyrjes	Treguesit Kyç të Performancës	Mënyrat e Verifikimit	Faktorët e Jashtëm (Supozimet/A / Risqet/R)	Baza fillestare (2018) / Pikësnyimi	Arritja e Pikësnyimit deri më 1 prill 2020
Rezultatet	Treguesit e Rezultateve				
Komponenti 4: Hartimi dhe Zbatimi i Masave Afatshkurtra Zbatimi i Masave Afatshkurtra mbështet uljen e dëmit mjedisor në Qarkun e Beratit dhe ndihmon në zbatimin e PVMIM-së dhe PRMIM-së.	a) % e kontributit financiar për masat afatshkurtra, siguruar nga bashkitë b) % e mbeetjeve të grumbulluara në vendgrumbullimet aktuale bashkiake, stabilizuar përmes masave të rehabilitimit të vendgrumbullimeve c) % e mbeetjeve të mbledhura në Qarkun e Beratit gjatë një viti, që grumbullohet në vend-depozitimet e lejuara	a): Vendimet përkatëse të komitetit drejtues, vendimet e këshillit bashkiak dhe buxheti b): Raporti i monitorimit të masave të investimit afatshkurtër (sasitë e mbeetjeve të identifikuar në anketime topografike) c): Lejet mjedisore të lëshuara për pika e grumbullimit në Qarkun e Beratit nga institucionet përgjegjëse	A: Administratat qendrore dhe vendore përkatëse sigurojnë miratimet e nevojshme, financimin për të cilin është rënë dakord dhe mbështetjen e nevojshme për zbatimin e Masave Afatshkurtra R: Vonesat e mëtejshme si pasojë e faktorëve të jashtëm (p.sh., kufizimet në kuadër të COVID-19, përmblyrjet pengojnë realizimin në kohë të Masave Afatshkurtra të rëna dakord, gjatë fazës aktuale të projektit	a) Pikësnyimi: - Bashkëfinancimi sipas marrëveshjes në të paktën 3 bashki b) Pikësnyimi: 70% të stabilizuara përmes rehabilitimit të vendgrumbullimeve c) Baza fillestare: Në vend-depozitimet e lejuara nuk grumbullohen mbejte - Pikësnyimi: 70% e mbeetjeve të mbledhura në Qarkun e Beratit hidhet në vend-depozitim-e të	a) Buxheti për bashkëfinancimin është miratuar me Vendime të Këshillit Bashkiak: - Berat: 18,9 milionë Lek me VKB Nr. 38, dt. 26.02.2019 - Skrapar: 1,8 milionë Lek me VKB Nr. 07, dt. 27.08.2019 - Kuçovë: 70 milionë Lek me VKB Nr. 102, dt. 22.12.2018 - Ura Vajgurore² b) 0% Masat e përmirësimit të vendgrumbullimeve nuk janë zbatuar ende c) 0% Masat e përmirësimit të vendgrumbullimeve nuk janë zbatuar ende

² Për Urën Vajgurore: Nuk është marrë informacion lidhur me Vendimin e Këshillit Bashkiak, por përfaqësuesit kanë deklaruar se buxheti është miratuar.

Aneksi 3: Plani i Përditësuar i Projektit i datës 1 prill 2020

[illegible]

Shtojca 4: Buxheti i Rishikuar i Projektit i datës 1 prill 2020

Buxheti i rishikuar nuk përfshin kontributin e bashkëfinancimit prej 20% të bashkive shqiptare për Masat Afatshkurtra në Komponentin 4. Ai tregon shpërndarjen e kontributit financiar të SECO-s në katër komponentët e Projektit.

Zëri buxhetor		Kostot (CHF)
Konsulenti për Zbatimin e Kontratës		1'198'686
Shërbime Konsulence ndërkombëtare dhe kombëtare për Komponentët 1-4	792'098	
Buxheti për Transport, Dieta, Zyra në Vend, Përkthime	129'936	
Buxheti për Seminaret dhe Udhëtimet Studimore	44'000	
Hulumtimet e pikave për vend-depozitimet rajonale (anketime topografike, gjeologjike dhe hidro-gjeologjike, hulumtimet e ujërave sipërfaqësore dhe florës/faunës)	27'000	
Veprimtaritë dhe aktivitetet e ndërgjegjësimit të publikut	80'000	
Mbështetje vendore për Komponentin 4: Anketime topografike, projektim, dokumentacion tenderi, mbikëqyrje e ndërtimit për masat afatshkurtra	125'652	
Buxheti për Masat Afatshkurtra (Vlerësim kostosh)		1'430'000
Përmirësimi i vendgrumbullimit në Berat	766'000	
Përmirësimi i vendgrumbullimit në Kuçovë	462'000	
Përmirësimi i vendgrumbullimit në Urën Vajgurore	116'000	
Mjet mbetjesh, tip kamion në Skrapar	86'000	
Rezerva		121'314
Totali		2'750'000

* Buxheti tavan për përmirësimin e tre vendgrumbullimeve aktuale është CHF 1'350'000.

Shënim: Mund të ketë rishpërndarje ndërmjet Komponentëve në Buxhetin e Projektit, në varësi të Ofertave nga Kontraktuesit që zbatojnë Komponentin 4.