VENDIM
Nr. 125, datë 30.7.2020

MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE PËRDITËSIMIN E PLANIT 5-VJECAR TË SHOQËRISË OSSH sh.a.

Në mbështetje të nenit 16, dhe nenit 20, germa "e", të ligjit nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar, si dhe në zbatim të neneve 6, 7, 9, 10 dhe 11 të "Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike", miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017, nenit 19, të "Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s", miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 30.7.2020, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 92/2 prot., datë 23.7.2020, të përgatitur nga grupi i punës, lidhur me "Fillimin e procedurave për shqyrtimin e Planit të Investimeve për vitin 2020 dhe përditësimin e planit 5-vjecar të shoqërisë OSSH sh.a", Bordi i ERE-s,

konstatoi se:

- Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH sh.a.), me shkresën nr. 2424 prot., datë 18.2.2020, OSHEE sh.a. ka paraqitur kërkesën për shqyrtimin e "Planit të Investimeve për vitin 2020", si dhe përditësimin e "Planit të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën pesëvjeçare 2020–2024".

- Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, nëpërmjet kësaj kërkese, paraqet:

1. Hyrje (Përshkrimi i rrjetit).

2. Bilanci energjetik në rrjetin e OSSH-së për vitin 2019.

- Treguesit e humbjeve totale, teknike dhe joteknike.

- Humbjet totale të energjisë për 9-mujorin janar–shtator 2019.

3. Analiza e tregueseve të performancës së rrjetit për periudhën tetor 2019.

4. SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*) koeficienti i ndërprerjes për klientë.

- Kohëzgjatja e përgjithshme e ndërprerjes për klient, në ndërprerjet e planifikuara dhe ndërprerjet e gjata të paplanifikuara.

- Realizimi i treguesve gjatë muajve të vitit 2019.

- Analiza e defekteve të shkaktuara në nyje të ndryshme të rrjetit.

- Përmirësimi në përqindje i treguesve sipas pajisjeve janar–shtator 2016–2019.

- Analiza e treguesve të performancës së rrjetit TM sipas zonave urbane, rurale dhe rurale të thellë për periudhën janar–shtator 2019.

- Analiza e treguesve të performancës së rrjetit shpërndarës sipas drejtorive rajonale.

- Analiza progresive e treguesve të performancës së rrjetit janar–shtator 2018–2019 dhe përmirësimi për periudhën janar–shtator krahasuar me vitin 2018.

5. Paraqitja e investimeve të realizuara për periudhën janar–shtator 2019.

6. Plani investimeve të planifikuara për vitin 2020.

7. Mirëmbajtja.

Mirëmbajtja në rrjetin e shpërndarjes janar–shtator 2019.

Planin e Mirëmbajtjes për vitin 2020.

8. Impakti i investimeve për vitin 2020 në performancën e rrjetit.

9. Investimet në sisteme matje viti 2020.

10. Impakti në humbje i investimeve të reja në proces sipas prokurimeve dhe të tjerave për vitin 2020.

11. Impakti i investimeve në treguesit e performancës së rrjetit për vitin 2020.

12. Parashikimi i kërkesës për energji 2020–2024.

- Në dokumentacionin e përcjellë nga OSSH sh.a., si pika kritike janë evidentuar:

Humbjet teknike

- Rrjeti tejet i amortizuar, përfshirë moshën mesatare të nënstacioneve, mbi 40 vjet;
- Mirëmbajtje jo e plotë e nënstacioneve, amortizim i transformatorëve etj.;
- Investime të pamjaftueshme për përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit të shpërndarjes;
- Mbingarkesa e elementeve të sistemit, si: transformatorë, fidera, përcjellës etj.;
- Kompensimi i pamjaftueshëm i energjisë reaktive;
- Mosrikonfigurimi i fiderave, i linjave dhe i transformatorëve të fuqisë, në mënyrë që të reduktohen gjatësitë e tyre;
- Përdorimi pa eficiencë i transformatorëve me fuqi të vogël.

Humbjet komerciale

- Ndërhyrjet e paligjshme në rrjet nga të cilat përfitohen sasi të mëdha dhe të vogla energjie;
- Eficiencë e ulët e matjes;
- Matës të palexuar;
- Leximi i matësve të cilët kanë gabim në matje të pavënë re;
- Faturim joeficient;
- Nënfaturim;
- Shpërndarje e keqe e faturave të energjisë;
- Çështje ligjore të zvarritura;
- Mbledhje e pamjaftueshme e të ardhurave.
- Vizioni i OSSH-së për investimet që u kryen gjatë vitit 2019, ishte:
- Të realizonte ulje të humbjeve të energjisë elektrike (teknike dhe joteknike), e matur kjo me përqindjen e humbjeve.
- Të realizonte rritje të normës së arkëtimeve, e matur kjo me përqindjen e arkëtimeve për të gjithë energjinë e faturuar.
- Të kishte përmirësim të treguesve të cilësisë së furnizimit përmes futjes së treguesve të performancës.
- Nga shoqëria OSHEE sh.a., me miratim të Këshillit Mbikëqyrës gjatë vitit 2019, janë ndryshuar e rialokuar fondet e investimeve disa herë për t'iu përshtatur gjendjes financiare të shoqërisë.
- OSHEE sh.a. ka kërkuar përditësimin e planit të zhvillimi të rrjetit për periudhën pesëvjeçare 2020–2024.

Informacioni i paraqitur nga shoqëria OSHEE sh.a., është analizuar, mbështetur në kërkesat e ligjit nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar, dhe vendimit të Bordit të ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017 "Mbi rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të Planit të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike".

- Evidentohet se Plani i Investimeve nuk është paraqitur brenda afateve të përcaktuara në pikën 4, të nenit 75, të ligjit nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar, dhe nuk janë përcjellë të gjitha informacionet sipas kërkesave të rregullores përkatëse, e më konkretisht:
- dokumentimi i konsultimit me palët e interesit,
- analiza kosto-përfitim në lidhje me planin e investimeve, ku çdo investim i parashikuar duhet të shoqërohet me relacione shpjeguese;
- shpjegime në lidhje me disa nga zërat e parashikuar në planin e investimeve për vitin 2020, të cilat shoqëria i ka evidentuar edhe në tabelën e parashikimit të Planit të Investimeve për vitin 2020 me fondet e vetë shoqërisë, si dhe me fondet e huajtura;
- Vlerësohet se parashikimet e shoqërisë të paraqitura në kërkesën për shqyrtimin e aplikimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, për përcaktimin e tarifave sipas nivelit

të tensionit për vitin 2020, për të cilën tashmë me vendimin nr. 2, datë 10.1.2020, Bordi i ERE-s ka nisur procedurë, nuk mund të merren për bazë për arsye se tashmë është mbyllur 6-mujori i parë i vitit 2020. Për aq kohë sa shoqëria nuk ka dërguar informacion mbi realizimin e treguesve financiarë dhe ekonomikë për këtë periudhë, nuk mund të përllogaritet mjaftueshmëria apo jo e të ardhurave të OSSH sh.a. në lidhje me mundësinë për realizimin e Planit të Investimeve për vitin 2020.

- OSHEE sh.a. do t'i kërkohet plotësimi dhe dërgimi i informacionit dhe të dhënave konform kërkesave të "Rregullores dhe procedurave të paraqitjes dhe miratimit të Planit të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike", miratuar me vendimin nr. 135, datë 6.9.2017, të Bordit të ERE-s, për të vijuar më tej shqyrtimin e Planit të Investimeve për vitin 2020.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2020 të shoqërisë OSSH sh.a.

2. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e përditësimit të Planit të Zhvillimit të Rrjetit të shpërndarjes për periudhën pesëvjeçare, të miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 182, datë 20.8.2018.

3. Shoqëria OSSH sh.a., të depozitojë në ERE, jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, dokumentacionin e kërkuar sipas kushteve të parashikuara në "Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të Planit të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike", miratuar nga ERE, me vendimin nr. 135, datë 6.9.2017.

4. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të njoftojë shoqërinë OSSH sh.a., lidhur me vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim, brenda 7 ditëve nga data e marrjes së vendimit në ERE dhe të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti