**VENDIM**
**Nr. 166, datë 31.7.2025**

**MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 51, DATË 3.3.2025, "MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË 'DELIU 3D' SHPK NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC 'SHIROKU', ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.6 mw"**

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike", të ndryshuar; të nenit 113, të ligjit nr. 44/2015, "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë"; si dhe të nenit 15, të "Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s", miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 31.7.2025, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Politikave të Burimeve të Rinovueshme, me nr. 186/12 prot., datë 16.7.2025, "Mbi ndryshimin e vendimit të Bordit të ERE-s, nr. 51, datë 3.3.2025, 'Mbi licencimin e shoqërisë 'Deliu 3D' sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC 'Shiroku', me kapacitet të instaluar 1.6 mw"',

konstatoi se:

1. Të dhëna mbi shoqërinë "Deliu 3D" sh.p.k.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 51, datë 3.3.2025, ka vendosur të licencojë shoqërinë "Deliu 3D" sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, nga HEC "Shiroku", me kapacitet të instaluar 1,6 mw, me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës dhe përroit të Hotomizës me derdhje në përroin e Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan, për një afat 30-vjeçar subjekt i kushteve ndër të tjera: 2. Për të filluar operimin/ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 30.6.2025.

2. Korrespondenca dhe dokumentacioni i depozituar nga shoqëria

- Shoqëria "Deliu 3D" sh.p.k., me shkresën e datës 11.6.2025, protokolluar në ERE me nr. 1385/11 prot., datë 16.6.2025, ka njoftuar ERE-n, lidhur me ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, duke bërë me dije ndër të tjera se: "..... spostimi në afat kohor i disbursimit të kredisë dhe në këtë mënyrë punimet për ndërtimin e hidrocentralit kanë rifilluar në datën 1.6.2025 dhe që punimet në ndërtimin e HEC 'Shirokut' do t'i përmbahen afateve kohore të lejes së ndërtimit.".

- Në referencë të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 107, datë 23.5.2025, për dhënie autorizimi nga ERE për vendosjen e kuotave të shoqërisë "Deliu 3D" sh.p.k. si mjet garantimi i detyrimeve ndaj të tretëve, nga konstatimet e vendimit, shoqëria "Deliu 3D" sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1385 prot., datë 19.3.2025, ka paraqitur aplikimin për marrjen e autorizimit për vendosjen e kuotave të saj si mjet për garantimin e përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga marrëdhënia kontraktuale me palën kredidhënëse, bankën "OTP Albania" sh.a.

- Pas shqyrtimit të kërkesës dhe dokumentacionit të depozituar nga shoqëria, me *email*-in e protokolluar në ERE më datë 8.4.2025, i cili është dërguar zyrtarisht me shkresën nr. 1385/1 prot., datë 9.4.2025, shoqërisë i është evidentuar se kontrata e kredisë është nënshkruar më datë 16.12.2024, përpara se shoqëria të licencohej nga ERE, me vendimin e Bordit nr. 51/2025 dhe si pasojë përpara se shoqërisë t'i lindë detyrimi ligjor për të marrë autorizimin e ERE-s për vendosjen e kësaj barre.

- Për sa më sipër, vlerësohet se shoqërisë "Deliu 3D" sh.p.k. nuk i janë shkaktuar vonesa nga vendimmarrja e ERE-s, lidhur me dhënien e autorizimit, por nga mangësitë e konstatuara në procedurën e ndjekur, si dhe dokumentacionin e paraqitur në aplikim.

**3. Analiza ligjore dhe vlerësimi**

- Sa i përket kërkesës së shoqërisë "Deliu 3D" sh.p.k., lidhur me shtyrjen e datës së përcaktuar për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, sipas afatit kohor të lejes së ndërtimit, vlerësojmë se: "Kushti i vendosur në pikën 2, të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 51, datë

3.3.2025, lidhur me fillimin e ushtrimit të veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, brenda datës 30.6.2025, është vendosur si rrjedhojë e deklarimit të bërë nga vetë shoqëria në shtojcën 2 të aplikimit për licencim.".

- Për sa i përket ndryshimit të afatit të fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, sipas afatit të vendosur nga leja e ndërtimit e kërkuar nga shoqëria, sipas llogaritjeve të bëra për qëllim të kësaj vendimmarrje, leja e ndërtimit e zbardhur me nr. 1809/3 prot., datë 13.6.2024, me objekt: Ndërtimi i HEC "Shiroku", në përroin e Hotomizës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan, sipas vendimit nr. 20, datë 1.8.2023, të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), ka një afat prej 30-muajsh, i cili përfundon më datë 31.1.2026.

- Gjithashtu, në nenin 9, pika 2 të kontratës së nënshkruar mes shoqërisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nr. 1894 rep., nr. 1092/3 kol., datë 29.8.2018, "Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e hidrocentralit 'Shiroku', me kapacitet prodhues 1.6 mw, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës dhe përroit të Hotomizës, me derdhje në përroin e Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan", përcaktohet se mbajtësi i miratimit për ndërtim merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin, brenda 30 muajve nga data e marrjes së të gjitha lejeve për fillimin e punimeve, sikurse është parashikuar në grafikun e punimeve të paraqitura në aneksin 2, bashkëlidhur kontratës.

- Vlerësojmë se pavarësisht tejkalimit të afatit të përcaktuar në pikën 2, të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 51, datë 3.3.2025, lidhur me fillimin e ushtrimit të veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, shoqëria është ende brenda afateve të përcaktuara për vënien në punë të hidrocentralit në kontratën e nënshkruar me MIE-n dhe në lejen e ndërtimit të dhënë nga KKT-ja (deri më datë 31.1.2026).

4. Nevoja për ndryshimin e vendimit

- Në mbështetje të nenit 113, të ligjit nr. 44/2015, "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", ku përcaktohet se: "një akt administrativ mund të anulohet apo shfuqizohet, kryesisht nga organi publik që ka kompetencë të nxjerrë aktin, nga organi i tij epror apo nga një organ tjetër i parashikuar shprehimisht me ligj, ku anulimi ose shfuqizimi bëhen me një akt të ri me shkrim, i cili anulon, shfuqizon, ndryshon apo plotëson aktin e parë", vlerësojmë që pika 2, e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 94, datë 28.4.2025, duhet të ndryshohet si më poshtë vijon:

**Ishte:** Shoqëria duhet të fillojë ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 30.6.2025.

**Bëhet:** Shoqëria duhet të fillojë ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 31.1.2026.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Pika 2, e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 51, datë 3.3.2025, ndryshon dhe bëhet:

"2. Shoqëria të fillojë operimin/ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 31.1.2026.".

2. Drejtoria e Politikave të Burimeve të Rinovueshme të njoftojë shoqërinë "Deliu 3D" sh.p.k., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, "FTL" sh.a., "OSSH" sh.a., lidhur me vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të

konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
**Petrit Ahmeti**