VENDIM
Nr. 41, daté 15.3.2019

MBI RREZIMIN E KERKESES SE OST SHA, MBI NEVOJEN E NDERHYRJEVE NE
RRJETIN E TRANSMETIMIT

Né mbéshtetje té nenit 16 dhe nenit 60, pika, pika 3, germa “c” dhe pikat 4, 6, 7, 8, t€ ligjit nr.
43/2015, “Pér sektorin e energjisé elektrike”, i ndryshuar; nenit 15 té€ “Rregullores pér organizimin,
funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr. 96, daté
17.6.2016, Bordi i ERE-s, né mbledhjen e tij té datés 15.3.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e
pérgatitur nga drejtorité teknike mbi kérkesén e OST sh.a., mbi nevojén e ndérhyrjeve né rrjetin e
transmetimit,

konstatot se:

- Shogéria OST sh.a., me shkresén e saj nr. 8848 prot., daté 28.12.2018, protokolluar né ERE me nr.
8 prot., daté 3.1.2018, ka paraqitur kérkesén e saj “Mbi nevojén e ndérhyrjeve né rrjetin e transmetimit”.

- Né kété shkresé, OST sh.a., pérmend linja té tensionit t€ larté 110 kV dhe nénstacione 110 kV, té
cilat pjesérisht jané pjesé e planit 10-vjegar té zhvillimit t€ rrjetit t€ transmetimit. Kéto investime, si dhe t&
reja t€ paparashikuara né planin e zhvillimit nuk jané kryer pasi prezumohet t€ kené kosto té
konsiderueshme rreth 100,000,000 euro.

- Projektet e propozuara nuk paragiten me zéra € detajuar té kostove t€ secilit projekt, por &shté
dhéné njé kosto totale. Eshté e paqarté se mbi cilén analizé financiare éshté mbéshtetur konkludimi né
koston e referuar.

- OST sh.a. bén me dije se ndodhet né kushte t¢ mundésive t€ kufizuara financiare pér té kryer njé
ndérhyrje financuese me fondet e veta né pérmasat qé ky projekt kérkon dhe pretendon se mundésia e
vetme g€ shoqéria ka, éshté qé té financojé zhvillimin e projektit me fonde té huazuara, duke i kérkuar
shogérisé qé do té kontraktohet té ofrojé gjithashtu edhe financimin e projektit népérmjet njé kredie
tregtare me njé kohézgjatje rreth 15 vijet.

- OST+ja pretendon se né kété ményré, mund té pérballojé investimet e mésipérme por nuk paraqget
argumente né lidhje me koston financiare té késaj ményre financimi.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 212, daté 28.12.2017 ka vendosut:

1. T€ miratojé planin dhjetévjecar 2015-2025 té zhvillimit té rrjetit té transmetimit.

2. OST sh.a., duhet té pérditésojé ¢do vit planin dhjetévjecar té zhvillimit té rrjetit, sipas kritereve
té pércaktuara né “Rregulloren e procedurave té paraqitjes dhe miratimit té planit té€ investimeve nga
operatorét e transmetimit dhe shpérndarjes sé energjisé elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit té
ERE-s nr. 135, daté 6.9.2017.

- Pjesé e planit té zhvillimit té rrjetit té transmetimit 2015-2025, kané qgené vetém 4 projekte pér
linjat 110 kV, té cilat pérfshihen né shkresén nr. 8848 prot., daté 28.12.2018 t&€ OST sh.a., me té cilén
éshté drejtuar kérkesa né ERE.

- Neni 60, pika 1, pika 3, germa “c”, pika 4, pika 6 dhe pikat 7, 8, té ligjit nr. 43/2015 “Pér
sektorin e energjisé elektrike”, 1 ndryshuar pércaktojné:

1. Operatori i Sistemit té€ Transmetimit harton njé plan dhjetévjecar té€ zhvillimit té rrjetit, né
konsultim me palét e interesuara, dhe e paraqet pér miratim né ERE.

3. Plani i zhvillimit t€ rrjetit duhet té pérmbajé:

c té gjitha investimet e miratuara dhe té identifikojé€ investimet e reja, té cilat duhet té zbatohen né
tri vitet e ardhshme;

4. ERE shqyrton planin dhjetévjecar té€ zhvillimit té rrjetit dhe né rast se véren se nuk jané
pérmbushur kushtet e pércaktuara né pikat 1, 2 dhe 3 t€ kétij neni, kérkon nga Operatori i Sistemit té
Transmetimit t€ plotésojé dhe/ose té€ ndryshojé planin e tij dhjetévjecar té zhvillimit t€ rrjetit.



6. Kur ERE konstaton se Operatori i Sistemit t€ Transmetimit nuk ka realizuar pér tre vite, njé
investim té parashikuar sipas planit 10-vjecar, dhe gjykon se investimi éshté i nevojshém dhe mund
té financohet pa penguar operimin normal té rrjetit, 1 kérkon atij t€ marré njé nga kéto masa: a) té
realizojé investimin né fjalé; b) té organizojé njé proceduré konkurruese pér realizimin e investimit
né fjalé, té¢ hapur ndaj ¢do investitori; ¢) té pranojé rritjen e kapitalit, me qgéllim financimin e
investimeve té nevojshme.

7. Kur ERE merr masa, sipas shkronjés “b”, té pikés 06, té kétij neni, mund té detyrojé Operatorin
e Sistemit té€ Transmetimit t€ zbatojé njé ose mé shumé nga alternativat e méposhtme:

a) té sigurojé financimin nga ndonjé palé e treté; b) té kérkojé ndértimin nga ndonjé palé e treté;
¢) t€ administrojé asetet e reja pas ndértimit. Né kéto raste tarifat pérkatése do té mbulojné kostot e
investimeve né fjalé.

8. ERE, né ushtrimin e kompetencave té parashikuara né pikat 1, 6 dhe 7, t€ kétij neni, duhet té
marré mendimin nga ministri pérgjegjés pér energjing.

- OST sh.a. nuk éshté né kushtet e njé investimi t€ planifikuar mé paré e té parealizuar.

- Miratimi nga ERE me qéllim sigurimin e njé financimi té jashtém pér realizimin e njé investimi,
lidhet ekskluzivisht me njé€ investim té planifikuar por té parealizuar.

- Cdo kérkesé pér rishikimin e planit dhjeté vjecar té investimeve, duhet té paraqgitet e mbéshtetur
né njé analizé tekniko-eckonomike, qé bén té qarté réndésiné e kétyre projekteve né ményré qé té
vlerésohet ndikimi i tyre né konsumatorét fundoré, si dhe ményra e mbulimit té€ shpenzimeve té
marrjes s€ kredive t&€ mundshme tregtare.

Pér gjithé sa mé sipér, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Té€ rrézojé kérkesén e shoqérisé OST sha, si té€ pambéshtetur né ligj.

2. OST sh.a. té adresojé kushtet e pamundésisé financiare pér realizimin e investimeve té
parashikuara né planin dhjetévijecar, né pérditésimin e pérvitshém té planit dhjetévjecar té cilin ka
detyrimin ta paraqesé né ERE, mbéshtetur né parashikimet e vendimit té bordit t¢ ERE-s nr. 212,
daté 28.12.2017.

3. Ngarkohet Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes s¢ Konsumatorit té€ njoftojé shoqériné OST sha
pér vendimin e Bordit t¢ ERE-s

Ky vendim hyn né fuqi menjéheré.

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund té ankimohet né Gjykatén Administrative Tirané, brenda 30 ditéve kalendarike
nga botimi né Fletoren Zyrtare.

NE MUNGESE DHE ME AUTORIZIM
ANETARE E BORDIT
Erjola Sadushi



