VENDIM
Nr. 248, daté 13.12.2021

MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 110, DATE 26.4.2021, “MBI KERKESEN E
SHOQERISE “BIOPOWER GREEN ENERGY” SHPK, PER RISHIKIMIN E
VENDIMIT NR. 35, DATE 4.2.2021, “MBI KERKESEN E SHOQERISE ‘BIOPOWER
GREEN ENERGY’ SHPK, PER SHTYRJEN E AFATEVE TE VENDIMIT NR. 90,
DATE 6.8.2008, TE NDRYSHUAR”

Né mbéshtetje t€ nenit 16, té ligjit nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjisé elektrike”, t€
ndryshuar; nenit 53, pikat 2 dhe 3, dhe nenit 113, t€ ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”; si dhe nenit 15, té¢ “Rregullores pér organizimin,
funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr. 96, daté
17.6.2016, Bordi i Entit Rregullator té Energjisé (ERE), né mbledhjen e tij té datés 13.12.2021,
mbasi shqyrtoi relacionin nr. 151/6 prot., daté 10.12.2021, t€ pérgatitur nga Drejtoria e
Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikéqyrjes, “Mbi rishikimin e vendimit nr. 110, daté 26.4.2021,
“Mbi kérkesén e shoqérisé “Biopower Green Energy” sh.p.k, pér rishikimin e vendimit nr. 35, daté
4.2.2021, “Mbi kérkesén e shoqéris€” sh.p.k., pér shtyrjen e afateve té vendimit nr. 90, daté
6.8.2008, té ndryshuar”,

konstatoi se:

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 110, daté 26.4.2021, ndér t€ tjera vendosi:

1. T€ pranojé kérkesén e shoqérisé “Bigpower Green Energy” sh.p.k., pér rishikimin e vendimit té
Bordit t¢ ERE-s nr. 35, daté 4.2.2021, sipas kushteve té cituara né kété vendim, me objekt
rishikimi nga ERE pas pérfundimit té afatit 3-mujor.

2. T¢ shfuqizojé vendimin e Bordit t&¢ ERE-s nr. 35, daté 4.2.2021.

- Né vijim té késaj vendimmarrjeje, ERE ka njoftuar shoqériné duke i sjellé né vémendje
detyrimin pér té plotésuar brenda afateve dokumentacionin e kérkuar né kété vendim.

- Brenda afatit t€ vendosur né vendimin nr. 110/2021, shoqétia “Bigpower Green Energy” sh.p k.
ka pércjellé argumente dhe dokumentacion, né lidhje me plotésimin e kushteve té kétij vendimi.
Shogéria ka depozituar korrespondencén e zhvilluar mes saj, AIDA-s (Agjencisé Shqiptare té
Zhvillimit té€ Investimeve) dhe Agjencisé Kombétare té Mjedisit (AKM). Né komunikimin e
fundit t€ datés 7.12.2020, AKM-ja konstaton se aplikimi 1 shoqérisé “Biopower Green Energy”
sh.p.k. do té merret né rishqyrtim pas plotésimit té kétyre dokumenteve/informacioneve té
munguara.

- Bordi 1 ERE-s, me vendimin nr. 219, daté 27.10.2021, vendosi té shtyjé me 30 (tridhjeté) dité
pune vendimmartjen, né lidhje me plotésimin e kushteve té vendimit té Bordit nr. 110, daté
26.4.2021.

- Né zbatim té urdhrit té kryetarit t¢ ERE-s, nr. 77, daté 9.11.2021, né datén 23.11.2021, ishte
planifikuar pér t'u zhvilluar seanca dégjimore me pérfaqésues té€ shoqérisé “Bigpower Green Energy”
sh.p.k. (seancé e cila, né bazé té kérkesés sé veté shoqérisé u zhvillua né datén 2.12.2021).

- Né lidhje me kushtin e vendosur né pikén 3.2, té vendimit té Bordit t¢ ERE-s nr. 110/2021,
q¢€ ka té béjé me lejen e mjedisit, shoqéria ka béré me dije se nga takimet me Agjenciné Shqiptare
pér Zhvillimin e Investimeve (AIDA), doli né pah se pér té€ vijuar me aplikimet, sipas
procedurave ligjore, duhet t€ merret mé paré autorizimi paraprak nga Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjis¢ (MIE). Pa autorizimin paraprak té MIE-s, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
(MTM) nuk mund té pranojé aplikimin pér leje mjedisore, i cili sikurse dokumentohet edhe mé
herét né ERE éshté béré dy heré dhe éshté refuzuar pér arsyen e sipércituar. Né kéto rrethana,
shoqgéria éshté shprehur se po procedon me aplikim prané MIE-s, q¢ mé pas t€ mund té
aplikojné sérish prané MTM-sé pér t'u pajisur me leje mjedisore. Bashkélidhur shogéria ka
pércjellé né ERE shkresa té cilat lidhen me ecuriné e zbatimit t€ hapave pér té realizuar projektin
eolik, né kuadér té statusit t€ investitorit strategjik. Né vijim t€ sa depozitohet, né seancén



dégjimore shoqéria mbajti té njéjtin géndrim dhe ka deklaruar se éshté e detyruar t'i nénshtrohet
kérkesave té autoriteteve pérkatése, né lidhje me marrjen e té gjitha lejeve dhe autorizimeve pér
té vijuar me zbatimin dhe vénien né puné té projektit eolik, kjo edhe né kuadér té Statusit té
Investitorit Strategjik, me té cilin éshté pajisur. Né kéto rrethana, shoqérisé iu kérkua té
qartésojé/saktésojé marrédhénien e saj me ERE-n, né kuadér t€ mbajtjes ose jo té licencés qé
disponon. Pérfagésuesi i shoqérisé deklaroi se né vijim do té merrte pjesé né njé takim me MIE-
n, né kuadér t€ pajisjes me miratim paraprak dhe se né kéto rrethana ishte i paqarté pér té
pércaktuar vazhdimésiné ose jo té licencés sé léshuar nga ERE. Pér sa béhet me dije nga
shoqéria, iu kérkua késaj té fundit, q¢ né takimin me MIE-n té qartésonte statusin e saj dhe té
informojé ERE-n né lidhje me angazhimin e saj, né lidhje me plotésimin e kushteve té licencimit
e, rrjedhimisht nése do té vazhdojé marrédhénien me ERE-n né kuadér t€ licencés qé disponon.
Né rrethanat kur shoqgéria nuk ka kthyer ende njé pérgjigje pér sa kérkohet né seancé, por duke
marré né konsideraté té gjitha pérpjekjet e béra nga ana e saj pér t’u pajisur me leje mjedisore, si
njé nga kushtet e vendosura nga ERE, vlerésohet té zgjatet mé tre muaj vendimmarrja ¢ ERE-s,
pér t'i dhéné mundési shoqérisé qé té informojé ERE-n né lidhje me statusin e saj referuar
licencés me té cilén éshté pajisur nga ERE dhe plotésimit té kushteve respektive té vendimit té
licencimit.

- Né lidhje me kushtin e vendosur né pikén 4, té vendimit nr. 110/2021, qé ka té béjé me
dokumentacionin ligjor vértetues mbi realizimin e investimeve pér zbatimin e projektit eolik, ka
depozituar né ERE fatura blerje dhe shitje, si edhe dokumente bankare, té cilat bashkéngjiten
faturave si prové. Sa mé sipér rezulton se shoqéria ka depozituar dokumentacion né plotésim té
kétij kushti, por ERE rezervon té drejtén pér t'u shprehur, pasi shoqéria té qarté€sojé statusin e
saj. N€ lidhje me kushtin e vendosur né pikén 5, té€ vendimit nr. 110/2021, qé ka t€ béjé me
pérditésimin né ményré periodike né ERE mbi statusin e realizimit t€ planit t€ veprimit, né
zbatim t€ vendimit t¢ Komitetit t¢ Investimeve Strategjike nr. 11/6, daté 4.2.2021, shoqéria ka
depozituar né ERE informacion né lidhje me ecuriné e realizmit té kétij plani, ku sqaron se afati i
statusit €shté deri né datén 4.2.2023. Gjithashtu, shoqgéria ka shpjeguar se me géllim respektimin
e zonave t€ mbrojtura, éshté paré i vlefshém spostimi 1 dy turbinave. Po ashtu éshté paraqitur
dhe njé raport vézhgimi i rrugéve té transportit pér projektin Shéngjin dhe Balldren. Né bazé té
parashikimeve dhe té marrjes sé té gjitha lejeve dhe autorizimeve pérkatése, shoqéria parashikon
vendosjen né puné té centralit brenda majit té vitit 2023. Sa mé sipér, rezulton se shogéria ka
depozituar dokumentacion né plotésim té kétij kushti, por ERE rezervon té drejtén pér t'u
shprehur, pasi shoqgéria té€ qartésojé statusin e saj.

- Me qéllim gartésimin e statusit té saj referuar licencés me té cilén éshté pajisur nga ERE dhe
plotésimin e kushteve respektive t€ vendosura né vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr. 110/2021,
vlerésohet qé té zgjatet afati 1 vendimmartjes sé Bordit t¢ ERE-s me 3 (tre) muaj pér shogériné
“Biopower Green Energy” sh.p.k.

Pér gjithé sa mé sipér, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Té zgjasé me 3 (tre) muaj afatin e vendimmarrjes s¢ ERE-s pér plotésimin e kushteve té
vendosura né vendimit nr, 110, daté 26.4.2021.

2. Brenda afatit té pércaktuar né pikén 1 té kétij vendimi, shoqéria “Biopower Green Energy’
sh.p.k. té qart€sojé statusin e saj referuar licencés me té cilén éshté pajisur nga ERE dhe kushteve
pérkatése.

3. Shoqéria “Bigpower Green Energy” sh.pk. té informojé/dokumentojé né ERE ¢do muaj
ecuriné e plotésimit té kushtit té€ vendosur né pikén 1 té kétij vendimi.

4. ERE ka t€ drejté t€ rishikojé kété vendim né ¢do kohé, né pérputhje me
informacionin/dokumentacionin e pérditésuar, sipas pikés 2 té kétij vendimi apo aktet ligjore,
apo nénligjore t€ dala nga organet kompetente.

)



5. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikéqytjes t€ njoftojé kérkuesin dhe palét e
interesit pér vendimin e Bordit t¢ ERE-s.

Ky vendim hyn né fuqi menjéheré.

Pér kété vendim mund té kérkohet rishikim, brenda 7 ditéve kalendarike, si dhe mund té
béhet ankim né Gijykatén Administrative Tirané, brenda 30 ditéve kalendarike nga dita e
publikimit né Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti



