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VENDIM
Nr. 215, daté 28.7.2026

MBI ANALIZEN DHE VLERESIMIN E
RAPORTIT VJETOR TE
PAJTUESHMERISE TE OPERATORIT
TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT, PER
VITIN 2025

Né mbéshtetje t€ neneve 16 dhe 58, pikat 8 dhe
9, 135, pika 4, t€ ligjit nr. 59/2026, “Pér sektorin e
energjisé elektrike”, t€ ndryshuar; t€ vendimit té
Bordit té Entit Rregullator t¢ Energjisé (ERE) nr.
103, daté 30.4.2018, “Mbi miratimin e Programit té
Pajtueshmérisé sé¢ OST sh.a.”’; si dhe té nenit 15, t&
“Rregullores pér organizimin, funksionimin dhe
procedurat ¢ ERE-s”, miratuar me vendimin e
Bordit té Entit Rregullator t¢ Energjisé (ERE) nr.
96, daté 17.6.2016; Bordi i ERE-s, né mbledhjen e
tij t€ datés 28.7.2026, mbasi shqyrtoi relacionin e
pérgatitur nga Drejtoria e Monitorimit t€ Tregut dhe
Zhvillimit té Butimeve té Rinovueshme, me nt.
1031/1 prot., daté 27.7.2026, “Mbi analizén dhe
vlerésimin e Raportit Vietor té Pajtueshmérisé té
Operatorit t€ Sistemit t€ Shpérndarjes ‘OST” sh.a.,
pér vitin 20257,

konstatot se:

1. Parashtrimi dhe shqyrtimi i Raportit
Vjetor té Pajtueshmérisé pér vitin 2025

- Né zbatim t€ vendimit t€ Bordit t¢ ERE-s nr.
103, daté 30.4.2018, “Mbi miratimin e Programit té
Pajtueshméris¢  s¢  OST sha”, Zyrtari 1
Pajtueshmérisé éshté ngarkuar té paragesé ¢do vit
prané ERE-s njé raport mbi monitorimin dhe
zbatimin e Programit t€ Pajtueshmérisé. Mé daté
15.7.2026 ka hyré né fuqi ligji nr. 59/2026, “Pér
sektorin e energjisé elektrike”, 1 cili né nenin 59, pikat
8 dhe 9, parashikon se Zyrtari i Pajtueshmérisé
harton njé program pajtueshmérie qé pércakton
masat pér ndalimin e veprimeve diskriminuese,
monitoron zbatimin e tij dhe paraget ¢do vit né
ERE raportin vjetor pérkatés. Né zbatim t€ nenit
135, pika 4, t€ ligjit nr. 59/2026, aktet nénligjore t€
nxjerra né zbatim t€ ligjit nr. 43/2015, “Pér sektotin
e energjisé elektrike”, t€¢ ndryshuar, vazhdojné té
zbatohen pér aq sa nuk bien né kundérshtim me
ligjiin nr. 59/2026, deti né miratimin e akteve t€ teja
nénligjore. Pér rrjedhojé, Programi i Pajtueshmérisé,
i miratuar me vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr. 103,
daté 30.4.2018, vijon té€ jeté né fuqi dhe t€ zbatohet.

- ERE éshté institucioni pérgjegjés pér vlerésimin
e kétj raporti, si pjesé e funksionit t€ saj mbikéqyrés
mbi pavarésiné funksionale dhe organizative té
Operatorit t€ Sistemit té Transmetimit.

2. Dorézimi dhe shqyrtimi i raportit pér vitin
2025

- Zyrtari 1 Pajtueshmérisé 1 “OST” sh.a., i
eméruar me vendimin e Bordit t¢ ERE-s nr.
50/2021, me shkresén e protokolluar né ERE me
ar. 1031 prot. daté 31.3.2026, ka depozituar
“Raportin vjetor mbi monitorimin dhe zbatimin e
Programit té Pajtueshmérisé pér vitin 2025”7 né
gjuhén shqipe, né zbatim té pjesshém té pikés 63,
pjesa VI “Zbatimi 1 Programit”, paragrati C
“Raportimi pér zbatimin e Programit”, si dhe né
gjuhén angleze me shkresén protokolluar né ERE
me nr. 1729 prot., daté 1.6.2026, dérguar ERE-s.

- Nga verifikimet ky raport nuk rezulton té jeté i
publikuar né fagen zyrtare t€ “OST” sh.a. Raporti 1
fundit publik éshté ai i vitit 2023, né kundérshtim me
sa pércaktuar né pikén 63, t€ paragrafit té sipércituar.

- ERE analizoi dokumentacionin e paraqitur, me
géllim vlerésimin e pérmbushjes sé¢ detyrimeve qé
burojné nga Programi i Pajtueshmérisé, i miratuar
me vendimin nr. 103, daté 30.4.2018, zbatimin e
rekomandimeve t€ léna né vlerésimin e vitit
paraardhés, si dhe aktet e tjera rregullatore gé lidhen
me garantimin e ndarjes dhe pavarésisé funksionale
t€¢ Operatorit té Sistemit té Transmetimit.

3. Pérmbushja e detyrimeve nga Zyrtari 1
Pajtueshmérisé pér vitin 2025

- Nga analiza e raportit dhe dokumentacionit té
administruar, rezulton se gjaté vitit 2025 “OST”
sh.aa. ka vijuar t€ funksionojé, né pérgjithési, né
pérputhje me kérkesat pér pavarésiné institucionale,
financiare dhe operacionale, si dhe pér ndarjen
funksionale nga ndérmarrjet vertikalisht — té
integruara. Megjithaté, éshté evidentuar njé situaté e
pérkohshme e papajtueshmérisé jo né pérputhje me
nenin 54, pika 3, germa “¢”, € ligjit nr. 43/2015
(anétar i Késhillit Mbikéqyrés me funksion drejtues
t€ njékohshém né njé shoqéri tjetér té sektorit), e cila
konsiderohet cenim i njé prej kérkesave té
pajtueshmérisé; e cila éshté trajtuar dhe korrigjuar.

- Siguria kibernetke dhe menaxhimi i
informacionit pasqyrojné masa té¢ géndrueshme
kontrolli; nuk raportohen incidente sigurie gjaté vitit
2025.

- Raportimi mbi strukturén organizative dhe
publikimi 1 metodologjis¢ sé tatifave jané
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pérmbushur, duke adresuar pérkatésisht rekoman-
dimet “a” dhe “c”, té vendimit nr. 337/2025.

- Mbeten té papérmbushura hartimi i listés sé
autorizimeve pér akses (rekomandimi “b”), forcimi
i mekanizmave t€ dokumentimit/gjurmueshmérisé
(rekomandimi “e”) dhe rishikimi i Programit té
Pajtueshmérisé; ndérsa informacioni mbi té ardhurat
nga rrjett OPGW éshté i paploté.

- Zyrtari i Pajtueshmérisé nuk éshté njoftuar/nuk
ka marré pjesé né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés,
cka pengon ushtrimin e plot€ t€ funksionit
mbikéqyrés té tij.

4. Nevoja pér pérmirésim dhe
rekomandime pér periudhén pasardhése

- Né kuadér t€ pérmirésimit t€ vazhdueshém té
zbatimit t€ Programit t€ Pajtueshméris€, ERE
vleréson t€ nevojshme qé “OST” sh.a. dhe Zyrtari i
Pajtueshmérisé t€ vijojné marrjen e masave té
nevojshme pér forcimin e monitorimit, rritjen e
transparencés, pérmirésimin e raportimit dhe
garantimin e zbatimit t€ ploté t¢é detyrimeve té
pércaktuara né Programin e Pajtueshmérisé dhe né
kuadrin ligjor e rregullator né fugi.

- T¢é hartohet dhe pérditésohet té paktén njé heré
né vit lista e autorizimeve pér aksesin né
informacionin tregtar t€¢ ndjeshém (rekomandimi
“b”, i vendimit nr. 337/2025).

- Raporti Vjetor i Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé t€
publikohet né fagen zyrtare té internetit t&€ “OST”
sh.a., né gjuhén shqipe dhe angleze, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né pikén 63, t€ Programit té
Pajtueshmérisé, duke garantuar publikimin e rregullt
dhe né kohé té€ raporteve vjetore.

- Té depozitohet prané ERE-s informacion i
detajuar dhe i verifikueshém mbi pérdorimin dhe
shpérndarjen e t€ ardhurave nga rrjei OPGW,
pérfshiré analizén teknike dhe vlerésimin e pavarur
t€ Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé mbi ndikimin né
pavarésiné financiare t€ “OST” sh.a. (rekomandimi
“d”, né pérputhje me vendimin nr. 194/2019).

- Té vendoset njé mekanizém i qarté dhe i
dokumentuar pér identifikimin, raportimin dhe
ndjekjen e shkeljeve té Programit, si dhe regjistrimi
sistematik 1 udhézimeve e konsultimeve t€ dhéna pér
stafin (rekomandimi “e”).

- T€ keyhet rishikimi dhe pérditésimi i Programit
t€ Pajtueshmérisé sipas ndryshimeve mé t€ fundit
ligjore, nénligjore dhe organizative.

- Strukturat e “OST” sh.a. t€ njoftojné zyrtarisht
dhe t& garantojné pjesémartjen e Zyrtarit té
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Pajtueshmérisé né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés,
sipas pikave 56.1-56.3 t€ Programit.

- Té forcohet verifikimi paraprak 1
papajtueshmérive  pér anétarét e  Késhillit
Mbikéqyrés dhe drejtuesit, pér t€ parandaluar
pérséritjen e situatave né kundérshtim me nenin 59,
pika 3 e ligjit nr. 59/2020.

Né pérfundim t€ shqyrtimit t€ Raportit Vjetor
mbi monitorimin dhe zbatimin e Programit té
Pajtueshmérisé  pér vitin 2025, si dhe t&
dokumentacionit shoqérues, vlerésohet se Zyrtari 1
Pajtueshmérisé i shoqérisé “OST” sh.a. ka kryer
veprimtariné e monitorimit dhe raportimit, né
pérputhje t€é pérgjithshme me Programin e
Pajtueshméris€. Megjithaté, jané evidentuar disa
¢éshtje € kérkojné masa korrigjuese dhe monitorim
t€ métejshém, vecanérisht né lidhje me publikimin e
raportit, hartimin dhe pérditésimin e listés sé
autorizimeve pér akses né informacionin tregtar té
ndjeshém, dokumentimin dhe gjurmueshmériné e
shkeljeve, rishikimin e Programit té Pajtueshmérisé,
pjesémarrjen e Zyrtarit t€ Pajtueshméris€é né
mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés dhe forcimin e
mekanizmave pér verifikimin e papajtueshmérive.

Pér gjithé sa mé sipér, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e Raportit Vjetor té Zyrtarit té
Pajtueshmérisé sé shoqérisé “OST” sh.a. pér vitin
2025, sipas dokumentit bashkélidhur kétij vendimi.

2. Miratimin e vlerésimeve dhe rekomandimeve
t¢ ERE-s pér vitin 2026, mbi Raportin Vijetor t&
Zyrtarit  t€  Pajtueshmérisé, sipas dokumentit
bashkélidhur kétij vendimi.

3. Zyrtari i Pajtueshmérisé duhet té raportojé ¢do
muaj pér plotésimin e rekomandimeve té léna né
kété raportim.

4. Drejtoria e Monitorimit t€¢ Tregut dhe
Zhvillimit t&¢ Burimeve t€ Rinovueshme t& njoftojé
Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé,
“Operatorin e Sistemit t€ Transmetimit” sh.a.,
Zyrtarin e Pajtueshmérisé dhe Sekretariatin e Komu-
nitetit t& Energjisé pér vendimin e Bordit t¢ ERE-s.

Ky vendim hyn né fugi menjécheré.

(do palé e pérfshiré né kété proceduré mund t7i
kérkojé ERE-s, brenda 7 ditéve kalendarike nga data
e marrjes dijeni, rishikimin e vendimit t¢ Bordit né
rast se ka siguruar prova té reja q¢ mund ta ¢ojné
Bordin né martjen e njé vendimi t€ ndryshém nga i
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méparshmi apo pér gabime materiale t€ konstatuara.
Pér kété vendim mund t€ béhet ankim né Gjykatén
Administrative Tirané, brenda 45 ditéve kalendarike
nga dita e publikimit né Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare.

NE MUNGESE DHE ME AUTORIZIM

ANETAR I BORDIT
Petraq Lika

VLERESIMI I ZBATIMIT TE REKOMANDIMEVE TE VENDIMIT TE
BORDIT TE ERE-s NR. 337, DATE 18.12.2025

Me vendimin nr. 337, daté 18.12.2025, “Mbi vlerésimin e Raportit Vjetor té Pajtueshmérisé té
Operatorit té Sistemit té Transmetimit (OST) sh.a. pér vitin 2024, Bordi i ERE-s, ndér t€ tjera, miratoi

pjesérisht raportin vietor dhe la pesé rekomandime (pika 4, germat “a

<<

¢”) pér pérmirésimin e zbatimit

té Programit té Pajtueshmérisé né periudhén pasardhése. Mé poshté paraqitet vlerésimi i ERE-s mbi
ményrén se si kéto rekomandime jané marré né konsideraté dhe jané plotésuar nga subjekti “OST” sh.a.,
bazuar né raportin vjetor t€ pajtueshmérisé pér vitin 2025 (kreu 6 i tij).

Rekomandimi i vendimit
nr. 337/2025

Veprimet e “OST” sh.a., sipas raportit 2025

Vlerésimi i ERE-s

a) Raportim mé i qarté dhe i
pérditésuar mbi strukturén

U shtua pika 4.3.2.4 “Struktura organizative”; ERE u informua

OfEANIZANVE, bfend? .d.y me shkresén nr. 291 prot., daté 24.2.2026 (brenda afatit). I zbatuar

muajve t€ paré t€ vitit

pasardhés

b) Rishikimi dhe pérditésimi

' Pakteﬂn nye h.e.re NEVIC L Reérkesa u péreoll te strukturat pérkatése; rezulton se nuk ..

listés sé autorizimeve pér . e e . I papérmbushur
. . = | ekziston ende njé listé e tillé, por do té pérgatitet né vijim.

akses né  informacionin

tregtar t€ ndjeshém

¢) Pérmbushja e detyrimeve

pér informacionin publik, | U publikua “Metodologjia pér pércaktimin e tarifés” né fagen e

pérfshiré raportimin mbi | OST-sé; u konfirmua arkivimi sipas ligjit nr. 9154/2003, “Pér I zbatuar

arkivimin e informacionit | arkivat”.

konfidencial

d) Depozitimi prané ERE-s i
informacionit t€ detajuar mbi
pérdorimin e t€ ardhurave
nga rrjeti OPGW, me analizé
teknike dhe vlerésim té
pavarur té€ ZP-sé

U kérkua analiza nga Drejtoria e Shérbimeve té
Telekomunikacionit; analiza ofron pasqyré t€ pérgjithshme (té
ardhura 20,661,134.0 ALL pa TVSH), por nuk mbéshtetet né té
dhéna té detajuara e té verifikueshme mbi shpérndarjen e tyre.

Pjesérisht i zbatuar

e) Forcimi i mekanizmave té
dokumentimit dhe
gjurmueshmérisé pér shkeljet
e Programit, trajnimet dhe
konsultimet

ZP-ja  raporton se do t€ ndigen procedura pér
identifikimin/raportimin e shkeljeve dhe realizimin e trajnimeve
té paktén njé€ heré né vit (masé né proces).

I papérmbushur
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Pérfundim mbi rekomandimet e vendimit
nt. 337/2025: Nga pesé rekomandimet e 1éna, dy
vlerésohen té zbatuara (germat “a” dhe “c”), njé
pjesérisht 1 zbatuar (germa “d”) dhe dy t€
papérmbushura  (germat  “b”  dhe  “e”).
Rekomandimet e papérmbushura dhe ai pjesérisht 1
zbatuar riparashtrohen si rekomandime pér
periudhén pasardhése dhe duhet té ndigen nga
Zyrtari i Pajtueshmérisé me raportim periodik.

Zbatimi i rekomandimeve té léna nga
Zyrtari i Pajtueshmérisé né raportin e vitit 2024

Né kreun 5 té raportit, Zyrtari i Pajtueshmérisé
pasqyron masat ¢ ndérmarra pér zbatimin e
rekomandimeve t€ léna prej tj né raportin e
méparshém. Statusi i tyre, sipas raportit, €shté si
vijon:

- Njoftimi dhe pjesémartja e ZP-s¢ né mbledhjet
e Késhillit Mbikéqyrés — i pazbatuar (ZP-ja nuk
éshté njoftuar gjaté vitit 2025).

- Trajnimet pér ruajtjen e konfidencialitetit t€ t&
dhénave/sekretit tregtar — i zbatuar (jané zhvilluar
trajnime me stafin me t€ drejta aksesi).

- Informimi i ZP-sé mbi vénien né dispozicion t&
té tretéve té rrjetit OPGW —1i zbatuar (informacioni
iu vu né dispozicion ZP-s¢).

- Rishikimi dhe pérditésimi i Programit té
Pajtueshmérisé — i pazbatuar (programi nuk éshté
rishikuar).

Pérgjithésimi i konkluzioneve pér vitin 2025

- “OST” sh.a. ka ruajtur, né thelb, pavarésiné
institucionale, financiare dhe operacionale, si dhe
ndarjen funksionale nga kompanité vertikalisht té
integruara.

- U konstatua njé situaté e pérkohshme, jo né
pérputhje me nenin 54, pika 3, germa “¢”, té ligjit nr.
43/2015 (anétar i Késhillit Mbikéqyrés me funksion
drejtues t€ njékohshém né njé shoqéri tetér té
sektorit), e cila konsiderohet cenim i njé prej
kérkesave t€ pajtueshmérisé, megjithése tashmé e
ndrequr.

- Siguria kibernetke dhe menaxhimi i
informacionit pasqyrojné masa t€ géndrueshme
kontrolli; nuk raportohen incidente sigurie gjaté vitit
2025.

- Raportimi mbi strukturén organizative dhe

publikimi i metodologjisé sé tarifave jané
pérmbushur,  duke  adresuar  pérkatésisht
rekomandimet “a” dhe “c”, t€ vendimit nr.
337/2025.
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- Mbeten t€ papérmbushura hartimi i listés sé
autorizimeve pér akses (rekomandimi “b”), forcimi
i mekanizmave t€ dokumentimit/gjurmueshmérisé
(rekomandimi “€”) dhe rishikimi i Programit té
Pajtueshmérisé; ndérsa informacioni mbi té ardhurat
nga rrjeti OPGW (rekomandimi “d”) mbetet i
paploté.

- Zyrtari i Pajtueshmérisé nuk éshté njoftuar/nuk
ka marré pjesé né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés,
cka pengon ushtrimin e plot€ t€ funksionit
mbikéqyrés té tij.

Rekomandimet pér vitin pasardhés

1. Té hartohet dhe pérditésohet t€ paktén njé
heré né vit lista e autorizimeve pér aksesin né
informacionin tregtar t€ ndjeshém (rekomandimi
“b” i vendimit nr. 337/2025).

2. Té depozitohet prané ERE-s informacion i
detajuar dhe i verifikueshém mbi pérdorimin dhe
shpérndarjen e t€ ardhurave nga rrieti OPGW,
pérfshiré analizén teknike dhe vlerésimin e pavarur
t€ Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé mbi ndikimin né
pavarésiné financiare t€ “OST” sh.a. (rekomandimi
“d”, né pérputhje me vendimin nr. 194/2019).

3. Té vendoset njé¢ mekanizém 1 qarté dhe i
dokumentuar pér identifikimin, raportimin dhe
ndjekjen e shkeljeve té Programit, si dhe regjistrimi
sistematik 1 udhézimeve e konsultimeve té€ dhéna pér
stafin (rekomandimi “e”).

4. Strukturat e “OST” sh.a. t€ njoftojné zyrtarisht
dhe té garantojné pjesémartjen e Zyrtarit t€
Pajtueshmérisé né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés,
sipas pikave 56.1-56.3 t€ Programit.

5. Té forcohet verifikimi paraprak 1
papajtueshmérive  pér anétarét e  Késhillit
Mbikéqyrés dhe drejtuesit, pér t€ parandaluar
pérséritien e situatave né kundérshtim me nenin
54.3.¢, t¢ ligjit nr. 43/2015.
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RAPORTI I PAJTUESHMERISE PER
VITIN 2025

Mbi masat e ndérmarra pér implementimin e
Programit té Pajtueshmérisé pér periudhén 1
janar — 31 dhjetor 2025, né shoqériné
“Operatori i Sistemit t€ Transmetimit” OST
sh.a.

Tiran€, mars 2026
Brunilda Veizi
zyrtatiipajtueshmerise@ost.al

Tabela e pérmbajtjes

KAPITULLI I

1. Hyrje

2. Shogéria

3. Programi i pajtueshmérisé — Metodologjia e
kontrollit

4. Parimet kryesore qé drejtojné veprimtariné e
OST-sé

4.1 Trajtimi i barabarté i pérdoruesve t€ rrjetit

4.1.1 Sistemet e informacionit t€¢ OST-sé

4.1.2 Investimet né rrjetin e transmetimit

4.1.2.1 Pérdorimi dhe zhvillimi i métejshém 1
rrjetit t€ fibrave optike (OPGW) si pjesé e rrjetit té
transmetimit, pér géllime komerciale

413 Aksesi i paléve t€ treta né sistemin e
transmetimit

4.1.4 Pajtueshméria e pérdoruesve té rrjetit me
Kodin e Transmetimit

4.1.5 Tregu balancues i energjisé elektrike

4.1.5.1 Pjesémarrésit e tregut t€ energjisé

4.1.5.2 Prokurimi i energjis¢ pér mbulimin e
humbjeve né rrjetin e transmetimit

4.1.5.3 Ankandet mbi alokimin e kapaciteteve

4.1.5.4 Palét pérgjegjése pér balancim

4.1.5.5 Mbi zbatimin e marréveshjes pér shlyerjen
financiare té devijimeve ndérkufitare

42 Konfidencialitett i t€ dhénave dhe 1
informacionit t€ ndjeshém tregtar

4.2.1 Sistemet e teknologjisé s¢ informacionit

4.2.2 Siguria e sistemeve t€ informacionit

4221 Metodologjia e pérdorur pér té
identifikuar dhe menaxhuar pikat e dobéta té
sistemeve t€ informacionit

4.2.2.2 Hapat né kuadér té certifikimit ISO 27001

4.2.2.3 Trajnimet e zhvilluara gjaté vitit 2025

4.2.3 'T¢ dhénat e platformave

4.2.3.1 Té dhénat gé hidhen nga pérdoruesit e
sistemeve

423.2 Informacioni g€ palét e treta marrin
népérmijet platformave

4.3 Pavarésia e shoqérisé

4.3.1 Certifikimi 1 OST-s€ si operator i pavarur i
transmetimit

4.3.2 Pavarésia e Menaxhimit

4.3.2.1 Késhilli Mbikéqyrés

4.3.2.2 Administratori

4.3.2.3 Mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

4.3.2.4 Struktura organizative

4.3.2.5 Drejtuesit e OST-sé

4.3.3 Pavarésia financiare

4.3.3.1 Programi ekonomik

4.3.3.3 Audituesit ligjoré

4.3.4 Pavarésia operacionale

KAPITULLI IT

5. Zbatimi i rekomandimeve t€ zyrtarit té
pajtueshmérisé pér njé implementim sa mé eficient
t€ programit té pajtueshmérisé

5.1 Njoftimi zyrtar dhe pjesémarrja e ZP-sé né
mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

52 Trajnimet, né lidhje me ruajtien e
konfidencialitetit t¢ t€ dhénave/sekretit tregtar

5.3 Informimi i ZP-s¢ mbi vénien né dispozicion
té t€ tretéve t€ rrjetit t€ fibrave optike (OPGW) qé
OST-+ja zotéron

5.4 Rishikimi dhe pérditésimi i Programit té
Pajtueshmérisé

0. Rekomandimet e ERE-s pér ZP-né, sipas
vendimit nr. 337, daté 18.12.2025

6.1 Raportim mbi strukturén organizative té
OST-sé

0.2 Pérditésim i listés s€ autorizimeve pér akses

6.3 Mbi publikimin e informacionit publik

6.4 Informacion mbi té ardhurat nga rrjeti
OPGW

0.5 Mekanizmat e
gjurmueshmérisé

7. Rekomandimet e Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé
pér njé implementim sa mé eficient té programit té
pajtueshmérisé

7.1 Njoftimi zyrtar dhe pjesémartja e ZP-sé¢ né
mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

7.2 Trajnimet né lidhje me konfidencialitetin e t&
dhénave/informacionit t€ ndjeshém tregtar

7.3 Informimi i ZP-s¢ mbi ofrimin e shérbimit t&
rrjetit t€ fibrave optike (OPGW)

dokumentimit  dhe
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7.4 Rishikimi dhe pérditésimi i Programit té
Pajtueshmérisé

KAPITULLI IIT

7. Konkluzione

KAPITULLI I

1. Hyrje

Ky raport hartohet né bazé té nenit 21, t&
direktivés 2009/72/EC, té datés 13 korrik 2009,
“Mbi rregullat e pérbashkéta né tregun e brendshém
t€ energjisé, q¢ shfuqizon direktivén 2003/54/EC”,
t¢ vendimit t¢ Entit Rregullator t€ FEnergjisé
Elektrike nt. 43, daté 15.3.2017, “Mbi miratimin
pérfundimtar t€ certifikimit t€ ‘Operatorit té Sistemit
té Transmetimit t€ Energjisé Elektrike’ OST sh.a”,
si dhe té Programit t€ Pajtueshmérisé pér “OST”
sh.a.

Ky raport éshté pérgatitur nga znj. Brunilda Veizi
(kétu e mé poshté referuar si Zyrtari i
Pajtueshmérisé).

Zyrtar 1 Pajtueshmérisé éshté caktuar me
vendimin nr. 20, daté 30.5.2017, té Késhillit
Mbikéqyrés té OST-sé, i cili éshté miratuar mé pas
me vendim té Bordit t¢ ERE-s nr. 147, daté
28.9.2017.

Me vendimin nt. 21, date 28.11.2020, Késhilli
Mbikéqyrés 1 OST-s€¢ ka rieméruar Zyrtarin e
Pajtueshmérisé si dhe kontratén e ofrimit té
shérbimeve té ZP-sé, miratuar me vendimin nr. 50,
daté 17.2.2021, té Bordit té¢ ERE-s, vendime né bazé
té t€ cilave éshté lidhur kontrata “Pér ofrimin e
shérbimeve t€ Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé” ndérmjet
ZP-sé dhe OST-sé, me afat deri né daté 4 mars 2024,

Me vendimin nr. 252, daté 25.11.2024, ERE ka
vendosur fillimin e procedurés pér miratimin e
kontratés pér ofrimin e shérbimeve t€ Zyrtarit té
Pajtueshmérisé dhe miratimin e emérimit t€ Zyrtarit
t€ Pajtueshmérisé t€ propozuar nga OST-ja, ku ndér
té tjera ka vendosur: “.....Derz né pérfundim té procesit ¢
miratimit & Kontratés dhe  emérimit 16 Zyrtarit 16
Pajtueshmirisé nga ERE, detyrat dhe funksionet pérkatése
do 1¢ vazhdoiné té kryben nga gyrtari aktual, i miratnar nga
ERE e vendimin nr. 50/2021..

Né bazé t€ vendimit té lartpérmendur, né datén
12.12.2024, éshté nénshkruar kontrata pér ofrimin e
shérbimeve ndérmjet ZP-s¢ dhe OST-sé.

Ky raport vjetor hartohet né bazé té detyrave t&
Zyrtarit té Pajtueshmérisé, né lidhje me Programin e
Pajtueshmérisé, 1 miratuar me vendim t€ Bordit t€
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ERE-s nr. 103, daté¢ 30.4.2018, “Pér miratimin e
Programit té Pajtueshmérisé t€ ‘OST’ sh.a.”.

Né bazé t€ pikés C.62 t& Programit té
Pajtueshmérisé, ¢do vit, jo mé voné se data 31 mars,
Zyrtari 1 Pajtueshmérisé duhet t€ pérgatisé dhe
dorézojé né ERE njé raport pér pérputhshmériné e
OST-sé me kété Program.

Raporti i pérgatitur pér vitin 2025 pérshkruan
masat ¢ ndérmarra pér implementimin e Programit
té Pajtueshmérisé pér periudhén 1 janar—31 dhjetor
2025, me qéllim sigurimin e shmangies sé sjelljeve
diskriminuese t&€ OST-sé ndaj pjesémarrésve té tjeré
t€ tregut t€ energjisé elektrike dhe pérdoruesve té
rrjetit, pavarésisé s¢ OST-sé, konfidencialitetit t€ t&
gjithé informacionit t€ menaxhuar nga OST-ja, si
dhe transparencés sé procedurave té€ ndjekura prej
saj.

Informacioni 1 nevojshém né pérgatitjen e kétij
Raporti, ashtu si ¢do vit, éshté siguruar nga
strukturat pérkatése t€ OST-sé sipas funksioneve qé
ata kryejné, si¢ jané Drejtoria e Drejtimit Operativ té
Sistemit, Drejtoria e Shérbimit t€ Teknologjisé sé
Informacionit, Drejtoria e Planifikim Zhvillimit té
Ryjetit té Transmetimit, Departamenti 1 Operimit té
Sistemit, Drejtoria e Shérbimeve t€ Tregut, Drejtoria
e Operimit t€ Tregut, Drejtoria Ekonomike,
Drejtoria e Burimeve Nijerézore, Drejtoria e
Céshtjeve Korporative, Drejtoria e Shérbimeve té
Telekomunikacionit dhe Drejtoria e Projekteve té
Huaja.

2. Shoqgéria

Operatori i Sistemit t€ Transmetimit — “OST”
sh.a. éshté krijuar dhe funksionon né formén e
shoqérisé aksionare né bazé t€ ligjit nr. 9901, daté
14.4.2008, “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, 1
ndryshuar, regjistruar si person juridik me vendimin
ar. 31935, daté 17.4.2004, t¢ Gjykatés s¢ Rrethit
Gjyqgésor Tirané.

“OST” sh.a. éshté e organizuar né formén e
shoqérisé aksionare me kapital 100% shtetéror me
aksionar té vetém Ministriné e Ekonomisé dhe
Inovacionit, sipas pércaktimeve t¢ VKM-sé nr. 516,
daté 29.5.2025, “Pér pércaktimin e fushés sé
pérgjegiésisé shtetérore t€ Ministrisé s¢ Ekonomisé
dhe Inovacionit”, si pérfagésuese t€ shtetit si pronar
té aksioneve t€ “OST” sh.a.

Né bazé t€ ligjit nr. 43/2015, “Pér sektotin e
energjisé elektrike”, t€ ndryshuar, OST-ja éshté
personi  juridik  pérgjegiés  pér  operimin,
mirémbajtjen dhe zhvillimin e sistemit &
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transmetimit, duke pérfshiré interkoneksionet me
sistemet e tjera ndérkufitare, pér té siguruar aftésiné
afatgjaté té sistemit pér plotésimin e kérkesave té
arsyeshme pér transmetimin e energjisé elektrike.

3. Programi i pajtueshmérisé — Metodologjia
e kontrollit

OST+a si shogéri ka miratuar dhe implementon
njé Program Pajtueshmérie, duke pércaktuar masat
g€ duhen ndérmarté, pér t€ siguruar pavarésing e saj,
t€ parandalojé ¢do formé trajtimi diskriminues dhe
té aplikojé procedurat e duhura pér té€ monitoruar
pajtueshmériné e stafit drejtues dhe punonjésve té
shoqérisé, me Programin e Pajtueshmeérisé.

Mé specifikisht, Programi i Pajtueshmérisé
pércakton ¢éshtjet kyce qé duhen monitoruar, né
lidhje me:

- Shmangien e sjelljeve diskriminuese né aktivitetet e
OST-sé;
- Pavarésiné e OST-sé.

Monitorimi 1 pérmbushjes sé kétyre detyrimeve
éshté kryer duke aplikuar metodologjin€, si mé
poshté:

- Mbledhje informacioni dhe dokumentacioni
nga strukturat pérkatése t€ shoqérisé;

- Intervista me stafin pérgjegjés t€ pérfshiré né
kéto struktura;

- Hulumtim i dokumentacionit t€ véné né
dispozicion (t€ tilla si: vendime, kontrata, rregullore,
relacione etj.).

Shqyrtimi, trajtimi dhe  vlerésimi i
dokumentacionit dhe informacionit t€ véné né
dispozicion jané trajtuar nga Zyrtari i Pajtueshmérisé
né respektim t€ detyrimeve t€ marra pérsipér me ané
t€ kontratés pér ofrimin e shérbimeve t€ Zyrtarit té
Pajtueshmérisé, si dhe bazuar né:

- Sjelljen etike (besim, integritet, profesionalizém
dhe diskrecion);

- Né njé prezantim té drejté: detyrimi pér té
raportuar né ményré t€ kujdesshme, me vértetési
dhe paanshméri); si dhe

- Kujdesin e duhur profesional.

Monitorimi éshté kryer né ambientet e OST-sé
dhe ka konsistuar né:

- Komunikim népérmjet ezzail-it pér mbledhjen e
informacionit t€ nevojshém;

- Intervista;

- Shqyrtim dokumentacioni.

Shtyllat kryesore qé sigurojné parimet themelore
t€ veprimtarisé s€ OST-s€ dhe ¢ jané konsideruar si
pika kyce té kétij Raporti, jané si mé poshté:

- Pavarésia e OST-sé nga kompanité vertikalisht
té integruara € kryejné ose jané t€ angazhuara né
aktivitetet e prodhimit dhe/ose furnizimit té
energjisé elektrike dhe gazit natyror;

- Konfidencialiteti i t€ dhénave dhe i
informacionit t€ ndjeshém tregtar: Pércaktimi,
klasifikimi dhe ruajtja e konfidencialitetit té
informacionit t€ ndjeshém tregtar, pérfshiré até qé 1
pérket pérdoruesve té sistemit, si dhe ato qé 1
pérkasin aktiviteteve t&€ OST-sé;

- Trajtim 1 barabarté i pérdoruesve t€ sistemit:
Detyrimi i OST-sé¢ qé t€ trajtojé né ményré té
barabarté t€ gjithé pérdoruesit e sistemit dhe
shmangien e praktikave diskriminuese dhe té
njéanshme, si dhe t€ ¢do praktike qé shtrembéron
konkurrencén.

4. Parimet kryesore qé
veprimtariné e OST-sé

OST-ja éshté tashmé anétare e ENTSO-E
(Rrjetit Evropian t€ Operatoréve té Sistemit té
Transmetimit pér Energjiné Elektrike), krijimi i sé
cilés mbéshtetet né parashikimet e béra né Paketén
e Tret¢ Legjislative t€¢ BE-s¢ pér Tregun e
Brendshém té Energjisé, e cila synon liberalizimin e
métejshém t€ tregjeve t€ energjisé elektrike dhe gazit
né Bashkimin Evropian.

Pér shkak té procesit té hapjes dhe liberalizimit té
tregut t€ energjis€, OST-té kané marré njé rol té
réndésishém bashkéveprues dhe jané béré njé piké
takimi pér t€ gjithé pjesémarrésit né treg. Paketa e
Treté e Energjisé, e cila pérbéhet nga dy direktiva
dhe tre Rregullore Evropiane, dhe né vecanti
Direktiva (EC) 714/2009, “Mbi kushtet e hytjes né
rrjet pér shkémbimet ndérkufitare t€ energjisé
elektrike”, nga e cila e ka burimin, krijimi i ENTSO-
E, pércakton pérgjegijésité e ENTSO-E né rritjen e
bashképunimit ndérmjet OST-ve né té gjithé BE-né,
pér t€ ndihmuar né zhvillimin e njé rrjeti té
transmetimit t€ energjisé elektrike pan-evropian, né
pérputhje me géllimet e politikés energjitike t€ saj.

Né kuadér t€ pérmbushjes s¢ detyrimeve té
marra pérsipér si anétare e ENTSO-E, OST-ja éshté
tashmé nénshkruese dhe palé né shumé kontrata té
lidhura ndérmjet ENTSO-E nga njéra ané dhe
OST-ve anétare t€¢ Evropés Kontinentale.

Pér sa 1 pérket Shqipérisé, kjo paketé éshté pjesé
e acquis communitarre t€ Komunitetit t€ Energjisé né té
cillin shteti shqiptar éshté palé si rezultat i
nénshkrimit dhe ratifikimit t€ “Traktatit pér keijimin
¢ Komunitetit t€¢ Energjisé t¢ vendeve t€ Evropés
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Juglindore” miratuar me ligjin nr. 9501, daté
3.4.20006, “Pér ratifikimin e traktatit té komunitetit té
energjis€”, traktat né bazé t€ t& cilit shtetet
nénshkruese marrin pérsipér implementimin e
legjislacionit kyg té energjisé elektrike né BE, brenda
njé afati kohor t€ pércaktuar.

Né kuadér té zbatimit té parashikimeve té
Paketés sé Treté t€ Energjisé, si dhe t€ kuadrit ligjor
e rregullator té brendshém, OST-ja duhet t€ jeté
plotésisht e pavarur nga kompanité vertikalisht té
integruara qé kryejné ose jané t€ angazhuara né
aktivitetet e prodhimit dhe/ose furnizimit té
energjisé elektrike dhe gazit natyror, t€ zhvillojé
veprimtariné e saj né ményré t€ paanshme dhe
transparente.

Kéto kérkesa rregullatore duhet t€ konsiderohen
prioritare  pér OST-né. Pér € realizuar
pajtueshmériné me kéto kérkesa, éshté e
detyrueshme qé ¢do strukturé e OST-sé€ té kérkojé
dhe t€ sigurojé pajtueshmériné me kéto kritere.

Njé pjesé e akteve legjislative t€ lartpérmendura
kané pésuar ndryshime pas votimit té suksesshém té
Késhillit né datén 18 janar, si dhe té Parlamentit
Evropian né 26 mars 2019, pjesé e paketés “Energji
e Pastér pér t€ gjithé evropianét”. Né datén 14
gershor 2019, aktet legjislative té “Paketés pér
Energji t€ Pastér (CEP)”, u botuan né fletoren
zyrtare t€ Bashkimit Evropian, e konkretisht:

- Ditrektiva e Energjis¢ (Direktiva 2019/944 ¢
Parlamentit Evropian dhe Késhillit, e datés 5
gershor, mbi rregullat e pérbashkéta té tregut té
brendshém té energjis€é qé amendon Direktivén
2012/27/EU);

- Rregullotja e Energjisé (Rregullore 2019/943 e
Parlamentit Evropian dhe Késhillit, e datés 5
gershor 2019, mbi tregun e brendshém té energjis€);

- Rregullorja e ACER-it (Rregullore 2019/942 e
Parlamentit Evropian dhe Késhillit, e datés 5
gershor, pér krijimin e Agjencisé sé¢ Bashkimit
Evropian pér Bashképunim té Rregullatoréve té
Energjisé);

- Rregullotja e Parandalimit t€ Riskut (Rregullore
2019/941 e Patlamentit Evropian dhe Késhillit e
datés 5 gershor, mbi parandalimin e riskut dhe qgé
ndryshon Direktivén 2005/89/EC.

Ky kuadér i 1i ligjor ka njé impakt domethénés
mbi OST-té¢ dhe ENTSO-E e cila né fillim t€ vitit
2019 ka languar njé projekt mbi impaktin e Paketés
pér Energji t€ Pastér tek veté organizata dhe OST-
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té, si dhe pér veté OST-t€ né njé t€ ardhme jo shumé
té largét.

Njé zhvillim i métejshém 1 réndésishém qé luan
njé rol vendimtar né pérafrimin e legjislacionit té
brendshém té vendeve anétare t€ Komunitetit té
Energjisé me até t€ Bashkimit Evropian né kuadér
té tregut té brendshém té energjisé, éshté dhe
vendimi ~ D/2022/03/MC-EnC i  Késhillit
Ministerial t¢ Komunitetit t€¢ Energjisé, i datés 15
dhjetor 2022 “Mbi inkorporimin e Rregullores (BE)
2019/942, Rregullorja (BE) 2019/943, Rregullores
(BE) 2015/1222, Rregullores (BE) 2016/1719,
Rregullores (BE) 2017/2195, Rregullores BE
2017/2196, Rregullores BE 2017/1485 né acquis t&
Komunitetit t€ Energjisé, qé ndryshon aneksin I, t&
Traktatit t€¢ Komunitetit t€ Energjis€é dhe mbi
ndryshimet e vendimeve té Késhillit Ministror nr.
2021/13/MC-EnC dhe nr. 2011/02/MC-EnC.

4.1 Trajtimi i barabarté i pérdoruesve té
rrjetit

Né pikén 38 t€ Programit té€ Pajtueshmérisé
pércaktohet se, né pérputhje me kérkesat e
transparencés sé¢ kompanis€é OST, duhet té
sigurohet qé té gjithé pjesémarrésit dhe pérdoruesit
e rrjetit t€ trajtohen né ményré jodiskriminuese dhe
me kushte t€ njéjta kur ofrohet informacioni
funksional dhe informacionet e tjera g€ kané lidhje
me aktivitetet e OST-sé. Nése ndonjé informacion 1
ndjeshém tregtar duhet té shpérndahet, duhet té
sigurohet ¢ ky informacion éshté shpérndaré pér té
gjithé pjesémarrésit dhe pérdoruesit e rrjetit, duke e
publikuar até né fagen e internetit t€ OST-sé. Né
lidhje me kété detyrim, éshté béré monitorimi i
informacionit t€ publikuar né website-in e OST-sé€.

4.1.1 Sistemet e informacionit t&¢ OST-sé

OST-ja ka ndérmarré njé séré veprimesh pér té
siguruar transparencé dhe akses t€ barabarté pér té
gjithé pérdoruesit, né informacionin qé shoqéria
éshté e detyruar t€ publikojé né fagen e saj zyrtare,
né bazé t€ kuadrit rregullator qé drejton
veprimtariné e saj.

NE bazé té:

- Rregullores sé¢ Parlamentit Evropian dhe
Késhillit nr. 714/2009, “Mbi kushtet pér akses né
rrjet pér shkémbimet ndérkufitare t€ energjis€”;

- Rregullores se Komisionit nr. 543/2013, daté
14 gershor 2013, “Mbi paraqitjen dhe publikimin e
té dhénave né tregjet e energjis€”;

- Memorandumit t¢ mirékuptimit, né lidhje me
vénien né dispozicion t€ t&¢ dhénave nga anétarét e
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ENTSO-E pér Platformén e Transparencés,
nénshkruar ndérmjet OST-ve anétare t&¢ ENTSO-E
dhe ENTSO-E.

- Ligjit nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjisé
elektrike”, 1 ndryshuar; si dhe

- Vendimit t€ Bordit t¢ ERE-s nr. 118, daté
27.7.2017, “Rregullat pér publikimin e té dhénave
bazé té tregut té energjisé elektrike.

OST+ja ka ndérmarré té gjitha hapat e nevojshém
pér t€ siguruar implementimin e duhur, népérmjet
publikimit té informacionit publik né website-in zyrtar
té saj, duke siguruar njé pérshkrim té shoqérisé, té
veprimtarisé s€ saj, kuadrit ligjor rregullator, si dhe
t¢ shérbimeve g€ ofron, me transparencé,
paanshméri dhe pa diskriminim, pér t€ gjithé
pérdoruesit e rrjetit.

Né referim té pikés 42 t€¢ Programit té
Pajtueshmérisé, informacioni qé publikohet né
website-in zyrtar t€ OST-sé, konsiston né:

- Informacion té ploté mbi kuadrin ligjor dhe
rregullator, si dhe dokumentacionin e nevojshém
udhézues mbi aplikimin dhe dokumentet pér
aplikimin pér lidhje t€ re/modifikimin t€ lidhjes
ekzistuese né sistemin e transmetimit;

- Informacion mbi tarifat e shérbimit té
transmetimit t€ energjisé elektrike, miratuar me
vendimet pérkatése t€ Bordit t¢ ERE-s;

- Informacion mbi alokimin e kapaciteteve té
transmetimit, t€ dhéna pér pjesémarrésit e
ankandeve, rregullat pér alokimin e kapaciteteve;

- Informacion mbi kapacitetet e lira té€ pérdorura;

- Informacion mbi procedurat e prokurimit t&
humbjeve né rrjetin e transmetimit, si dhe rezultatet
e kétyre procedurave, rregullat pér mekanizmin
balancues, lista e pjesémarrésve té tregut balancues;

- Lista e pjesémarrésve té€ regjistruar né tregun
balancues t€ energjisé elektrike, formularét pér
regjistrimin e tyre, kontrata tip pér shérbimin e
transmetimit e miratuar nga ERE.

Nga monitorimi i herépashershém 1 website-it
zyrtar t€ OST-sé, si dhe duke marré né konsideraté
rekomandimet e ERE-s, vérehet se ai éshté
riorganizuar, duke pérmirésuar ményrén e dhénies
dhe organizimit té€ informacionit t€ duhur sipas
fushave té caktuara, duke béré njé prezantim mé té
miré, menaxhimin e duhur té informacionit té
réndésishém, si dhe pajtueshmériné me standardet e
sigurisé € aplikohen pér sistemet e informacionit, t&
tilla si:

- Zbatimi i Protokolleve té Sigurisé: Pérdorimi
HTTPS pér té siguruar njé lidhje t€ koduar mes
serverit t& website-it dhe pérdoruesit, ¢ mbron té
dhénat e transmetuara.

- Pérditésimet e Software-it: website mbahet i
pérditésuar  pér t€ shmangur ekspozimin ndaj
dobésive té siguris€.

- Auditimet e Sigurisé: Kryen né pérgjithési
auditime t€ rregullta té sigurisé pér t€ identifikuar
dhe adresuar ¢do ¢éshtje t€ mundshme té sigurisé qé
mund t€ ndikojé né integritetin e website-it.

OST-+ja kujdeset né ményré té vazhdueshme pér
té siguruar g€ informacioni i publikuar t€ jeté
gjithmoné 1 sakté, i sigurt dhe pérmbush nevojat e
kompanisé dhe pérdoruesve.

Gjaté vitit 2025 jané publikuar dhe pérditésuar
rregullisht raporte vijetore dhe periodike, t€ dhéna
teknike dhe operative mbi kapacitetet, alokimet,
balancimin, disbalancat (pérfshiré ACE), njoftime
dhe rezultate ankandesh, ¢mime té pérkohshme dhe
preliminary prices, st dhe informacion mbi energjiné
pér mbulimin e humbjeve.

Procesi 1 publikimit éshté realizuar duke
garantuar integritetin, saktésin€é dhe mbrojtjen e
informacionit, si dhe duke respektuar parimet e
transparencés dhe mosdiskriminimit né raport me
palét e treta.

NEé respektim t€ akteve t€ lartpérmendura, OST
publikon rregullisht né faqen online té saj, t€ dhénat,
st mé poshté:

Sipas informacionit t€ véné né dispozicion nga
Departamenti 1 Operimit:

- Né rubrikén “Operimi” — “T¢ dhéna”, jané t&
publikvara: Parashikimi D-1 i ngarkesés totale pér BZ
dhe Parashikimi W-1 i ngarkesés totale pér BZ
(https://ost.al/te-dhena-2/) pér periudhén janar—
dhjetor 2025.

Gijithashtu, rezultojné t€ publikuara t€ dhénat e
véna né dispozicion nga Drejtoria e Shérbimeve té
Tregut, si vijon:

Sipas rregullave pér publikimin e t€ dhénave bazé
t€ tregut t€ energjisé elektrike, miratuar me vendimin
e Bordit t€ ERE-s nr. 118, daté 27.7.2017:

- Rregullat e balancimit:
https://ost.al/balancimi/tregu-shqiptat-i-
balancimit/legjislacioni/;

- Sasia e rezervés balancuese sipas kontratés:
https://ost.al/balancimi/tregu-shqiptar-i-
balancimit/kapaciteti-rezerve-dhe-energjia-

balancuese/kapaciteti-rezetve/;
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- Cmimet e kapacitetit rezervé t€ rezervave
balancuese: https://ost.al/balancimi/tregu-
shqiptar-i-balancimit/kapaciteti-rezerve-dhe-
energjia-balancuese/kapaciteti-rezerve/;

- Sasia e ofertave té
https://ost.al/balancimi/tregu-shqiptar-i-
balancimit/kapaciteti-rezerve-dhe-energjia-
balancuese/kapaciteti-rezerve/;

- Sasia e rezervave té balancimit té aktivizuara:
https://ost.al/balancimi/tregu-shqiptar-i-
balancimit/kapaciteti-rezerve-dhe-energjia-
balancuese/energjia-balancuese/;

- Cmimi i rezervave tC balancimit tC aktivizuara:
https://ost.al/balancimi/tregu-shqiptar-i-
balancimit/kapaciteti-rezerve-dhe-energjia-
balancuese/energjia-balancuese;

pranuara:

- Cmimet e disbalancave:
https://ost.al/balancimi/disbalancat/;

- Sasia totale e disbalancave:
https://ost.al/balancimi/disbalancat/.

Sa 1 pérket té dhénave qé publikohen né bazé té
Rregullores sé¢ Komisionit Evropian nr. 543/2013,
daté¢ 14 gershor 2013 dhe Memorandumit té
Mirékuptimit, né lidhje me vénien né dispozicion té
t¢ dhénave nga anétarét e¢ ENTSO-E pér
Platformén e Transparencés, OST-ja momentalisht
ka arritur t€ publikojé mesatarisht rreth 77.2% té té
dhénave t€ konfiguruara né platformén e
Transparencés, kjo referuar raporteve qé pércillen
nga ENTSO-E. Njé pjes¢ e konsiderueshme té
dhénash referuar tregut balancues, shérbimeve
ndihmése (rezervave, kapacitetit, ¢mimet), kané
pésuar ndryshime né konfigurim dhe publikim si
pasojé e ndryshimeve t€ kérkuara nga ACER-i dhe
miratim nga MIT WG, si edhe shtytjes sé afatit t&
hyrjes né fuqi t€ vendimit t€ Bordit t¢ ERE-s nr.
148, daté 25.7.2024, “Mbi implementimin e
intervalit kohor 15 minutésh né operimin e
proceseve né tregun e balancimit deri mé gershor
20267, gé solli ndryshim né konfigurime pér sa 1
pérket rezolucionit té kétyre t€ dhénave. Si rrjedhojé
ofruesi 1 shérbimit po konfiguron platformén qé
kéto t€ dhéna té publikohen automatikisht dhe né
kohé reale, gjé qé do té rrisé akoma mé shumé
pérqindjen e t€ dhénave t€ publikuara né kohé reale
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nga ana e OST-sé né Platformén e Transparencés
(TP) t¢ ENTSO-E.

Né vijim té rekomandimeve té¢ ERE-s, né bazé té
vendimit nr. 337, daté 18.12.2025, “Pér vlerésimin e
raportit vjetor t€ pajtueshmeérisé té Operatorit té
Sistemit t€ Transmetimit (OST) sh.a. pér vitin
20247, ku konstatohet se gjaté vitit 2024 nuk éshté
publikuar metodologjia pér pércaktimin e tarifés,
sipas pércaktimeve t€ pikés 43.2, germa C, té
Programit té Pajtueshmérisé, nga ana e ZP-sé, i éshté
kérkuar struktura pérgjegiése plotésimi i kétij
detyrimi.

Nga verifikimi i kryer pérpara depozitimit té kétij
raporti prané ERE-s, rezulton se ky informacion
éshté publikuar né website-in e OST-sé né rubrikén
“Dokumentacioni Udhézues” né
linkun:https://ost.al/wpcontent/uploads /2026 /03
/Metodologjia e llogarities se tarifave te transm
etimit te energjise elektrike-2.pdf.

4.1.2 Zhvillimi i sistemit té transmetimit

Nga ana e Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé i éshté
kérkuar  strukturave pérkatése (Drejtoris€ —sé
Planifikim Zhvillim t€ Rrjetit t€ Transmetimit,
Drejtoria e Prokurimeve dhe Drejtoria Ekonomike),
pér t€ siguruar informacionin e duhur mbi
implementimin e projekteve, sipas planit 10-vjecar
té zhvillimit t€ shoqgérisé.

Aktualisht, né zbatim mbetet ende Programi 10-
vjecar 1 Zhvillimit t€¢ Rrjetit t€ Transmetimit pér
periudhén 2015-2025 i miratuar nga ERE me
vendimin nr. 186, daté 10.11.2017, 1 pérditésuar me
vendimet nr. 228/2019 dhe nr. 125/2021.

Pérditésimi 1 Planit 10-vjecar 2015-2025
konsiston né vitin e komisionimit pér objektet t&
cilat jané né proces apo parashikohen té pérfshihen
né investime nga dokumenti i miratuar nga ERE.
Kjo edhe si pasojé e faktoréve t€ ndryshém ku mund
t¢ listohen, té tllé si procedurat e prokurimit,
shpronésimet etj.

NEé tabelén e méposhtme jepet lista e pérditésuar
e kétj plani, e cila pérmban t€ ndryshuar vitin e
komisionimit pér ato projekte té cilat jané né proces
apo pérfshihen né investime.

Tabela mé poshté pasqyron planin e paraqitur né
ERE:
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Plani dhjetévjegar 2015-2025 i zhvillimit té rrjetit té transmetimit'

: Tipii Gjatésia | Fugia Viti i Viera
Objektet Pea‘i’lfgf)s“ ’(km) (M\(;A) komisionimit (euro)
1 | Linja 110 kV Uznove — Corovodé dhe dalja 110 kV Uznove ACSR 240/40 33 122 2015 3,320,000
2 | Linja 110 kV Lapaj — Peshkopi dhe dy dalje 110 kV ACSR 240/40 32 122 2015 3,500,000
3 | Bletjaedy AT 220/110/10 kV Butrel 2x 60 MVA - 120 2015 1,600,000
4 | Bletja e njé AT 220/110/35 kV Elbasan 1x120 MVA - 120 2015 1,200,000
Bletja e njé AT 220/110/35 kV Elbasan 1x120 MVA - 120 2017 1,200,000
5 t{rflla 110 kV me dy qgarqe Burrel — Bulqizé dhe dy dalje linje 110 2xACSR 240/40 30 122 2022 4,000,000
6 | Linje e re 110 kV, Rrashbull-Golem—Kavajé 2xACSR 240/40 18 - 2016 1,700,000
7 | Linja me dy qarge Uléz—Shkopet—Skuraj; 2xACSR 240/40 10.5 2016 1,800,000
8 Linja me njé qark Skuraj — Lac-1 ACSR 240/40 12.7
9 | Linja me njé qark Skuraj — Lac-2 ACSR 240/40 10.1 2019 1,800,000
10 | Linja me dy qarge Lac2-Lacl 2xACSR 240/40 2.7
11 | Pétforcim linje 110 kV, Lezhé—Lagi 2 ACSR 240/40 19.5 - 2023 1,700,000
12 | Pérforcim linje 110 kV, Uléz—Kurbnesh ACSR 240/40 23.0 - 2025 2,000,000
13 | Linje e re 110 kV, Lapaj—Luré, 2 dalje linje 110 kV ACSR 240/40 19.0 - 2023 1,600,000
14 | Linje e re 110 kV, Sukth—G;j. Lalzit, 2 dalje linje 110 kV ACSR 240/40 18.0 - 2020 1,900,000
15 | Linje e re 110 kV, Bulgizé-Térrnové—Gjoricé ACSR 240/40 20.0 2025 1,900,000
16 220/110 kV Eierze, 1 dalje Transformatori 220 kV, 1 dalje . . 2% 60 2020 2,000,000
Transformatori 110 kV
17 | Linje e re 110 kV, Kukés—Prizren, 1 dalje linje 110 kV, Nst. Kukés ACSR 240/40 13.0 - 2025 1,500,000
18 | Pérforcim linje 110 kV, Elbasan1-Fibér, Fibér—Librazhd 2 x ACSR 240/40 30.0 - 2025 3,000,000
19 | Pérforcim linje 110 kV, Elbasan1-GSA-Cerrik-Kajan ACSR 240/40 24.0 - 2023 2,040,000
20 | Pérforcim linje 110 kV, Kajan—Kugové—Marinéz—Fier ACSR 240/40 59.0 - 2023 5,015,000
21 | Linje e re 110 kV, Fier—Lushnjé ACSR 240/40 30.0 - 2024 2,400,000
22 | Plotésim i qarkut té dyté té linjés 220 kV Fier—Babicé—TEC Vloré ACSR 490/65 35.0 - 2025 1,000,000
23 | Linje e re 110 kV, Ballsh—-Memaliaj ACSR 240/40 48.0 - 2025 7,080,000
o4 Plotésimi“ i qarkut té dyte té linjés 110 kV, Kucové-Uznové— ACSR 240/40 8.0 ) 2025 1,000,000
Corovodé
25 | Linje e re 110 kV, Tiranal-Qendér (Kabllore), 1 dalje linje 110 kV. XPLE-AL1000 2.3 2025 1,500,000
26 | Linje e re 110 kV, Koplik—Shkodra 1 ACSR 240/40 20 - 2025 1,700,000
27 | Linje e re 110 kV, Kosmac—Velipojé ACSR 240/40 28 - 2025 2,380,000
TOTALI 59,835,000

Pjesa mé e madhe e investimeve éshté realizuar
dhe njé pjesé e tyre jané né proces zbatimi ose do t&
pérfshihen né planin e 11 t€ investimeve. Realizimi né
masé¢ t€ madhe i kétj programi 10-vjegar t€
investimeve, pérvec aspekteve té tjera ka sjellé
nevojén e kryerjes sé studimit t&¢ Master Planit té
Zhvillimit t€ Ryjetit t€ Transmetimit 2018-2033 dhe
hartimin e Programit té Ri té Zhvillimit 2026—2036.

Sa i pérket “Programit 10-vjecar t€ zhvillimit t&
rrjetit t€ transmetimit 2026—20367, si dhe ecurisé sé
tij gjaté vitit 2025:

Né vendimin nr. 343, daté 23.12.2025, ERE
éshté shprehur se shoqéria “OST” sh.a. duhet té
depozitojé né ERE, jo mé voné se muaji dhjetor
2026, Planin e Zhvillimit té Rrjetit t€¢ Transmetimit
pér periudhén 2026-2035.

Ky vendim éshté marré né vijim té kérkesave té
méparshme t€ OST-sé pér miratimin e planit 10-
vjecar té rrjetit té transmetimit: Me ané té shkresés
nr. 4948 prot., dat€ 9.8.2022, OST-ja ka dérguar né
ERE pér shqyrtim raportin  pérmbledhés té

Programit t€ ri dhjetévijecar t€ zhvillimit t€ rrjetit té
transmetimit pér periudhén 2026-2036. Pjesa e
mbetur e investimeve do t€ pérfshihen né planin e 11
dhjetévjecar si vazhdim i planit aktual 2015-2025
dhe t€ objektivave/strategjive t€ reja né sektotin e
energjisé elektrike, duke reflektuar pérgjigien ndaj
sfidave t€ reja pér zhvillimin e géndrueshém dhe
optimal t€ rrjetit t€ transmetimit né vend.

Né kété kuadér, né datén 21.2.2023, né ERE
éshté realizuar njé seancé dégjimore me pérfaqésues
t€ “OST” sh.a pér paraqitjen e vlerésimeve mbi kété
plan.

Me ané € shkresés nr.502/4 prot, daté
16.3.2023, ERE ka paraqitur disa rekomandime qé
duhen plotésuar nga OST-ja, ku pérmendim: i
saktésimi i periudhés sé parashikuar t€ komisionimit
té investimeve pér periudhén 10-viegare 1.1.2026—
1.1.2036; dhe ii. evidentimi se cilat investime té
pérfshira né planin aktual 10-vijecar 2015-2025, do
té pérfshihen né planin e ri 20262036, duke dhéné
dhe argumentet pérkatése.

! Informacion i marré nga Drejtoria e Planifikim Zhvillimit té Rrjetit té Transmetimit.
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Né vijim, me ané té shkresés nr. 1952/2 prot,
daté 30.6.2025, OST i éshté drejtuar ERE-s duke e
informuar se éshté né proces t€ hartimit té disa
studimeve t€ fizibilitetit pér projekte madhore té
rrjetit t€ transmetimit, t€ cilat synojné t€ adresojné
sfidat teknike dhe rregullatore qé lidhen me
integrimin né shkallé té gjeré t€ burimeve té
rinovueshme té energjisé (BRE), pérmirésimin e
fleksibilitetit té sistemit dhe rritjen e kapaciteteve
ndérkufitare t€ shkémbimit t€ energjisé. Kéto
studime vlejné jo vetém pér t€ justifikuar investimet
e propozuara jo vetém pér periudhén rregullatore
20252027, por edhe pér zhvillimin afatgjaté té
sistemit elektroenergjetik shgiptar ku ndér mé
kryesoret éshté “Studimi pér zhvillimin e rrjetit té
transmetimit né funksion t€ integrimit t&¢ BRE-s¢”
(deri né 2040). Ky projekt, i mbéshtetur nga Banka
Botérore, synon t€ hartojé njé plan gjithépérfshirés
pér zhvillimin e rrjetit t€ transmetimit né pérputhje
me objektivat kombétaré t€ energjisé sé¢ pastér dhe
integrimit rajonal. Ai pérfshin identifikimin e zonave
optimale pér zhvillimin e projekteve té¢ médha nga
burime té rinovueshme, hartimin e njé plani
investimesh pér rrjetin 110 kV dhe 400 kV, si dhe
pérgatitjen e njé baze teknike pér Planin Kombétar
t€¢ Zhvillimit t€ Rrjetit 2026—2036. Studimi éshté né
pérputhje me objektivat e Strategjisé Kombétare té
Energjisé, Planit Kombétar pér Klimén dhe
Energjiné (NECP), si dhe kérkesat e ENTSO-E pér
planifikimin afatgjaté té rrjetit.

Pérve¢ kétj projekti, jané né zhvillim edhe
studime t€ tjera t& réndésishme, si studimi i
fizibilitetit pér linjén e re 400 kV Fier—Thesprotia,
studimi i fizibilitetit dhe i ndikimit mjedisor e social
pér zgjerimin e nénstacionit t€ Vaut t€ Dejés, si dhe
studimi i fizibilitetit pér interkoneksionin e ri Ulgin—
Velipojé dhe rehabilitimin e linjés 220 kV Trebinjé—
Vau 1 Dejés. Njékohésisht, po kryhen analiza
paraprake, lidhur me mundésiné e ndértimit t€ njé
interkoneksioni t€ ri nénujor ndérmjet Shqipérisé
dhe Italisé, si dhe jané iniciuar studimet pér linjén
400 kV Rrashbull-Fier, zgjerimin e nénstacionit té
Fierzés dhe ndértimin e linjés 400 kV Fierzé—
Prizren, si dhe bashképunime té tjera rajonale pér
harmonizimin e planit t€ investimeve.

Té gjitha kéto studime do t€ pérbéjné pérveg té
tierave, bazén teknike dhe analitike &
domosdoshme pér pércaktimin e investimeve
prioritare né planin e i dhjetévjecar. Procesi i tyre
kérkon kohén e nevojshme pér kryerjen e analizave
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té¢ detajuara teknike, ekonomike, mijedisore dhe
institucionale, duke gené se béhet fjalé pér projekte
me ndikim té gjeré né funksionimin afatgjaté té
sistemit elektroenergjetik dhe né integrimin rajonal.
Pas pérfundimit dhe miratimit t€ rezultateve té
kétyre studimeve, “OST” sh.a do tia véré ato
menjéheré né dispozicion ERE-s, si pjesé pérbérése
e argumentimit t€ planit t€ investimeve pér
planifikimin afatgjaté t€ periudhés 2026 —2035.

OST ka konfirmuar se, né zbatim té vendimit nr.
343, daté 23.12.2025, té Bordit ¢ ERE-s, drafti
fillestar i Planit t€ Zhvillimit t€ Rrjetit té
Transmetimit pér periudhén 2026-2035 do té
dorézohet brenda afatit t€ pércaktuar, né njé kohé té
arsyeshme pérpara muajit dhjetor 2026, duke
garantuar pérputhjen e tij té€ ploté me kérkesat ligjore
dhe rregullatore né fuqi.

4.1.2 Investimet né rrjetin e transmetimit

Investimet né rrjetin e transmetimit ndahen né 2
grupe kryesore:

1. Investime me financime nga institucione
financiare ndérkombétare;

2. Investime me fondet e OST-sé.

1. Sa i pérket investimeve me financime nga
institucionet financiare ndérkombétare:

Né vitin 2025 ka iniciuar projekti “Digjitalizimi i
Sistemit t€ Transmetimit t&¢ Energjisé”.

“Digjitalizimi 1 Sistemit t€ Transmetimit té
Energjisé”, pérbén njé nga komponentét e projektit
“Programi pér klimén né Shqipéri — Program 1 hapur
mbi eficiencén e energjis€é dhe digjitalizimin e
sektorit té energjis€”.

Lidhur me kété projekt, aktualisht, midis qeverisé
s¢ Republikés Federale t€¢ Gjermanisé dhe Késhillit
té€ Ministrave t€ Republikés sé Shqipérisé, éshté duke
u finalizuar Marréveshja pér Bashképunimin
Financiar 2023.

Komponenti  “Digjitalizimi 1 Sistemit té
Transmetimit t€  Energjis¢”  konsiston né
digjitalizimin e 40 (dyzet) nénstacioneve té tensionit
té larté me 110 kV né tension té larté dhe 35, 20, 10
ose 0 kV né anén e tensionit t&€ mesém. Nénstacionet
jané t€ vendosura né pjesé¢ t€ ndryshme té
Shqipérisé: né zonat malore, né zonat periferike, né
ato urbane, né qytetet bregdetare, né zonat rurale
dhe fshatrat e thella, né zonat e mbyllura té fabrikave
dhe mbi/afér lumenjve. Vendet jané t€ shpérndara
né ményré t€ barabarté né t€ gjithé vendin. Pronari i
nénstacioneve €shté Operatori 1 Rrjetit  t€
Shpérndatjes sé¢ Energjisé (OSHEE), ndérsa niveli
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110 kV (pa foleté e transformatoréve té fuqisé dhe
vetétransformatorét) i pérket dhe operohet nga
“OST” sh.a. Bazuar né kété ndarje té aseteve, té
gjitha pajisiet qé¢ do t€ instalohen né objektin e
projektit do té jené né pronési dhe operim t&¢ OST-
s€. Aktualisht, po vijohet puna me shkémbimin e t&
dhénave pér nénstacionet pérkatése midis OST-sé
dhe OSSH-sé.

Sa i pérket ecurisé sé projekteve né proces
implementimi, statusi i tyre rezulton si vijon:®

- Ndértimi i linjés sé interkonjeksionit 400 kV
Elbasan 2 (Shqipéri) — Bitola (Magedoni e Veriut)
dhe Elbasan 2 — Fier, si dhe zgjerimi i nénstacioneve
Elbasan 2 dhe Fier:

- Kontrata e lotit 1 éshté lidhur ndérmjet “OST”
sh.a. dhe kontraktorit “JV Mitas Energy and Metal
Construction Inc-DOKO = sh.pk” (Turqi &
Shqipéri):

Ecuria gjaté vitit 2025:

Projekti éshté né implementim e sipér. Projekti
zbatohet né dy lote:

Loti 1 (Linjat) ku pérfshihen:

Ndértimi 1 njé linje 400 kV me njé qark ndérmjet
Elbasanit dhe Qaféthanés (kufiri shqiptaro-
magedonas), si dhe ndértimi i njé linje 400 kV me
njé¢ qark midis Elbasanit dhe Fierit. Pér t&é dy
segmentet (Fier—Elbasan dhe Elbasan—Qaféthan€)
kané pérfunduar punimet civile dhe po vijohet me
shtritjen e pércjellésit dhe t€ OPGW-sé.

Loti 2 (Nénstacionet) ku pérfshihen:

Ndértimi i n/stacionit té i 400 kV Elbasan 3, si
dhe forcimi dhe zgjerimi i nénstacionit ekzistues té
Fierit. Pér n/stacionin Elbasan 3 dhe n/stacionin e
Fierit, punimet civile kane pérfunduar dhe jané né
proces montimi i pajisjeve elektrike dhe po punohet
njékohésisht pér godinat e n/stacioneve.

- Projekti “Programi i Eficiencés sé Energjisé té
Sektorit t€ Transmetimit” - Ndértimi i linjés sé
transmetimit me dy qarqe 220 kV Tirané — Rrashbull
dhe Unaza 110 kV e Tiranés:

- Kontrata e lotit 1 me 2 seksione, éshté lidhur
ndérmjet “OST” sh.a. dhe Kontraktorit “EFACEC
Engenhatia e Sistemas S.A.”” — Portugali.

2 Informacion i marré nga Drejtoria e Projekteve té
Huaja/Sektori i Projekteve PIU.

- Kontrata e lotit 2, me 2 seksione, éshté lidhur

ndérmjet  “OST” sha. dhe Kontraktorit
“ENERGOINVEST, d.d-Sarajevo” — Bosnjé &
Hercegovina.

Ecuria gjaté vitit 2025:

Lotil

Pér  seksionin 1: Punimet e parashikuara né
nénstacionin e Rrashbullit kané pérfunduar, tashmé
té¢ dy Autotransformatorét jané kolauduar, véné né
operim dhe jané né periudhén e garancisé teknike.
Ndérsa sa 1 takon pérfundimit té té gjithé punimeve
té parashikuara sipas sogpit t€ kontratés pér kété
seksion po vijohet me procesin e kolaudimit pér
punimet e t€ gjithé seksionit.

Pér seksionin 2:  Aktualisht, pér kété seksion
kontraktori éshté¢ duke vijuar punimet. Kané
pérfunduar punimet civile né t€ dy traktet si 400
ashtu 110 Kv, dhe po vijohet puna pér montimin e
pajisjeve dhe godinén e nénstacionit.

Loti 2:

Pér seksionin 1 — Punimet pér kété seksion
punimet kané pérfunduar dhe éshté béré energjizimi
i linjés né Qershor 2025. Eshté kryer procesi i
kolaudimit, ka nisur periudha e garancisé teknike té
punimeve pér kété seksion. Tashmé 1 gjithé fluksi 1
energjisé do t€ kalojé né linjén e re, duke krijuar njé
siguri mé t€ madhe né sistemin energjitik pér sa i
pérket flukseve té energjisé.

Pér seksionin 2—Linja Unaza 110 kV e Tiranés po
vijojné punimet, por ka pengesa t€ vazhdueshme
nga pronarét, té cilat kané sjellé si rezultat pezullimin
e punimeve nga ana e kontraktorit. Pér t1 dhéné
zgjidhje késaj situate synohet té béhet ndryshimi i
trases€ s¢ segmentit t€ linjés Tirana 3 — Selité,
ndryshim 1 cili do t¢ mbyllet me amendim té
kontratés.

2. Sa 1 pérket investimeve kryesore né rrjetin e
OST-Sé me fondet e saj, né tabelén mé poshté
paragiten investimet e filluara gjaté vitit 2025 dhe
pérditésimi 1 statusit t€ atyre t€ filluara né vitet e
méparshme:
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Data e Realizimi
Nr. Objekti i kontratés lidhjes sé Statusi %)
kontratés :
Ndértimi i linjés s€ re me dy qarqe 110 kV Burrel — Bulqizé o
! dhe rehabilitimi i Nénstacioneve 110 kV, Burrel dhe Bulqizé 2.9.2020 Proces 100%
2 Rikonstruksioni i linjes 110 kV Librazhd—Pérrenjas 12.1.2021 Pérfunduar 100%
3 Ndertlrpl i 11r'1]e"s 110 kV dopjo qgark N. Stacioni Elbasan — 18.1.2021 Proces 100%
N. Stacioni Fibér
4 Ndértimi i linjés sé re 110 kV, dopjo qark, Elbasan — Cérrik 15.2.2021 Proces 100%
Ndértimi i linjés sé re 110 kV, me njé qark, Lushnjé — Fier 25.2.2021 Proces 100%
Upgrade, mirémbajtje dhe trajnim pér sistemin gendror o
6 SCADA/EMS 19.4.2021 Proces 80%
7 Zg}erm’l} i kapaciteteve transportuese né pajisjet MPLS 512023 Proces 100%
(Dizenjimi upgrade dhe konfigurimi i rrjetit)
Zhvendosja e linjés 6 kV té fiderit “Tharése” qé del nga . o
8 N/ST 35/6 kV Fieri 1 18.1.2023 Pérfunduar 100%
Punime pér demontimin e tubacioneve néntokésore té
9 linjave té gazit qé kalojné né territorin ku do ndértohet | 25.1.2023 Pérfunduar 100%
nénstacioni 400/220 kV Fier
10 Platforma pér meng§h1m1p e sigurisé s€ informacionit dhe 26.1.2023 Pérfunduar 100%
eventeve dhe mbrojtja perimetrale
1 leor.ls.t.rukswn i disa shtyllave té linjés 1..110-40 Fier— 3112023 Pérfunduar 100%
Selenicé
Ndértimi i linjés sé re 220 kV dopjo qark Fier — Hoxharé, si
12 | dhe ndértimi i nénstacionit té ri 22011020 kV Hoxharé, 7.2.2023 Pérfunduar 100%
bashké me dy dalje linje 220 kV
13 Furmmm vendosje e qarkut té dyté té linjés 220 kV Babicé — 722023 Pérfunduar 100%
TEC Fier
Punime civile pér rikonstruksionin e N.stacionit 110 kV Guri .. o
14 i Kugq, si dhe N.stacionit 110 kV Kukés 13.2.2023 Pérfunduar 100%
Zhvillimi i skemés dhe rikonstruksioni i Nénstacionit o
15 220/110/35/20 kV Sharé 16.2.2023 Proces 75%
16 Blerje rp]etesh teknologjike pér mirémbajtjen e linjave dhe 14.6.2023 Pérfunduar 100%
N/Stacioneve
17 RlPaflml i linjés kabllore 110 kV n/st. Kombinat — n/st. 379023 Pérfunduar 100%
Selité
18 | Plotésimi i skemés primare t€ nénstacionit Golem 18.8.2023 Pérfunduar 100%
19 R1k?nstrukslon 1 shtyllave metalike t€ linjave té tensionit té 24.8.2023 Proces 100%
larté 400 kV
Spostimi i dy linjave kabllore 35 kV, té cilat ndodhen brenda . o
20| territorit té N/Stacionit t¢ 1i 220/110/20 KV Hoxharé 24.8.2023 Pérfunduar 100%
Rehabilitimi i sistemit kontrollues té€ matjes sé energjisé . o
21 clektrike i “OST” sh.a. 13.10.2023 Pérfunduar 100%
22 | Shtim trakti treté né n.stacionin Kombinat 23.10.2023 Proces 100%
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Data e Realizimi
Nr. Objekti i kontratés lidhjes sé Statusi %)
kontratés :

23 Riparimi i linjés kabllore 110 kV n.st. Kombinat — n.st. Selité, 10.11.2023 Pérfunduar 100%
faza e dyte
Zgjerim 1 infrastrukturés sé rrjetit informatik ekzistues dhe . o

24 Komunikimi me ENTSO-E 10.11.2023 Pérfunduar 100%

95 R1konsFr}Jkslon 1 segmentit té paré té linjés 110 kV Ballsh — 16.11.2023 Proces 75%
Memaliaj

2% U{bgmde. Hardwgre—S oftware 1 sistemit t€ kontrollit té 16.11.2023 Pérfunduar 100%
nénstacionit 220 kV Burrel
Upgrade Hardware-Software 1 sistemit t€ kontrollit té . o

27 nénstacionit 220 KV Flbasan 1 20.11.2023 Pérfunduar 100%

28 U{’ngde' Hardware—fofﬁmre i sistemit té kontrollit té& 20.11.2023 Pérfunduar 100%
nénstacionit 220 kV Tirana 1

29 U{’ngde' Hardware—fofﬁwren i sistemit té kontrollit té& 20.11.2023 Pérfunduar 100%
nénstacionit 220 kV Babicé
Rikonstruksion i segmentit té paré té linjés 110 kV Ballsh — o

30 Marinéz dhe i linjés Ballsh — Drenové 23.11.2023 Proces 100%
Zgjerimi i sistemit t€ monitorimit OPGW né linjat 400 kV, . o

31 290 kV dhe 110 KV 18.12.2023 Pérfunduar 100%
Spostimi i linjave qé preken nga gjurma e aksit rrugor

32 | Thumané — Voré — Kashar dhe instalimi i shtyllave té | 12.1.2024 Proces 75%
demontuara né linjén Fier — Rrashbull

33 Pérmirésimi i mfrgstruktures sé .Tfélekomu'r?ﬂ.{acn.)mt té n/st- 16.1.2024 Pérfunduar 100%
ve kryesore (bateri, ODF, kondicioner, pajisje etj.)

34 | Ndértim i linjés sé re 110 kV Giiri i Lalzit — Fushé Kuqe 14.2.2024 Proces 60%

35 Egrmmm in/stacionit Akérni 110/35/20 kV me tension 110 24.12.2004 Proces 0%
Spostimi i linjés 35 kV (1.30-24) Elbasan 1-Fabrika e

36 | ¢imentos né pikén e intersektimit me linjén 110 kV | 2.10.2024 Pérfunduar 100%
Elbasan1-Kusarth.

37 Faza e .(.:lyte e punimeve né nénstacionin 220/110/20 kV 0.10.2024 Pérfunduar 100%
Hoxharé

38 | Instalim garku 110 kv né linjén ekzistuese Bushat—Velipojé¢ | 31.10.2024 Proces 85%
Punime pér realizimin e vendosjes sé fazés rezervé té AT-1,
3x10 MVA, 410/220 kV t& Nénstacionit Elbasan 2 né vend 0

3 | & fazés sé démtuar € AT-3x115 MVA, 410/230 kV ne | 112024 Proces 0%
Nénstacionin ¢ Komanit

40 Riparimi i linjés kabllore 110 kV N/St. Farké — N/St. 14.11.2024 Pérfunduar 100%
Traktora, faza B&C

41 Nderum.l 1"dy trakteve té reja té linjés 220 kV né N/St. Fier 15.11.2024 Proces 5,
dhe Babicé

42 Furm"z1m1 dhe. instalimi 1 kontejnerit té asembluar me ¢ela 20 20.11.2024 Pérfunduar 100%
kV né n/st. Tirana 1.

43 U{bgam’e. Hardu/are—j oftware 1 sistemit té kontrollit té 12.12.2024 Pérfunduar 100%
nénstacionit 400 kV Koman

m qutlr{n i 11.1.1]es“kabllore.1 10 kV Tirana 1-Zogu i Zi, si dhe 10.1.2025 Proces 10%
trakti pérkatés né n/st. Tirana 1

45 Furnizimi i n/st. Pigeras 110/20/10 kV me tension 110 kV 4.3.2025 Proces 0%
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Data e Realizimi
Nr. Objekti i kontratés lidhjes sé Statusi %)
kontratés :
46 U{bgam’e' Hardware—S ofl?mren i sistemit té€ kontrollit té 13.3.2025 Proces 0%
nénstacionit 220 kV Fierzé
47 | Rikonstruksion ilinjés 110 kV Fier—Marinéz 17.3.2025 Proces 0%
48 I_(Izlljhéml né kabllor i segmentit té paré té linjés 110 kV Farké 712025 Pérfunduar 100%
Upgrade Hardware — Software 1 sistemit t€ kontrollit té . o
49 nénstacionit 220 KV Vau i Dejés 9.1.2025 Pérfunduar 100%
50 leonstruk51o? ilinjés f1er—l(afara] dopio qark dhe trakt i ri 18.6.2025 Proces 0%
linje 110 kV né n/st. Fier
51 M?ro]t]a e bazamenteve té shtyllés nr. 93 t€ linjés 110 kV 2011.2025 Proces 0%
Uléz—Kurbnesh.
sp | Upgrade i sistemit BMT, riparimet ¢ nevojshme i dhe | 545 955 Proces 0%
mirémbajtja pér njé periudhé 1-(njé-)-vjecare
53 | Linja 110 kV Tirana 1-Traktora 18.2.2026 Proces 0%
Kalimi né kabllor i segmentit té linjés 110 kv Traktora — o
>* | Farké né hyrje t& N/St. Farké 20.2.2026 Proces 0%
55 Ndertlm.1.1 hn}es sé re Corovodé — Kéleyré tek qgark si dhe 23.2.2026 Proces 0%
traktet pérkatése

4.1.2.1 Pérdorimi dhe zhvillimi i métejshém i
rrjetit té fibrave optike (OPGW) si pjesé e rrjetit
té transmetimit, pér qéllime komerciale

Sistemi i transmetimit t€ OST-sé ka né pérbérje
t¢ tj fibér optike (OPGW). Pérdorimi i késaj
teknologjie né zhvillimin e sistemit t€ transmetimit
éshté béré sipas standardeve dhe rekomandimeve
ndérkombétare, me dy géllime kryesore:

- Té shérbejé pér t€ béré mbrojtjen e rrjetit
transmetimit ndaj shkarkesave atmosferike;

- Té mundésoje rrugé transporti dhe komunikimi
té sigurta dhe t€ mjaftueshme pér veté¢ OST-né.

Ky rrjet i fibrave optike (OPGW), éshté pérdorur
vetém pér nevoja t€ OST-sé st mé lart pérmendur,
por, performanca shumé e miré e bén até té afté té
ofrojé shérbime komunikimi edhe pér operatorét t&
tieré potencialé té informacionit, né té gjithé
territorin e Shqipérisé.

Ofrimi i rrjetit apo shérbimeve t€ komunikimeve
elektronike nga OST-ja, nuk rrezikon siguriné e
funksionimit té rrjetit aktual t€ transmetimit pasi
rrjett 1 ri éshté konceptuar 1 vecanté pér routime
private/ switching, ku né ¢do rast privatésia éshté e
integruar me arkitekturén e sistemit sipas protokollit.

Ky aktivitet éshté planifikuar té shtrihet fillimisht,
vettm né pjesé t€ caktuara t€ shtrirjes sé
infrastrukturés dhe/ose me sasi té limituar té
kapaciteteve brenda vendit. T€ ardhurat qé do té

3 Material i siguruar nga Drejtoria e Shérbimeve té
Telekomunikacionit.
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krijohen nga ky aktivitet do t€ shérbejné pér
zhvillimin e métejshém té rrjetit t&€ komunikimeve
elektronike, pér té cilat éshté krijuar njé llogari
financiare t€ ardhurash mé vete sipas kérkesave t&
ligjiit nr. 9918, daté 19.5.2008, “Pér komunikimet
elektronike né Republikén e Shqipérisé” (neni 23)
dhe ligjit nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjisé
elektrike” (neni 35).

Né mbéshtetje t€ pikés 4, nenit 55, t€ ligjit nr.
43/2015, “Pér sektotin e energjisé elektrike”, OST-
jaiéshté drejtuar ERE-s me shkresén nr. 5005 prot.,
date 24.7.2019, pér dhénie opinioni lidhur me
pérdorimin e infrastrukturés sé fibrés optike.

NEé pérgjigie t€ saj, ERE, me shkresén nr. 490/5
prot., daté 3.12.2019, ka pércjellé vendimin me nr.
194, daté 3.12.2019, “Mbi opinionin e ERE-s pér
kérkesén e OST-sé pér dhénien né pérdorimin té njé
pjese t€ infrastrukturés sé fibrés optike” né té cilin
Bordi éshté shprehur pér njé opinion pozitiv pér
dhénien e infrastrukturés sé fibrés optike pér palét e
treta, duke pasur né konsideraté, si vijon:

- Moscenimin e veprimtarisé s¢ OST-sé, lidhur
me siguriné dhe géndrueshmériné e sistemit
elektroenergjitik pérfshiré sigurin€ kibernetike;

- Kostot pér realizimin e kétj aktiviteti té
mbulohen nga té ardhurat e realizuara nga kjo duke
mos ndikuar né tarifén e transmetimit t€ energjisé
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elektrike, si dhe né kostot e lidhura me kété shérbim
ndaj klientéve fundore;

- Pérgjellien né ERE t€ studimit té fizibilitetit
pérfshiré Planin e Biznesit pérfundimtar.

MFE-ja (sot MEI), né cilésiné e aksionerit té
vetém, me vendim nt. 119, date 6.12.2019, ka
miratuar ndryshimet né statutin e OST-sé, duke
shtuar né objektin e saj t€ veprimtarisé: “Zhvillimi
dhe funksionimi i shérbimeve té¢ komunikimeve
clektronike me shumicé t€ parashikuara né
legjislacionin né fuqi pér shérbimet e komunikimeve
elektronike né territorin e Republikés sé Shqipérisé,
si dhe né pérputhje me pércaktimet e autorizimeve
qé jepen nga Autoritet 1 Komunikimeve
Elektronike dhe Postare ku pérfshihen: ‘Shérbim
pér ofrimin e transmetimit t€ t€ dhénave, té
disponueshme pér publikun.””.

Pér té garantuar ecuriné e kétj projekti té
réndésishém, OST-ja ka béré pjesé t€ strukturés
organizative  Drejtoriné e  Shérbimeve  té
Telekomunikacionit, e cila mé paré ka qgené e
organizuar si sektor.

Pér ofrimin e kétij shérbimi nga OST-ja, jané
marré miratimet e nevojshme, si mé poshté:

- OST-ja éshté pajisur me Autorizimin e
Pérgjithshém nga AKEP-i sipas Certifikatés sé
Konfirmimit t€ Njoftimit nr. 2020_AP-001051, daté
3.3.2020;

- Me vendimin té Késhillit Mbikéqyrés t€¢ OST-
s¢ dhe MF-sé, jané miratuar ¢cmimet e shérbimeve
kombétare q¢ OST-ja do té ofrojé, né fushén e
komunikimeve elektronike.

- OST-ja ka krijuar njé llogari financiare té
ardhurash mé vete, sipas kérkesave té ligjit nr. 9918,
daté 19.5.2008, “Pér komunikimet elektronike né
Republikén e Shqipérisé”, neni 23, pér ndarjen e
llogarive.

Me vendim nr. 5, daté 20.4.2023, té Késhillit
Mbikéqyrés t&¢ OST-sé¢ dhe vendimin nr. 31, daté
2.6.2023, t&¢ Asamblesé sé Aksionarit t€ “OST” sh.a.,
jané miratuar ¢mimet e reja t€ shérbimeve qé ofron
OST+a né fushén e komunikimeve elektronike, té
cilat jané reflektuar dhe né kontratat e lidhura né
vijim.

Sa i pérket ecurisé gjaté vitit 2025:

Né muajin tetor 2025, né zbatim t€ vendimit té
ERE-s nr. 194, daté 3.12.2019, OST-ja ka informuar
ERE-n mbi ecuriné 6-mujore t€ dhénies né
pérdorim t€ njé pjese t€ infrastrukturés sé fibrés

optike, me ané t€ shkresés nr. 56670 prot., daté
27.10.2025.

Né zbatim té pikés 4 (d), t&¢ vendimit nr. 337
prot., daté 18.12.2024, t¢ Bordit t¢ ERE-s, ku
rekomandohet: “d) Depozitimi prané ERE-s i
informacionit té€ detajuar mbi pérdorimin e té
ardhurave nga rrjett OPGW, duke pérfshiré analizén
e kryer nga Drejtoria Teknike dhe vlerésimin e
pavarur t€ Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé mbi ndikimin
né pavarésiné financiare t€ “OST” sh.a., né
pérputhje me kérkesat e Programit dhe vendimin nr.
194/2019.”, i éshté kérkuar drejtorisé pérgjegjése,
kryetja e njé analize té tillé, e cila 1 éshté véné né
dispozicion ZP-sé. Nga informacioni 1 pércjellé nga
Drejtoria e Shérbimeve té Telekomunikacionit,
rezulton se:

Totali 1 té ardhurave t€ realizuara gjaté vitit 2025
nga veprimtaria né fushén e komunikimeve
elektronike, éshté né vlerén 20,661,134.0 ALL (pa
tvsh), sipas tabelés mé poshté:

Vlera me

Muaji Vlera pa TVSH TVSH TVSH
Janar 1,699,537.80 339,907.56 2,039,445.36
Shkurt 1,699,537.80 339,907.56 2,039,445.36
Mars 1,699,537.80 339,907.56 2,039,445.36
Prill 1,699,537.80 339,907.56 2,039,445.36
Maj 1,699,537.80 339,907.56 2,039,445.36
Qershor 1,720,006.70 344,001.34 2,064,008.04
Korrik 1,720,006.70 344,001.34 2,064,008.04
Gusht 1,739,478.39 347,895.68 2,087,374.07
Shtator 1,745,988.20 349,197.64 2,095,185.84
Tetor 1,745,988.20 349,197.64 2,095,185.84
Néntor 1,745,988.20 349,197.64 2,095,185.84
Dhjetor 1,745,988.20 349,197.64 2,095,185.84

TOTAL

2025 20,661,134.00 4,132,227.00 24.793,360.00

Pérdorimi i t€ ardhurave:

- Investime né zgjerimin e rrjetit OPGW;

- Modernizim pajisiesh DWDM/MPLS;

- Pérmirésim i sigurisé kibernetike;

- Mirémbajtje dhe rritje e géndrueshmérisé sé
rrjetit.

Sa i pérket pérmbushjes nga ana e ZP-sé, t&
kérkesave t€ pércaktuara né pikén 4 (d) t€ vendimit
t¢ ERE-s, né lidhje me ndikimin né pavarésiné
financiate t€ OST-sé€, bazuar né informacionin e
véné né dispozicion nga DSHT+ja, nuk evidentohet
mundésia pér t€ kryer njé vlerésim t€ ploté dhe té
besueshém mbi efektin e té ardhurave té realizuara
nga kontratat pér ofrimin e shérbimit “LAN 2
LAN”. Analiza e paragitur nga kjo drejtoti ofron njé
pasqyt€ té pérgjithshme mbi pérdorimin e kétyre té
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ardhurave, por nuk mbéshtetet né t€ dhéna té
detajuara dhe t€ verifikueshme lidhur me
shpérndarjen e tyre.

Pérgjaté vitit 2025, OST+ja ka lidhur kontrata pér
vénien né dispozicion té kapaciteteve transmetuese
té rrjetit me fibér optike (OPGW) me 3 subjekte:
Yildirim Energy Europe Albania, OSHEE Group
sh.a. dhe Neotel AD Skopje.

Aktualisht, OST-ja ka ende kapacitete t€ lira pér
t'u shfrytézuar, t€ cilat do t€ vazhdojné t€ jepen me
gira nga OST-ja, né funksion té planit té biznesit té
krijuar pér kété géllim.

Né lidhje me masat e marra mbi siguriné dhe
géndrueshmériné e sistemit elektroenergjetik,
pérfshiré siguriné kibernetike, né ¢do rast t€ vénies
né dispozicion t€ kapaciteteve transmetuese té rrjetit
t€ t€ dhénave me fibér optike pér té tretét, zhvillimi
1njé kuadri dhe mekanizmash pér t€ parandaluar dhe
reaguar ndaj sulmeve kibernetike, ka gené njé nga
detyrat kryesore t€ Drejtoris€ sé Shérbimeve té
Telekomunikacionit, e mbéshtetur nga Sektori pér
siguriné kibernetike né OST.

Ndér masat e konsideruara, pérmendim si vijon:

- Segmentim fizik dhe logjik i rrjetit;

- Monitotim 24/7 nga NOC;

- Mbrojtje dhe politika t€ kontrollit t€ aksesit;

- Analizé risku pér ¢do kontraté té re;

- Mosndérthutje me rrjetet SCADA/EMS dhe
sistemet kritike;

Gijithashtu, pér ¢do kontraté éshté kryer analizé
e riskut teknik dhe kibernetik, me géllim:

- Parandalimin e ndikimit né sistemin
elektroenergjitik;

- Ruajtjen e integritetit dhe disponueshmérisé sé
sistemeve kritike;

- Sigurimin e vazhdimésisé sé shérbimeve
energjetike.

Pérgjaté vitit 2025, nuk éshté regjistruar asnjé
ndérprerje kritike né shérbimet qé¢ OST-ja ofron pér
palé té treta dhe shérbimet e tjera si SCADA, EMS
apo komunikimet ndérmjet nénstacioneve. Eshté
pérforcuar arkitektura e sigurisé me instalimin e
firewall-eve t€ rinj dhe auditim té politikave t€ aksesit.

4.1.3 Aksesi i paléve té treta né sistemin e
transmetimit

OST-ja duhet t€ sigurojé akses t€ barabarté né
sistemin e transmetimit pér t€ gjithé pjesémarrésit

4 Informacion i marré nga Drejtoria e Planifikim-
Zhvillimit té Rrjetit t€ Transmetimit.
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dhe pérdoruesit e rrjetit, né pérputhje me kérkesat e
vendosura tek ligji nr. 43/2015, “Pér sektorin e
energjisé elektrike”, 1 ndryshuar, aktet e tjera ligjore
né fuqi si dhe Kodin e Rrjetit t& Transmetimit. Né
kété ményré realizohet pajtueshméria me njé ndér
shtyllat kryesore t€ Programit té Pajtueshmérisé qé
éshté pikérisht shmangia e sjelljeve diskriminuese.

Pér té paré respektimin e kétij detyrimi nga OST-
ja, jané monitoruar procedurat e aplikimit pér lidhje
té reja né rrjetin e transmetimit.

Pér sa 1 takon procedurave pér lidhje té reja né
rrjetin e transmetimit, si dhe statusit té kétyre
aplikimeve pér periudhén janar—dhjetor 2025, ka
pasur njé séré aplikimesh pér mundésiné e lidhjes sé
centraleve prodhuese té energjisé elektrike né zona
t€ ndryshme té sistemit elektroenergjitik, si vijon™:

- Centrale t€ tipit “Gjenerues hidrik”; 3 aplikime,
fuqjia totale e kérkuar 92.1 mw, realizuar 3 amendime
té marréveshje ekzistuese té lidhjes;

- Centrale té tipit “Gjenerues solar”, 52 aplikime,
fugia totale e kérkuar 2868 mwp, realizuar 12
marréveshje lidhjeje t€ reja dhe 1 amendim i
marréveshjes ekzistuese té lidhjes;

- Centrale té tipit “Gjenerues eolik”, 12 aplikime,
fugia totale e kérkuar 1134.9 mw, realizuar 1
marréveshje lidhjeje;

- Centrale t€ tipit “Gjenerues termik” 1 aplikim,
fuqia totale e kérkuar 170 mw dhe éshté realizuar 1
marréveshje lidhjeje. Centrale t€ tipit “Gjenerues
hidrik me sistem rezerve pompimi” 1 aplikim, fugia
totale e kérkuar 1620 mw, nuk éshté realizuar asnjé
marréveshje lidhjeje.

Pér periudhén janar—dhjetor 2025 jané véné né
operim tre burime gjeneruese, 3 tipit hidrik t€ lidhur
né rrjetin e transmetimit me tension 110 kV dhe 1
solar né rrjetin e transmetimit me tension 220 kV.

NEé vijim, jepet né formé té listuar centralet e véna
né operim gjaté periudhés janar—dhjetor 2025:

- HEC Gojan,15.3 mw, lidhur né linjén 110 kV
Lumzi—Reg;

- HECet Gostime 1-2-3-4-5-6, 48.864 mw, lidhur
né linjén 110 kV Fibér—Librazhd,

- HEC Grabova2,10.8 mw, lidhur né linjén 110
kV Kor¢é—Pogradec;

- SPV BLUE 2-50 mw, lidhur né anén 220 kV té
n/stacionit Hoxharé.
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Sa i pérket trajtimit t€ kérkesave brenda afateve
t€ parashikuara né “Rregulloren e procedurave pér
lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese
me rrjetin e transmetimit, marréveshjes sé operimit
né rrjetin e transmetimit ndérmjet OST-sé dhe
pérdoruesit, si dhe marréveshjes sé lidhjes né rrjetin
e transmetimit ndérmjet ‘OST” sha dhe
pérdoruesit”, miratuar me vendim t€ Bordit t¢ ERE-
s nr. 87, daté 20.4.2018, nga informacioni i véné né
dispozicion, rezulton se:

NEé rastet e kérkesave pér lidhje qé jané trajtuar
sipas  VKM-sé¢ nr. 822, dat¢ 7.10.2015, “Pér
miratimin e rregullave dhe procedurave té ndértimit
t¢ kapaciteteve t€ reja prodhuese t&é energjisé
elektrike, qé nuk jané objekt koncesioni”, i
ndryshuar me VKM-né nr. 718, daté 12.10.2016,
OST-ja éshté shprehur népérmjet njé opinioni
paraprak sikundér parashikon pika 2.a, e nenit 10, té
VKM-sé.

Gijithashtu, jané trajtuar dhe kérkesat pér lidhje
me rrjetin e transmetimit, té centraleve eolike né
kuadér t€ procedurés konkurruese pér pérzgjedhjen
e projekteve pér “Projektimin, financimin,
ndértimin, operimin dhe mirémbajtien e disa
impianteve fotovoltaike, secili me njé kapacitet té
instaluar ndérmjet 10 mw dhe 100 mw (pérfshiré),
té cilét do té pérfitojné nga masat mbéshtetése, me
vendndodhje t¢ zgjedhur nga ofertuesi né
Republikén e  Shqipéris€”, nga Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE), té finalizuar né
muajin korrik 2024, si vijon:

- Shoqéria “Erseka Solar Park 3” sh.p.k. ka
nénshkruar marréveshjen e lidhjes me rfjetin e
transmetimit t€ Parkut Fotovoltaik Erseka Solar 3 —
loti 1, me fuqi t€ instaluar 45.415 mwp.

- Shoqéria “Erseka Solar Park 3” sh.p.k. ka
nénshkruar marréveshjen e lidhjes me rrjetin e
transmetimit t€ Parkut Fotovoltaik Erseka Solar 3 —
loti 2, me fuq t€ instaluar 22.26 mwp.

- Shogéria “InfoTelecom-Albsolar 4” sh.p.k. ka
nénshkruar marréveshjen e lidhjes me rfjetin e
transmetimit t€ Parkut Fotovoltaik Gjorica Solar,
me fuq t€ instaluar 41 mwp.

- Shogéria “Eco Park Vau i1 Dejés” sh.p.k. ka
nénshkruar marréveshjen e lidhjes me rrjetin e
transmetimit t€ Parkut Fotovoltaik Eco Park Vau i
Dejés, me fuqi té instaluar 45.4 mwp.

Gijithashtu, éshté trajtuar dhe kérkesa pér lidhje
me rrjetin e transmetimit té€ centraleve eolike, né
kuadér té€ vendimit té Késhillit té¢ Ministrave nr. 349,

daté  12.6.2018, “Pér miratimin e masave
mbéshtetése pér nxitjen e pérdorimit t&é energjisé
elektrike nga burimet e rinovueshme té diellit dhe
erés, si dhe té€ procedurave pér pérzgjedhjen e
projekteve pér pérfitimin e tyre”, i ndryshuar, dhe
ankandit t€ erés t€ hapur nga MIE, mé daté
22.6.2022 dhe finalizuar né muajin korrik 2023, si
vijon:

- Shogéria “Verbund Green Power Albania”
sh.p.k. ka nénshkruar marréveshjen e lidhjes me
rrjetin e transmetimit t€ Parkut Eolik Spille, me fuqi
t€ instaluar 72.6 mw.

Tarifat e lidhjes né rrjetin e transmetimit jané
tarifa fikse, si¢ pércaktohen né “Rregulloren e
procedurave pér lidhjet e reja dhe modifikimin e
lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit”, e
miratuar nga Bordi 1 ERE-s, ku pérfshihet edhe
metodologjia e llogaritjes sé¢ kostove dhe
marréveshja standarde e lidhjes, té cilat jané
transparente dhe eficiente pér t€ siguruar lidhjen né
ményré jodiskriminuese t€ ¢do pérdoruesi né rrjetin
e transmetimit.

4.1.4 Pajtueshméria e pérdoruesve té rrjetit
me Kodin e Transmetimit

Né zbatim t€ rekomandimeve t&¢ ERE-s [éné pér
Zyrtarin e Pajtueshmérisé, pércjellé me shkresén nr.
861/2 prot., dat€ 9.10.2024, né kété kapitull do t€
trajtohet pajtueshméria e pérdoruesve me kodin e
transmetimit, né kuadér t€ transparencés dhe
trajtimit jodiskriminues té pérdoruesve t€ rrjetit té
transmetimit.

Kodi i Transmetimit, miratuar me vendim té
ERE-s nr. 63, daté 11.4.2022, pércakton né ményré
t€ hollésishme normat qé shérbejné pér té siguruar
mbarévajtjen e operimit dhe zhvillimit t€ sistemit té
transmetimit, si dhe pércakton kushtet e shérbimit
g€ ofrohen nga OST-ja ndaj pérdoruesve t€ sistemit
t€ transmetimit. T€ drejtat dhe detyrimet reciproke
pér OST-né dhe pérdoruesit, pércaktohen né ligjin
nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjisé elektrike”, i
ndryshuar, Kodin e Transmetimit, marréveshjet
dy/shumépaléshe, si dhe vendimet e rregulloret e
tjera t€ miratuara nga Bordi i ERE-s.

Kodi 1 Transmetimit parashikon metodat dhe
kriteret pér planifikimin dhe zhvillimin e sistemit,
kushtet dhe dokumentacionin e nevojshém pér
aplikimin pér akses né sistemin e transmetimit, si
dhe detajon specifikimet minimale teknike dhe
funksionale pér dhénien e aksesit dhe lidhjen me
sistemin e transmetimit t€ centraleve prodhuese té
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Operatorit t€ Shpérndatjes dhe té konsumatoréve té
réndésishém.

Né zbatim t€ dispozitave t& Kodit té
Transmetimit, neni 6 pika 3, OST-ja monitoron
zbatimin e Kodit t¢ Transmetimit népérmjet
kryerjes s€ inspektimeve, testimit t€ sistemeve dhe
proceseve apo mbledhjes sé informacionit té
nevojshém nga pérdoruesit e sistemit té
transmetimit, pér t€ mbikéqyrur zbatimin e Kodit té
Transmetimit nga kéta pérdorues.

Né ¢do rast papajtueshmérie, OST-ja njofton
pérdoruesin dhe informon ERE-n, pér:

a) papajtueshméri té konstatuara;

b) informacionin/shpjegimin e pérdoruesit, né
lidhje me papajtueshmériné e konstatuar (nése ka);

c) afatet kohore t€ nevojshme pér zbatimin e
detyrimeve nga pérdoruesi, t¢ domosdoshme pér té
zgjidhur situatén e papajtueshmérisé me dispozitat e
kodit.

Gjaté monitorimeve on site, OST-ja vleréson
kérkesat té cilat lidhen kryesisht me operimin né
kohé reale t€ sistemit, kérkesa t€ cilat jané t€ lidhura
ngushtésisht me zbatimin e kérkesave né pikén e
lidhjes, gendrén e operimit té pérdoruesit dhe
ndérveprimin me QKD-né.

Sipas informacionit t€ marré prané Sektorit té
Zbatimit t€ Kodeve/Drejtotia e Drejtimit Operativ
té Sistemit, gjaté vitit 2025, jané monitoruar
kategorité e pérdoruesve té rrjetit, si vijon:

1. Gjeneruesit: (HEC), gjithsej 20 subjekte té

monitoruar dhe fotovoltaike 2 subjekte té
monitoruat;
ii. Konsumatorét e lidhur né rrjetin e

transmetimit, gjithsej 4 subjekte té€ monitoruar;

Gjaté monitorimeve mbi zbatimin e kérkesave t&
Kodit, jané hasur disa problematika qé kané ndikuar
né pérmbushjen e kérkesave dhe standardeve té
pércaktuara. Kéto sfida lidhen me aspekte té
ndryshme teknike dhe organizative, t€ cilat kérkojné
njé pérpjekje t€ koordinuar pér t'u adresuar dhe
pérmirésuar. Disa nga  papajtueshmérité e
konstatuara kané té€ béjné me:

- Mosrespektimin e afateve t€ raportimit nga disa
pérdorues;

- Ndtyshimet né
infrastruktutrore;

- Mungesa e pérgatitijes teknike né raste té
caktuara.

Sa 1 takon gjeneruesve t€ rinj, té€ energjizuar gjaté
vitit 2025: Né vitin 2025, jané lidhur me rrjetin e
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kérkesat teknike dhe

transmetimit 3 parqe fotovoltaike, duke kontribuar né
prodhimin e energjisé dhe diversifikimin e burimeve.
Parget solare t€ energjizuara jané gjenerues té tipit D
dhe kané kapacitet 50 mw dhe 100 mw.

Gijithashtu, gjaté vitit 2025 jané lidhur me rrjetin
e transmetimit dhe 3 HEC-e t€ rinj me kapacitet 48.8
mw, 15.3 mw dhe 10.8 mw.

Referuar informacionit dhe dokumentacionit té
pércjellé nga pérdoruesit e energjizuar gjaté vitit
2025, éshté konstatuar se ata jané kryesisht té
pajtueshém me kérkesat e Kodit t€ Transmetimit.
Rezultatet e testimeve gjat€é proceseve té
implementimit té projektit jané pércjellé né “OST”
sh.a. pérfshiré fazat respektive té energjizimit.
Verifikimi, testet dhe certifikimi i pajtueshmérisé
éshté kryer kryesisht nga palé té treta, pérfshiré edhe
testet e performancés sé pérgjithshme &
patkut/HEC sipas kérkesave t€ vendimit nr.
129/2018 t€ ERE-s.

Népérmjet monitorimeve, “OST” sh.a. ka
ndjekur né ményré t€ vazhdueshme aktivitetin dhe
performancén e pérdoruesve t€ rrjetit  t€
transmetimit, duke monitoruar, komunikuar dhe
udhézuar sipas rastit, me qéllim rrijen e sigurisé
operacionale, evitimin e ngjarjeve shqetésuese né
sistem dhe pérmirésimin e funksionimit té t€ gjithé
sistemit  elektroenergjetik.  Komunikimi  me
pérdoruesit ka gené 1 vazhdueshém dhe né ¢do rast
prej tyre éshté kérkuar qé planifikimi dhe operimi i
aseteve t€ tyre t€ béhet bazuar né zbatim té
dispozitave t€¢ Kodit t€ Transmetimit.

“OST” sh.a. éshté pérpjekur qé papajtueshmérité
t'1 zgjidhé népérmjet komunikimit dhe si rrjedhojé
ka vijuar me procedurén e takimeve né ambientet e
“OST” sh.a., me pérfagésues té larté t& pérdoruesve,
duke i parashtruar qarté kérkesat, detyrimet e Kodit
t€¢ Transmetimit dhe si rrjedhojé penalizimet nése
kéto kérkesa nuk pérmbushen.

Pér ¢do papajtueshméri t€ konstatuar gjaté
monitorimeve t€ realizuara gjaté vitit 2025, OST-ja
ka komunikuar me pérdoruesit népérmjet shkresave
zyrtare, ku pér dijeni éshté véné, gjithashtu, edhe
Enti Rregullator i Energjisé.

Né vijim té monitorimeve té realizuara dhe
komunikimeve intensive me pérdoruesit, vihen re
njé ndérgjegjésim né disa pérdorues, té cilét pér kohé
té gjaté nuk kishin marré asnjé masé né pérmbushjen
e kérkesave, qofté né aspektin teknik, si¢ éshté
realizimi i lidhjes me rfjetin e telekomunikacionit
apo SCADA, shkémbimi i t¢ dhénave gjaté
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planifikimit-zhvillimit, ~dispecerimit apo edhe
nénshkrimi i marréveshjes sé lidhjes, por ndérkohé
vihen re se disa pérdorues (HEC-e) jané né
papajtueshméri té pérséritur.

Si konkluzion, nga ana e OST-s¢ jané
ndérmarré hapat dhe procedurat e kérkuara nga
Kodi 1 Transmetimit me qéllim mbikéqyrjen e
zbatimit dhe pajtueshmériné me kérkesat e Kodit
népérmjet analizimit, krahasimit dhe vlerésimit té té
dhénave t€ marra oz sife me t€ dhénat e pércaktuara
né marréveshjen e lidhjes, me té dhénat né kohé
reale dhe me historikun e sistemit SCADA, si dhe
népérmjet inspektimeve té menjéhershme on site né
rast problematikash gjaté operimit, pérfshiré
operimin né kohé reale, ose kur nga informacioni
ditor rezultojné mospérputhje té parametrave,
veprimeve t€ mbrojtjes apo mungesé e aftésisé sé
operatoréve pér tiu pérgjigjur kérkesave t€ “OST”
sh.a. Né ¢do rast t€ konstatimit té papajtueshmérisé,
éshté béré njoftimi i pérdoruesve té rrjetit dhe Entit
Rregullator t& Energjisé, si dhe éshté kérkuar marrja
e masave t€ duhura pér pérmbushjen e detyrimeve
t€ marra pérsipér népérmjet marréveshjes sé lidhjes
dhe Kodit té¢ Transmetimit. Si rezultat i kétyre
monitorimeve, €shté arritur pérmirésimi 1 kushteve
dhe pérmbushja e detyrimeve nga njé numér i madh
1 pérdoruesve té rrjetit, sikurse jané masat e
pérshkruara me lart.

4.1.5 Tregu balancues i energjisé¢ elektrike

Nga data 1 prill 2021, bazuar né Rregullat e Tregut
t€ Balancimit miratuar me vendim t€ Bordit t¢ ERE-
s nr. 106, daté¢ 2.7.2020, OST-ja operon Tregun
Shqgiptar t€ Balancimit né té cilin organizohen
procedurat respektive pér sigurimin e kapacitetit
rezervé dhe energjisé balancuese, me éllim
balancimin e sistemit. Né pérmbushje t€ két
detyrimi, OST-ja bén evidentimin e aktivizimeve,
disbalancave dhe menaxhimin kontraktual e financiar
té tyre me palét pérgjegjése pér disbalancat dhe me
ofruesit pérkatés t€ shérbimeve t&¢ balancimit.

Tregu shqgiptar i balancimit ka mundésuar
kalimin pérfundimtar nga njé mekanizém i rregulluar
me entitete publike né njé liberalizim té tregut té
energjisé balancuese, ku ¢do palé ofruese e
shérbimeve t€ balancimit mund t€ marré pjesé dhe
t€ béhet konkurruese me produktet e saj pér
shérbimet e balancimit.

4.1.5.1 Pjesémarrésit e tregut té energjisé

Né pérmbushje t€ detyrimit pér akses té
barabart¢ né sistem, OST-ja kryen dhe ndjek

procesin e regjistrimit té t€ gjithé pjesémarrésve té
tregut né bazé t€ “Rregullores pér regjistrim né
tregun shqiptar té energjisé elektrike” (miratuar me
vendim t€ ERE-s nr. 160, daté 12.10.2017).

Pjesémarrésit e tregut kané nénshkruar me OST-

né kontratén pér shérbimin e transmetimit (kontraté
tip) miratuar nga ERE me vendimin nr. 23, daté
15.2.2017, ndryshuar me vendimin nr. 99, daté
4.7.2017, me njé tarifé t€ pércaktuar pér vitin 2025,
t¢ miratuar nga ERE me vendimin nr. 279, daté
16.12.2024, “Mbi miratimin e tarifés sé€ transmetimit
té energjisé elektrike pér periudhén 2025-2027".
Té dhéna e lartpérmendura jané t€ publikuara edhe
né website-in zyrtar t€ OST-sé. Kjo marréveshje
siguron shérbimin e transmetimit pér pjesémarrésit
té tregut né ményré transparente dhe jodiskrimi-
nuese, duke pérmbushur né kété ményré detyrimin
e pércaktuar né programin e pajtueshmeérisé.

Nga data 12 prill 2023, né vijim t€ zhvillimeve
né Sektorin Elektroenergjetik, pas miratimit nga
ERE té Rregullave té Tregut t€¢ Energjis¢ Elektrike
(Rregullat ¢ ALPEX-it, pérkufizimet, procedura e
tregtimit, si dhe procedura e klerimit dhe shlyerjes)
me vendimin nr. 347, daté 27.12.2022, nga OST-ja
éshté béré njoftimi pér pjesémarrésit e tregut té
energjisé, duke sqaruar se:

i. Né pérputhje me parashikimet e vendimit
t€¢ ERE-s nr. 126, daté¢ 17.5.2021, “Mbi miratimin e
rregullores pér integritetin dhe transparencén e
tregut me shumicé t€ energjisé (REMIT)”, ¢do
pjesémarrés tregu apo aplikues 1 11 duhet
té regjistrohet prané Entit Rregullator t&¢ Energjisé
né regjistrin e REMIT;

. Pér tfu regjistruar si “Palé pérgjegjése
balancuese” ¢do palé e interesuar duhet té plotésojé
formularét e publikuar né fagen zyrtare t€ “OST”
sh.a.,, me plotésimin e t€ ciléve do t€ vijohet me
nénshkrimin e marréveshjes pér palén pérgjegjése
balancuese pér regjistim né Tregun Shqiptar té
Balancimit.

Gijithé dokumentacioni dhe informacioni i
nevojshém pér palét éshté i publikuar né fagen zyrtare
t€¢ OST-s¢ né rubrikén  “Tregu i shqiptar 1
balancimit”.

Né vijim té kétj procesi, lista e subjekteve
t€”regjistruar né tregun balancues t€ energjisé
elektrike si palé, grup pérgjegjés pér balancim apo
ofrues i shérbimit t€ balancimit pér vitin 2025,
paraqitet mé poshté:
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Regjistri 1 Ofruesve té Shérbimit té Balancimit té Tregut Shqiptar té Balancimit:

Nr. Kodi Kompania
1. PPB-001 GSA sh.p.k

2. PPB-003 ReNRGY Trading Group sh.p.k.

3. PPB-005 GEN-I Tirana sh.p.k.

4. PPB-007 Energji Ashta sh.p.k.

5. PPB-009 Danske Commodities Albania sh.p.k.

6. PPB-010 NOA Energy Trade sh.p.k.

7. PPB-011 Ayen Energy Trading sh.a.

8. PPB-012 Ayen AS Energji sh.a.

9. PPB-013 EZ-5 Energy sh.p.k.

10. PPB-014 AXPO Albania sh.a.

11. PPB-015 KESH sh.a.

12. PPB-016 Energy Financing Team Tirana sh.p.k.
13. PPB-018 Kurum International sh.a.

14. PPB-019 ENER TRADE sh.p.k.

15. PPB-020 Furnizuesi i Tregut té Liré sh.a.

16. PPB-021 Devoll Hydropower sh.a.

17. PPB-023 Operatori i Sistemit té€ Shpérndarjes sh.a.
18. PPB-027 Lengarica & Energy sh.p.k.

19. PPB-030 Tirana International Development sh.p.k.
20. PPB-031 INFO Telecom sh.p.k.

21. PPB-032. DITEKO sh.p.k.

22. PPB-033 Spe Gjadér sh.p.k.

23. PPB-034 Furnizuesi i Shérbimit Universal sh.a.
24. PPB-035 AlbEsp Trading & Consulting sh.p.k.
25. PPB-037 Hec-i Bishnical, 2 sh.p.k.

26. PPB-038 Heci Tervolit sh.p.k.

27. PPB-039 ADA Solar SE sh.p.k.

28. PPB-040 Lajthiza Invest sh.a.

29. PPB-041 Future Energy Trading and Dynamics sh.p.k.
30. PPB-042 Dragobia Energy sh.p.k.

31. PPB-043 Korga Photovoltaik Park sh.p.k.

32. PPB-044 Sun Beat System sh.p.k.

33. PPB-045 New Technolgy Solution Production (NTSP) sh.p.k.
34. PPB-046 Tren Sun System sh.p.k.

35. PPB-051 Energy 24 sh.p.k.

30. PPB-052 ENSCO Trading (Albania) sh.p.k.

37. PPB-057 G.S.Ksh.p.k.

89. PPB-058 Proinfinit Consulting sh.p.k.

39. PPB-059 Sole 24 DOOEL Shkup — Dega né Shqipéri
40. BRP-060 Duferco Shqipéria sh.p.k.

41. PPB-061. Karavasta Solar sh.p.k

42. PPB-062 SPV Blue 1 sh.p.k.

43. PPB-063 Protergia Energy Albania sh.p.k.

44. PPB-064 Nova Solar System sh.p.k.

45. PPB-065 ALB Energy Trade sh.p.k.

46 PPB-066 Energy Commodities sh.p.k.

47. PPB-067 MFT Energy Kosovo

48. PPB-068 5GX Energy sh.p.k.

49. PPB-069 Yildirim Energy Europe Albania sh.p.k.
50. PPB-070 NRG Power sh.p.k.

51. PPB-071 JUANA sh.p.k.

23. PPB-072 GreeNNAT Solar Park Ballsh sh.p.k.

53. PPB-073 Erseka Solar Park 1 sh.p.k.

54 PPB-074 Volton sh.p.k.

55 PPB-075 Amal sh.p.k.
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Nr. Kodi
56 PPB-076 Hidroalbania Energji sh.p.k.
57 PPB-077 Sarolli sh.p.k.
58 PPB-078 “MC. Energji Gojan” sh.p.k.
59 PPB-079 Al EnergyX Sh.p.k
60 PPB-080 Egnatia Hydropower sh.p.k.
61 PPB-081 EU Green Energy sh.p.k
62 PPB-082 Antea Cement sh.a.
063 PPB-083 Spahiu Gjanc sh.p.k.
64 PPB-085 CWI Albnia SHA
65 PPB-086 Wonder Power sh.p.k.
66 PPB-087 MET Albania sh.a.
67 PPB-088 SPV Blue 2 sh.p.k.
068 PPB-089 Favina 1 sh.p.k.
69 PPB-090 H.K Hec Grabova 2 sh.p.k.
70 PPB-091 Sunny Side Energy sh.p.k.
71 PPB-092 Selca Energji sh.p.k
72 PPB-093 Marjakaj sh.p.k.
73 PPB-094 Dishnica Energji sh.p.k.
74 PPB-095 EMIKEL sh.p.k.
75 PPB-096 Global Technical Mechanicas sh.p.k.
76 PPB-097 NAD Investment sh.p.k.
77 PPB-099 Maksi Elektrik sh.p.k.
78 PPB-100 Bursa Shqiptare e Energjisé Elektrike ALPEX sh.a.
79 PPB-101 Elektro Lubonja sh.p.k.
80 PPB-102 Kamenica sh.p.k.
81 PPB-103 Hidrocentrali Qarr & Kaltanj sh.p.k.
82 PPB-104 OSOJA HPP sh.p.k.
83 PPB-105 Power-Elektrik-Slabinje sh.p.k
Regjistri i Ofruesve té Shérbimit t¢ Balancimit té Tregut Shqiptar t€ Balancimit:
Nr. | Kodi iregjistrimit Kompania
1. OSHB-001 Ayen As Energji sh.a.
OSHB-002 KESH sh.a.
OSHB-004 Devoll Hydropower sh.a.

Regjistri i Grupeve té Balancimit t€ Tregut Shqiptar té Balancimit:

Nr.

Emértimi i Grupit t&¢ Balancimit

Grupi i Balancimit KESH sh.a.

Grupi i Balancimit GSA Sh.p.k

Grupi i Balancimit “Furnizuesi i Tregut té Liré sh.a.

ALB Energy Trade sh.p.k.

GEN-I Tirana sh.p.k

Future Energy Trading and Dynamic sh.p.k.

ENER Trade sh.p.k.

O |J [N [N~

SPV Blue 1 sh.p.k.

Faqe| 18311




<

¥

Fletorja Zyrtare

Viti 2026 — Numri 181

4.1.5.2 Prokurimi i energjisé pér mbulimin e
humbjeve né rtjetin e transmetimit

Referuar ligjit pér sektorin e energjisé, rregullave
té tregut, rregullave té balancimit, si dhe akteve té
tiera rregullatore, OST-ja prokuron energjiné
clektrike pér mbulimin e humbjeve né rrjetin e
transmetimit, si dhe pér rezervén e energjisé dhe
shérbimet e tjera ndihmése, t€ kérkuara pér
operimin e sigurt t€ sistemit, bazuar né parimet e
transparencés, mosdiskriminimit, rregullave &
tregut dhe kostos minimale.

Né zbatim t€ vendimit té Késhillit t&¢ Ministrave
nt. 456, daté 29.6.2022, “Pér miratimin e kushteve
pér vendosjen e detyrimit té€ shérbimit publik, g¢ do
té zbatohen ndaj té licencuarve né sektorin e
energjisé elektrike, t€ cilét ushtrojné aktivitetin e
prodhimit,  transmetimit,  shpérndarjes  dhe
furnizimit me energji elektrike”, u vendos qé gjaté
periudhés sé gjendjes s¢ emergjencés né furnizim me
energji elektrike (deri né 31 dhjetor 2022), vendosur
me VKM-né nr. 584, daté 8.10.2021, “Pér shpalljen
e gjendjes s¢ emergjencés né furnizimin me energji
elektrike” (i ndryshuar), sasia e energjis€ pér
mbulimin e humbjeve do té sigurohej nga shogéria
publike e prodhimit, ¢ ngarkuar me detyrimin e
shérbimit publik, pra KESH. Kjo shogéri furnizon
Operatorin e Sistemit t€ Transmetimit me t€ gjithé
sasiné e nevojshme, pér mbulimin e humbjeve, me
¢mimin e blerjes sé energjisé nga prodhuesit me
pérparési hidrike, me ¢mimin e rregulluar té blerjes
s€ energjisé nga prodhuesit me pérparési hidrike, ku
¢mimi vjetor i blerjes sé energjisé elektrike, qé do t'u
paguhet prodhuesve ekzistues me pérparési do té
jeté 8565.2 leké/mwh, (pér petiudhén 2.7.22—
8.2.2023) dhe 10,000 leké/mwh (pér periudhén
9.2.23-11.4.2023). Kjo sasi energjie éshté siguruar
né bazé t€ kontratés ndérmjet shoqérisé publike té
prodhimit dhe Operatorit t€ Sistemit t€
Transmetimit, me nr. prot. 4670, daté 27.7.2022 dhe
e miratuar nga ERE me vendimin nr. 230, daté
12.9.2022.

Edhe pér periudhén 1.1.2023—-11.4.2023, né bazé
té vendimit t€ Késhillit t&¢ Ministrave nr. 456, daté
29.6.2022, “Pér miratimin e kushteve pér vendosjen
e detyrimit t€ shérbimit publik, g¢ do té zbatohen
ndaj t€ licencuarve né sektorin e energjisé elektrike,
t¢ cilét ushtrojné aktivitein e  prodhimit,
transmetimit, shpérndarjes dhe furnizimit me
energji elektrike”; sasit€ e energjisé pér mbulimin e
humbjeve né rrjetin e transmetimit jané siguruar nga
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KESH me ¢mimin e rregulluar té blerjes sé energjisé
nga prodhuesit me pérparési hidrike, ku ¢mimi
vjetor i blerjes sé energjisé elektrike, qé 1 éshté paguar
prodhuesve ekzistues me pérparési ka gené 8565.2
leké/mwh, (pér petiudhén 1.1.23-8.9.2023) dhe
10,000 leké/mwh (pér periudhén 9.2.23-11.4.2023).

Prej datés 12 prill 2023, prokurimi i energjisé pér
mbulimin e humbjeve kryhet népérmjet platformés
ALPEX, ku ky i fundit do t€ sigurojé shlyerjen e
volumit t€ kontraktuar né ALPEX DAM, sipas
Rregullave té Tregut dhe, nése, ¢mimi klerues pér
ato Njési Kohore t€ Tregut né DAM éshté mé i larté
se ¢mimi 1 kontratés (me KESH-in), shitési do t&
kompensojé blerésin pér diferencén midis ¢mimit
klerues pér ato Njési Kohore té Tregut né DAM dhe
¢mimit t€ kontratés.

Nga verifikimi i faqes online t¢ OST-sé rezulton
g€ éshté pasqyruar i gjithé informacioni i duhur pér
procesin e prokurimit t€ humbjeve, si dhe rezultatet
e dala nga prokurimi, duke ju pérmbajtur kérkesave
t€ pércaktuara né pikat 25 dhe 35 t€ Programit té
Pajtueshmérisé.

4.15.3 Ankandet
kapaciteteve

OST-+ja, si Operator 1 Sistemit té Transmetimit né
Republikén e Shqipérisé, éshté 1 ngarkuar té
pércaktojé vlerat e kapacitetit transmetues
ndérkufitar dhe rakordimin e tyre me TSO-t€ fqinje,
né pérputhje me kriteret e pércaktuara nga ENTSO-
E (Ryjeti Evropian i Operatoréve t€ Transmetimit té
Energjisé Elektrike).

Né pérputhje me kérkesat e rregullores (KE)
714/2009, té Patlamentit Evropian dhe té Késhillit,
“Mbi kushtet pér hytjen né rrjet pér shkémbimet
ndérkufitare t€ energjisé elektrike” dhe Traktatit t&
Komunitetit t€ Energjis€, Zyra Rajonale e Alokimit
t€¢ Kapaciteteve “SEE CAQO” realizon procedurat e
ankandeve pér alokimin e kapaciteteve t€
interkonjeksionit né t€ dyja drejtimet, ndérmjet
Zonave t€¢ Kontrollit t¢ OST-ve Pjesémarrése t&
Evropés Juglindore, ku OST-ja merr pjesé si
bashképronare me vota t€ barabarta. Népérmijet
ankandeve t€ zhvilluara né kété zyré, éshté béré
alokimi 1 kapaciteteve ndérkufitare né té dyja
drejtimet, pér kufirin AL-Greqi dhe AL-Mal i Zi,
né bazé t€ “Rregullave té harmonizuara té alokimit
té kapaciteteve té interkonjeksionit pér vitin 2018
pér Zyrén e Koordinimit t€ Ankandeve t&
Kapacitetit t€ Interkonjeksionit né Evropén
Juglindore SEE CAO”.

mbi  alokimin e
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Me hyrjen né fuqi té€ marréveshjes sé lidhjes sé
KOSTT-sé¢ me ENTSO-E, Kosova njihet si zoné
kontrolli e pavarur, ku né bashképunim me
Operatorin e Sistemit té¢ Transmetimit — OST dhe
bazuar né marréveshjen pér krijimin e bllokut té
kontrollit Shqipéri-Kosové, operojné brenda kétij
blloku, né pérputhje me rregullat e ENTSO-E. Me
njohjen e KOSTT-sé si zoné kontrolli, t& gjithé
proceset ndérkufitare zhvillohen me kufirin OST—
KOSTT.

Né vazhdimési té kétyre hapave, KOSTT-ja ka
njoftuar SEE CAO-n mbi vendimin e RGCE pér
hytjen né fuqi t€ marréveshjes sé lidhjes s¢ KOSTT-
s¢ me ENTSO-E dhe géllimin e KOSTT-s¢ pér té
firmosur marréveshjen e shérbimeve me SEE CAO

pér vitin 2021.
SEE CAO ka pérgatitur ndryshimet pérkatése té
Rregullave t€ Harmonizuara t€ Alokimit t€

kapaciteteve té interkonjeksionit t¢ SEE CAO, me
qéllim aplikimin e tyre né kushtet e pérfshirjes edhe t&
KOSTT-sé si pétfituese e shérbimeve t€ SEE CAO-
s.

Me vendimin nr. 280, daté 1.11.2022, Bordi 1
ERE-s ka miratuar Rregullat e Harmonizuara té
Alokimit t¢ SEE CAO-s, pér kufijté Shqipéri—Greqi,
Shqipéri-Mali i Zi dhe Shqipéri-Kosové, si dhe
anckset e kétij dokumenti, t€ cilat aplikohen nga data
1 janar 2023.

Ky proces monitorohet nga ERE, sipas
pércaktimeve té rregullave té lartpérmendura. OST-
ja, e konkretisht Drejtoria e Shérbimeve t€ Tregut,
gjaté vitit 2025 ka dérguar informacion periodik ¢do
3 muaj, né rrugé elektronike mbi procedurat e
ankandeve t€ zhvilluara nga OST-ja.

Nga monitorimi 1 kryer, rezulton se né faqgen
zyrtare t€ OST-sé éshté publikuar 1 gjithé
informacioni mbi ankandet pér alokimin e
kapaciteteve, sipas pércaktimeve t€ pikés 9 té
Rregullave pér alokimin e kapaciteteve.

Gijithashtu, konstatohet se ky proces i kryer nga
OST-a, 1 ka ofruar shérbimin t€ gjithé
pjesémarrésve té tregut t€ energjisé elektrike, me té
njéjtat terma dhe kushte, dhe né ményré
jodiskriminuese.

4.1.5.4 Palét pérgjegjése pér balancim

Njé nga detyrat e Operatorit t€ Sistemit té
Transmetimit t€ pércaktuara shprehimisht né Ligjin
pér Sektorin e Energjisé Elektrike, éshté kryerja e
balancimit té sistemit, mbéshtetur né parime
objektive, transparente e jodiskriminuese, né

pérputhje me Kodin e Transmetimit dhe rregullat e
tregut.

Né bazé té Rregullave t€ Tregut Shqiptar té
Balancimit t€¢ Energjisé Elektrike, miratuar me
vendim té Bordit t¢ ERE-s nr. 106, daté 2.7.2020,
OST-ja éshté pérgjegiése pér ruajtjen e sigurisé sé
sistemit dhe pér prokurimin e shérbimeve
balancuese nga ofruesit e shérbimeve té balancimit
(OSHB) né ményré qé té garantojé siguriné
operacionale né sistem.

Gjaté vitit 2025, OST-ja ka lidhur kontrata pér
sigurimin e shérbimeve té€ balancimit (kapacitetit
rezervé dhe energjisé balancuese me 3 shogqéri:
Devoll Hydropower sh.a., Ayen AS Energji sh.a.
dhe KESH sh.a., me géllim pérmbushjen e detyrimit
pér sigurimin e kapacitetit rezervé dhe energjisé sé
pérdorur nga OST-ja pér balancimin e sistemit.

Krijimi i tregut t€ balancimit:

Krijimi dhe vénia né funksionim e Tregut t&
Balancimit té energjisé elektrike, né kohé reale pér
Shqipériné (ABM) éshté njé hap 1 réndésishém pér
sektorin elektroenergjitik né vend, né pérputhje me
detyrimet e Shqipérisé pérballé Traktatit té
Komunitetit t¢ Energjisé, si dhe Memorandumin e
Mirékuptimit — WB6 MoU (i nénshkruar midis
operatoréve t€ sistemit t€ transmetimit, autoriteteve
rregullatoré  kombétare né fushén e energjisé,
bursave t€ energjisé (PX) dhe ministrive pérgjegjése
pér energjiné t€ shteteve pérkatése té Ballkanit
Peréndimor, si pjesé e procesit “WB6” té drejtuar
nga Sekretariati 1 Komunitetit t€¢ Energjisé.

ERE, me vendim nr. 106, daté 2.7.2020, “Mbi
miratimin e Rregullave t€ Tregut Shqiptar té
Balancimit té Energjisé Elektrike”, ka miratuar kéto
rregulla, té cilat ishin t€ detyrueshme pér t'u zbatuar
nga pjesétarét e tregut t€ energjisé elektrike pa efekte
financiare deri né datén 31.12.2020, daté e cila u shty
me vendimin e ERE-s nr. 275, daté 28.12.20207,
sipas t€ cilit Tregu Shqiptar i Balancimit, do té ishte
funksional mé daté 1 prill 2021.

Nga data 1 prill 2021, OST-ja ka implementuar
tregun balancues konform rregullave té tregut
shqiptar té balancimit dhe shérbimet balancuese
aktualisht prokurohen me bazé tregu.

Tregu 1 Balancimit 1 lejon OST-sé t€ pérmbushé
detyrimet e saj, lidhur me balancimin e sistemit né
kohé reale, duke siguruar shérbimet e nevojshme né
kohé reale bazuar né parimet e tregut t€ hapur,
transparent dhe jodiskriminues.
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Né kété kuadér, OST-ja kryen népérmjet SEE
CAO-s:

- Ankandet e Angazhimit pér Disponueshméri
pér sigurimin e kapacitetit rezervé pér balancimin e
sistemit, st dhe pér llogari t€ KOSTT-sé, referuar
marréveshjes pér ndarjen e rezervave OST-
KOSTT;

- Ankandet e angazhimit pér shpérndarje pér
sigurimin e energjisé balancuese pér balancimin e
sistemit, si dhe pér llogari t€ KOSTT-sé, referuar
marréveshjes pér ndarjen e rezervave OST-—
KOSTT.

4.1.5.5 Mbi zbatimin e marréveshjes pér
shlyerjen financiare té devijimeve ndérkufitare:

NEé vijim t€ pérmbushjes sé detyrimeve qé¢ OST-
ja ka si palé e ENTSO-E, OST+ja, si operatori né
gendér t€ mekanizmit balancues, pérgjegiés pér
ruajtien e  balancés sé  sistemit  elektro-
energjitik,  éshté, gjithashtu, pérgjegiés pér
shkémbimin ose ndarjen e shérbimeve té balancimit
me operatorét e sistemit té transmetimit té shteteve
tqinj.

NEé zbatim t€ marréveshjes FSIKKAR pér shlyerjen
financiare t€ devijimeve ndérkufitare, t&€ nénshkruar
nga t€ gjitha TSO-t€ e zonés sinkrone evropiane dhe
vendimit t¢ ENTSO-E, OST ka (filluar
implementimin e saj prej datés 1 gershor 2021, ku
kompensimi i devijimeve t€ paqgéllimshme
ndérkufitare, nuk do t&é béhet mé tej né natyré, por
palét (TSO-t€) do t€ kompensojné njéra-tjetrén
financiarisht.

Pér sa mé sipér, jané njoftuar t& gjithé
pjesémarrésit e tregut se duhet t€ deklarojné
skedulim t€ balancuar, duke pasur parasysh faktin qé
jané financiarisht pérgjegjése pér disbalancat
kundrejt OST-sé, sikurse rrjedhimisht OST-ja éshté
financiarisht  pérgjegiése  pér  devijimet né
interkonjeksion kundrejt zonés sikrone.”

Nga monitorimi rezulton se marrédhénia e OST-
s¢ me palét pérgjegijése pér balancim, rregullohet
mbi baza transparence dhe mosdiskriminimi. Gjithé
informacioni 1 nevojshém mbi kété proces éshté 1
publikuar né website-in e OST-sé.

4.2 Konfidencialiteti i t€ dhénave dhe i
informacionit t€ ndjeshém tregtar

Referuar pikés 28 té Programit té Pajtueshmérisé,
OST-ja duhet t€ sigurojé konfidencialitetin e

> Informacion i marré prané Drejtorisé sé Shérbimeve té
Tregut.
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informacionit t€ ndjeshém tregtar t€ siguruar nga
OST-a gjaté aktiviteteve funksionale dhe/ose
komerciale dhe duhet té marré té gjitha masat e
arsyeshme, dhe té nevojshme pér t€ shmangur
shpérndarjen diskriminuese t€é informacionit té
ndjeshém tregtar, né lidhje me aktivitetet t€ cilat
pérmbajné vlera tregtare pér persona té tjeré.

Pér té verifikuar pérmbushjen e kétij detyrimi,
éshté¢  kérkuar informacion mbi sistemet e
teknologjisé sé¢ informacionit q¢ OST-ja ka né
administrim, t€ dhénat q¢ hidhen né kéto sisteme, si
dhe té dhénat qé merren nga palét e treta népérmijet
kétyre sistemeve.

4.2.1 Sistemet e teknologjisé sé informacionit

Njé nga funksionet kyce té Operatorit té Sistemit
t¢ Transmetimit éshté té zhvillojé sistemin e
transmetimit né pérputhje me kérkesat afatgjata té
furnizimit t¢ vendit me energji elektrike, si dhe té
koordinojé zhvillimin e rrjetit si brenda vendit ashtu
dhe me fqinjét. Programet dhe sistemet
kompjuterike té cilat shérbejné pér komandimin apo
monitorimin e rrjetit elektrik zéné njé vend té
vecanté dhe jané né fokus té€ vazhdueshém pér sa 1
pérket siguris€é sé tyre apo pérditésimeve qé
nevojiten. Gjithashtu, OST-ja zotéron njé rrjet té
brendshém té transmetimit t€ t€ dhénave i cili
pérbéhet nga kabllo OPGW t€ pajisur me fibra
optike pér lidhjet midis nénstacioneve dhe nga
kabllo LAN pér rrjetet lokale té njésive apo
nénstacioneve t€ OST-s€.

OST-ja ka né pronési dhe pérdor disa sisteme
kompjuterike t€ cilét shérbejné pér menaxhimin e
rrjetit energjitik brenda vendit, si dhe né linjat e
interkonjeksionit. Gjithashtu, OST+ja zotéron edhe
sisteme t€ cilat shérbejné pér shkémbimin e
informacionit me t€ tretét si¢ jané ENTSO-E,
KESH sh.a., Operatorét e ndryshme privat apo
shtetéror, HEC-e apo nénstacione.

Sistemi SCADA/EMS (Qendra Kombétare e
Kontrollit)

Sistemi SCADA/EMS (Sistemi i Kontrollit dhe
Grumbullimit té té Dhénave/Sistemi i Menaxhimit
t¢ Energjis€) shérben pér operimin e sistemit
energjetik. Ky sistem, pérveg se €shté njé zgjidhje
efikase pér operimin e sistemit, éshté, gjithashtu, njé
sistem informatik 1 cili 1 siguron OST-sé, si
vendimmarrés, né lidhje me funksionimin e sistemit
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té transmetimit, informacione té besueshme mbi
proceset, duke u mundésuar késhtu operatoréve té
menaxhojné sistemin e energjisé né njé¢ ményré
optimale. Platforma e tij e hapur dhe e gjithanshme
lejon integrim té lehté té sistemeve t€ tjera
informative t€ shérbimeve, duke ruajtur nivele té
larta t€ sigurisé sé IT-sé. Aplikacionet e sistemit
SCADA/EMS mund t€ pérshtaten pér kontroll dhe
analiz€ né kohé reale, si dhe pér géllime optimizimi
dhe planifikimi. Né sistemin kryesor SCADA té
OST-s¢ monitorohen né kohé reale t€ gjitha té
dhénat g€ operohen nga n/stacionet 220/400 kV
dhe n/stacionet mé té réndésishme 110 kV. Stacioni
kryesor i sistemit SCADA/EMS ésht€ instaluar né
ambientet e QDK-sé¢, OST-s¢. Pér t€ garantuar
nivelin mé t€ larté t€ disponueshmérisé dhe
besueshmérisé, sistemi €éshté plotésisht redundant
né drejtim t€ infrastrukturés bardware dhe software.

Sistemi Emergjent i Kontrollit (ECC)

Sistemi ECC operon né konsistencé me
Qendrén  ekzistuese Kombétare té Kontrollit
(QDK), e implementuar né njé nga nénstacionet e
OST-sé. Implementimi i njé sistemi Emergjent
Kontrolli ka ardhur si pasojé e zbatimit té
direktivave t¢ ENTSO-E mbi garantimin e
vazhdueshmérisé sé proceseve pér OST-né, e cila
duhet té keté né dispozicion né ¢do kohé dhe pa
ndérprerje  vézhgueshmériné e  Ryetit &
Transmetimit edhe né rastet e déshtimit té sistemit
kryesor pér arsye té€ ndryshme. Sistemi ECC punon
né ményré t€ pavarur nga sistemi SCADA/EMS i
QDS, por pérdor té njéjtat burime té t€ dhénave dhe
t€ njéjtin rrjet telekomunikacioni.

Electronic Highway

OST-ja, né zbatim té direktivave kryesore té
ENTSO-E, ka implementuar edhe nyjén e
komunikimit pér realizimin e shérbimeve té cilat
shfrytézojné rrjetin e Electronic Highway. OST-ja éshté
pjesé zyrtare e Electronic Highway. Kjo nyje ndodhet
né Qendrén Kombétare t€ Kontrollit, né objektet e
OST-sé. Pér garantimin e nivelit mé té larté té
besueshmérisé dhe disponueshmérisé, sistemi €shté
plotésisht redundant né infrastrukturé. Né kuadér té
kétij projekti, OST-ja shkémben té dhéna né kohé
reale me IPTO, CGES, ENTSO-E, népérmjet njé
rrjeti t€ dedikuar e t€ sigurt, sipas t€ gjithé
rekomandimeve t¢ ENTSO-E. OST-a ka
implementuar edhe shérbimet e tjera té kérkuara nga
ENTSO-E pér t€ cilat EH éshté vetém mjet
transmetues 1 tillé si sistemi EAS.

ENTSO-E Awareness System (EAS)

EAS-ja éshté njé platformé e centralizuar e cila ju
lejon Operatoréve t€ Sistemit t€ Transmetimit té
shkémbejné t€ dhéna né kohé reale. EAS-ja éshté njé
platformé informuese e cila ju pasqyron OST-ve
partnere njé pamje globale dhe né kohé reale té
rrjetit evropian t€ transmetimit. Operimi 1 késaj
platforme éshté shumé i dobishém né rastet e njé
avarie apo situate kritike né rrjet, pasi informaciont i
paraqgitur ju jep mundésiné operatoréve pér té
identifikuar origjinén e problemit, pér té realizuar njé
vlerésim mé té¢ miré té kushteve dhe arsyeve qé
dérguan né kété situaté dhe mund t€ ndihmojé né
zgjidhjen e problemit. Pérve¢ dérgimit né ményré
automatike t€ t&¢ dhénave kryesore té sistemit toné,
operatorét raportojné ¢do ngjarje e cila ndikon né
ndryshimin e gjendjes sé sistemit duke ndryshuar
treguesin e gjendjes sé sistemit dhe duke pasqyruar
arsyen e ndryshimit t€ gjendjes sé sistemit. Cdo
operim né kété sistem realizohet bazuar né
dokumentin e Kodit t¢ Rrjetit (si Udhézues i
Operimit té Sistemit).

Sistemet Lokale SCADA

Sistemet SCADA lokale shérbejné si nyje
periferike pér martjen e t€ dhénave dhe
transmetimin e tyre drejt gendrave t€ kontrollit, si
dhe pér automatizimin e proceseve qé kryhen népér
n/ST né pronési t€¢ OST-sé. T¢€ dhénat ndérmjet
sistemeve SCADA/EMS, SCADA/ECC dhe
nyjave periferike transmetohen duke pérdorur njé
protokoll t€ caktuar, duke shfrytézuar rrietin e
telekomunikacionit t€ “OST” sh.a. Kéto sisteme
ndérveprojné me dy gendra t€ kontrollit né distance
né t€ nj¢jtén kohé. Sistemet lokale SCADA jané
plotésisht redundant. Pér t&€ siguruar funksionimin
normal t€ sistemit edhe né rastet kur njé nga
clementet déshton, kéto sisteme  sigurojné
mbéshtetje né nivel serverash dhe posteve té punés
SCADA pér operatorét.

Platforma e Operimit t& Tregut

OST-ja éshté e detyruar té sigurojé transmetim té
sigurt dhe t€ besueshém t€ energjisé, kontroll efikas
té sistemit energjetik t€ ndérlidhur me sistemet e
energjisé t€ vendeve t€ tjera, zhvillim optimal dhe té
géndrueshém t€ sistemit té transmetimit qé synon
pérmbushjen e nevojave té klientéve dhe t€ gjithé
shoqérisé, sigurimin e funksionimit dhe zhvillimit t&
tregut shqiptar t€ balancimit té energjisé elektrike, si
dhe integrimin e tij né tregun rajonal dhe evropian
t€ brendshém t€ energjisé elektrike.
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Pér t€ pérmbushur t€ gjitha kérkesat e
sipérpérmendura, nga muaji dhjetor 2023, OST-ja
ka implementuar Platformén NOVITA. Kjo
platformé ofron zgjidhje t€ automatizuara pér té
trajtuar proceset g¢ OST-ja duhet t€ pérmbushé né
ményré qé té jeté né pajtim me standardet. Platforma
NOVITA éshté e organizuar né trajté modulare, ku
modulet jané t€ ndérlidhur mes tyre dhe kryejné kéto
funksione:

- Alokimi i kapacitetit ndérkufitar;

- Accounting  dhe  Settlement  duke  kryer
pérllogaritjen e flukseve né pikat e interkonjeksionit
té cilat vijné nga sistemi 1 matjes on/zne

- Skedulimi ndérkufitar, duke analizuar zonén ku
do té veproj c¢do partner, si dhe marrjen e
informacionit pér procesin e Day-Abhead apo Intraday,
si dhe Skedulimi i brendshém;

- Mekanizmi i balancimit;

- Ankandin e Shérbimeve Ndihmése;

- Menaxhimi 1 t€ llogaritjeve té disbalancave té
paléve té tregut;

- Komunikimi me platformén e transparencés sé
ENTSO-E;

- Komunikimi me platformén e ALPEX-it.

Platforma e Sistemit té Matjes

Platforma e sistemit t€ matjes €shté e pérbéré nga
platforma kryesore e menaxhimit t€ energjisé
elektrike dhe nga platforma mbéshtetése (backup).
Té dyja platformat jané né lidhje paralele
funksionimi.

Sistemi 1 komunikimit ndérmjet platformave dhe
pikave t€ matjes (matésit kryesor dhe kontrollues)
realizohet népérmjet rrjetit GSM té ofruara nga
Vodafone Albania dhe Telekom Albania, rrjetit
GPRS t€ ofruara nga kompanité celulare
ALBtelekom dhe Telekom Albania, duke pérdorur
komunikimin IPsec VPN dhe TCP népérmjet
OPGW té Ryjetit té Telekomunikacionit t&¢ OST.

Pér té garantuar nivelin mé t€ larté té
disponueshmérisé dhe besueshmérisé, sistemi éshté
1 mbyllur nga rrjeti i jashtém dhe 1 lejueshém vetém
nga adresa IP t€ dedikuara. Gjithashtu, éshté i
ndértuar me mbrojtje nga Firewall dhe antivirus €
licencuar dhe rinovuar sipas afateve né kohé.

Platforma e sistemit té matjes &shté né
komunikim t€ dedikuar me platformén e
menaxhimit t€ Operatorit t€ Tregut “NOVITA”.
Platforma e sistemit t€ matjes transmeton t€ dhéna
népérmjet protokollit FTP né format CVS ose xml,
ose népérmjet ndérfaqes web pér martjen e t&
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dhénave nga operatori i tregut. Népérmjet kétij
procesi realizohet leximi dhe dérgimi automatik 1 té
dhénave t& energjis¢ elektrike nga linjat e
interkonjeksionit né platformén e ENTSO-E.

Platforma e sistemit t€ matjes mundéson
komunikim me sistemet SCADA dhe MiniSCADA
me ndérfagen e Portés sé t€ Dhénave SCADA.

Gjenerimi 1 t€ dhénave t€ platformés sé
Menaxhimit t€ Energjisé FElektrike realizohet
népérmjet ndérfages web, e cila lejon dhe kufizon
aksesin bazuar né adresat IP si nga brenda ashtu dhe
nga jashté rrjetit.

Aksesimi 1 té¢ dhénave né ndérfagen web éshté 1
menaxhueshém nga administratori 1 rrjetit, sipas
kérkesave té pérdoruesve té brendshém t&€ OST-sé
s€ autorizuar mé par€.

Sistemi Oracle EBS

Ky sistem pérdoret pér pérpunimin e té gjitha té
dhénave financiare t€ “OST” sh.a., duke menaxhuar
né kété ményré faturat dhe pagesat. Sistemi né fjalé,
gjithashtu, éshté 1 integruar me sistemin e burimeve
njerézore, i cili shérben pér menaxhimin e
punonjésve t€ kompanis€. Né kété sistem,
gjithashtu, ruhet dhe dokumentacioni 1 OST-sé né
ményré elektronike.

Sistemi PSSE

Ky sistem pérdoret pér krijimin e modeleve t&
rrjetit sipas formateve t€ kérkuara nga ENTSO-E.

Sistemi ODMS

Ky sistem éshté krijuar nga ENTSO-E dhe
shérben pér shkémbimin e modeleve t€ rrjetit midis
TSO-ve pjesé e saj. “OST” sh.a. i kalon modelet e
rrjetit né€ sistemin ODMS dhe mé pas 1 dérgon drejt
ENTSO-E.

Sistemi i antivirusit Check Point

Ky sistem antivirusi éshté 1 instaluar né ¢do
kompjuter apo server t&¢ “OST” sh.a. dhe kryen
mbrojtjen e pajisjeve elektronike nga viruse té
ndryshém. Ky sistem éshté i pajisur me njé sistem
monitorimi gendror né ményré qé t€ mundésojé
menaxhimin mé t€ thjeshte t€¢ kompjuteréve, si dhe
té rrjetit.

Sistemi WebProxy

Ky sistem monitoron t€ gjithé trafikun e
internetit t€ krijuar nga pérdoruesit apo pajisjet e
“OST” sh.a. dhe kryen bllokimin e fageve té
padéshiruara apo t€ fageve qé pérmbajné viruse. Ky
sistem €shté€ i pajisur me njé sistem monitorimi
gendror né ményré qé t€ mundésojé menaxhimin
mé t€ thjeshte té kompjuteréve, si dhe té rrjetit.
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Sistemi i mbrojtjes s€ email-eve

Ky sistem monitoron t€ gjithé trafikun e email-
eve gé vijné drejt “OST” sh.a., duke 1 analizuar ata
dhe duke béré kategorizimin e tyre. Ky sistem krye
mbrojtjen e pérdoruesve t€ email-it nga email-e t€ tipit
SPAM.

OPDE  (Operational  Planning  Data
environment)
OPDE éshté njé platforme né € cilén

pércaktohen kérkesat minimale t€ Planifikimit
Operativ me géllim sigurimin e proceseve koherente
dhe té koordinuara t€ planifikimit operativ té
Zonave t€ Sinkronizuara t€ zbatueshme pér t€ gjithé
pérdoruesit e rrjetit me rendési specifike, si dhe té
gjithé Operatorét e Sistemit t€ Transmetimit.

Protokollet dhe certifikatat pér standardet e
sigurisé ofrohen nga ENTSO-E dhe konfigurohen
nga administratorét e sistemit né server t€ vecanté
né ambientet e OST-sé.

SharePoint

SharePoint éshté njé platformé aplikative né web, e
pérgendruar dhe e mbrojtur, g€ 1 ofron shoqérisé
mbéshtetje pér menaxhimin e t€ dhénave,
pérmbajtieve dhe dokumenteve né ményré té
thjeshté dhe t€ sigurt, duke pérmirésuar procesin e
punés. Mzcrosoft SharePoint lejon keijimin e website-eve,
si dhe menaxhimin e portaleve ztranet dhe exranet.
Siguriné e huazon drejtpérdrejt nga Active Directory,
pér sa 1 pérket autentifikimit t€ userave.

Sistemi JPuna

éshté njé sistem i cili kryen kéto funksione:

- Kontrolli dhe monitorimi i punéve né terren;

- Administrimi i remonteve;

- Evidentimi i Defekteve;

- Evidentimi i Aseteve;

- Regjistér dhe historik i defekteve;

- Njoftim stafi pér remonte té planifikuara;

- Menaxhimi i burimeve njerézore dhe vlerésim
efektiv t€ punonjésve né njésité operative;

- Aksesimi i sistemit Jpuna realizohet si né rrjetin
e OST-sé dhe jashté saj.

Phasor Measuring Unit -
Monitoring System

OST-ja gjaté vitit 2019, krahas sistemeve
teknologjike ekzistuese né operim, ka implementuar
sistemin e analizimit t€ rrjetit népérmjet PMU-
WAMS (Phasor Measuring Unit — Wide Area Monitoring
Systens). WAMS éshté njé sistem 1 pérbéré nga disa
elemente t€ cilat monitorojné parametra té
ndryshém t€ sistemit elektroenergjitik, né kohé reale.

Wide Area

Sistemi WAMS éshté né shfrytézim vetém pér OST-
né, duke mos ofruar t€ dhéna né ményré direkte pér
palét e treta.

Té dhénat e siguruara né njé gendér kontrolli nga
njé rrjet WAMS jané t€ ngjashme me té dhénat e
siguruara nga SCADA. Disponueshméria dhe
integriteti 1 t€ dhénave jané objektivat kryesoré té
sigurisé. Matja e tensionit dhe rrymave me njési
matése fazorésh (PMU) japin mundési t€ reja né
pérpunimin e t€ dhénave dhe rritjen e dinamikes sé
sistemit. Q¢llimi  kryesor 1 pérdorimit éEshté
monitorimi i vazhdueshém i parametrave dinamiké
t€ sistemit energjetik pér dy role té pérdoruesit:
operatori i rrjetit dhe analisti 1 sistemit.

Software 1 Monitorimit t€ Sistemit (SIGUARD)
merr t€ dhénat nga PMU-té té cilat jané instaluar né
linjat e lartpérmendura dhe komunikon me
programin SIGUARD népérmjet njé sistemi té
pérshtatshém té€ komunikimit.

Softwer: WAMS ofron té gjitha funksionet, si:

- Pérgendrimi i té dhénave;

- Ruajtja e t€ dhénave;

- Rikthimin e té€ dhénave;

- Pérpunimin e t€ dhénave;

- Analiza e té dhénave té transmetimit;

- Shfagja e té dhénave.

4.2.2 Siguria e sistemeve té& informacionit

Gjaté vitit 2025, Drejtoria e Shérbimeve TI
(DSHTI), né koordinim me Drejtoriné e Céshtjeve
Korporative, ka vijuar forcimin e kuadrit té sigurisé
s¢ informacionit, né pérputhje me standardin
ISO/IEC 27001:2022, kérkesat e AKSK-sé dhe
detyrimet g€ burojné nga vendimet ¢ ERE-s. Fokusi
ka gené rritja e nivelit t€ mbrojtjes sé sistemeve I'T
dhe OT, rritja e reziliencés operacionale dhe
harmonizimi i dokumentacionit té brendshém me
kérkesat e pérditésuara t€ standardit ndérkombeétar.

4.2.2.1 Metodologjia e pérdorur pér té
identifikuar dhe menaxhuar pikat e dobéta té
sistemeve té informacionit

Metodologjia e ndjekur gjaté vitit 2025, éshté
bazuar né qgasjen e menaxhimit t€ rrezikut sipas
ISO/IEC  27001:2022. Procesi ka pérfshiré
identifikimin, analizimin dhe vlerésimin e rrezigeve
qgé lidhen me asetet e informacionit, si dhe
pércaktimin e masave pér trajtimin e tyre.

Eshté pérfunduar procesi i identifikimit dhe
regjistrimit t€ aseteve t€ reja (serveré, pajisje rrjeti,
databaza, aplikacione), si dhe klasifikimi i tyre sipas
nivelit t€ réndésisé dhe ndjeshmérisé sé té dhénave.
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Vlerésimi 1 rrezikut kibernetik éshté realizuar
periodikisht, duke pérfshiré edhe vlerésimin
gjashtémujor sipas pyetésorit t& AKSK-sé.

Né bazé té rekomandimeve, jané ndérmarré
masa teknike si forcimi i autentifikimit pérmes
MFA-sé, implementimi dhe pérditésimi i pateh-eve
kritiké, segmentimi i pérmirésuar i rrjetit dhe
rishikimi 1 konfigurimeve t€ sigurisé. Né aspektin
organizativ jané zhvilluar trajnime ndérgjegjésuese
dhe jané pérditésuar procedurat pér reagim ndaj
incidenteve.

Gjaté vitit 2025 nuk jané konstatuar incidente
serioze kibernetike apo penetrime né infrastrukturén
IT dhe OT.

Identifikimi dhe menaxhimi i cenueshmérive
éshté realizuar né pérputhje me kérkesat e ISO/IEC
27001:2022 dhe ciklin e menaxhimit té riskut té
ISMS-sé, népérmjet:

- Vlerésimeve periodike té riskut kibernetik;

- Monitorimit t€ vazhdueshém té siguris€ pérmes

platformave SIEM (IT/OT);
- Operimit t€ infrastrukturés sé zgjeruar
XDR/XPR pér identifikimin  proaktiv — t&

kércénimeve;

- Monitorimit té vektoréve t€ sulmit né mjedisin
OT;

- Trajtimit t€ gjetjeve nga auditimet e brendshme
dhe t€ jashtme.

Gjaté vitit 2025, nuk jané evidentuar incidente me
impakt té larté operacional né sistemet kritike,
ndérkohé qé ¢do anomali e identifikuar éshté trajtuar
sipas procedurave té menaxhimit t€ incidenteve.

4.2.2.2 Hapat né kuadér té certifikimit 1SO
27001

Sa i pérket masave t€ marra né kuadér hartimit t€
njé plani masash/politikash, sipas standardeve t&
BE-s¢ dhe praktikave mé t€ mira evropiane qé
zbatohen né két€ fushé, si dhe né zbatim t€ ligjit nr.
2/2017, “Mbi siguriné kibernetike”, VKM-sé nr.
553, daté 15.7.2020, “Pér miratimin e listés sé
infrastrukturave kritike té€ informacionit dhe té listés
s€ infrastrukturave té réndésishme té informacionit”
(i ndryshuar), ku OST-ja bén pjes€, pér menaxhimin
e situatave kritike, si dhe certifikimin e OST me ISO
27001 mbi Cyber Security, nga informacioni i marré
prané Drejtorisé sé Céshtjeve Korporative, rezulton
se:

Gjaté vitit 2025 jané ndérmarré hapa konkreté
drejt forcimit t€ sistemit t€ menaxhimit t€ sigurisé sé
informacionit, duke pérfshiré rishikimin e regjistrit
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té rrezikut, harmonizimin e dokumentacionit me
kérkesat e ISO/IEC 27001:2022, pérditésimin e
kontrolleve té brendshme dhe pérgatitien pér
auditime té€ brendshme dhe vlerésime t€ jashtme.

Né pérputhje me kérkesat e standardit ISO/IEC
27001:2022 dhe kuadrin rregullator né fuqi, gjaté
vitit 2025, “OST” sh.a. ka vijuar zbatimin,
mirémbajtjen dhe pérmirésimin e vazhdueshém té
Sistemit t€ Menaxhimit té Sigurisé s¢ Informacionit
(ISMS), duke ndérmarré kéto masa:

1. Rishikimi periodik i vlerésimit té riskut té
sigurisé  sé informacionit, pérfshiré analizén e
aseteve kritike I'T/OT, identifikimin e kércénimeve
dhe cenueshmérive, si dhe pérditésimin e regjistrit t&
riskut, né pérputhje me ciklin e pérmirésimit té
vazhdueshém.

2. Pérditésimi dhe harmonizimi i
dokumentacionit t¢ ISMS-sé, pérfshiré politikat,
procedurat, udhézimet operative dhe evidencat
mbéshtetése, né pérputhje me kérkesat e versionit
2022 té standardit.

3. Realizimi i auditimeve té€ brendshme periodike,
si dhe ndjekja sistematike e gjetjeve dhe
rekomandimeve t€ auditimeve t€ jashtme t&
certifikimit, me géllim garantimin e pérputhshmérisé
s¢ vazhdueshme.

4. Forcimi dhe monitorimi i kontrolleve teknike
té aksesit, pérmes operimit t€ teknologjive ZTNA,
PAM dhe MFA, né pérputhje me kontrollet e
aneksit A té standardit ISO/IEC 27001:2022 dhe
parimin ““east privilege”.

5. Monitorimi i vazhdueshém i ngjarjeve t&
sigurisé, pérmes infrastrukturés SIEM  dhe
XDR/XPR, duke garantuar identifikim t€ hershém
t¢ incidenteve dhe reagim té koordinuar sipas
procedurave t€ miratuara.

6. Verifikimi 1 mekanizmave t€ Business Continuity
dhe Disaster Recovery, né sistemet kritike, pérfshiré
SCADA/EMS dhe Sistemin e Matjes Online, me
qéllim  garantimin e disponueshmérisé  dhe
reziliencés operacionale.

7. Zhvillimi i aktiviteteve t€é ndérgjegjésimit dhe
trajnimit té stafit, n€ funksion t€ pérmbushjes sé
kérkesave mbi siguriné e burimeve njerézore dhe
trajimin e informacionit konfidencial dhe t&
ndjeshém tregtar.

Mé konkretisht politika, Procedura dhe SOP
(Standart Operation Procedures), t€ miratuara me géllim
pérmbushjen e detyrimeve, jané t€ radhitura, si mé
poshté:
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Lista e politikave:

Nr.
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Pika e normés
POL/52 & A.5.1.1
POL/A.6.2
POL/A.6.2.1
POL/A.6.2.1/1
POL/A.6.2.2
POL/A.7 & A.7.2
POL/A7.11 & A12.3
POL/A.7.2.2
POL/A.8.1.3
POL/A8.2
POL/A.8.3 & A.11.2.7
POL/A9
POL/A9.2
POL/A9.4 & A.11
POL/A9.4.3
POL/A.10
POL/A11.1
POL/A11.1.2
POL/A11.1.2/1
POL/A11.2
POL/A11.2.9
POL/A121.2
POL/A.12.3
POL/A.12.5
POL/A12.6
POL/A.13.1
POL/A.13.2.1
POL/A13.2.3
POL/A13.2.4
POL/A15.1.1
POL/A17.1
POL/A.18.1.4

POL-MB&SIG-SSAA-001

Lista e procedurave

Nr.

[o RN R QNG ) R O R

= e s e s o
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16
17
18
19

Pika e normés
PRO/4.1,4.2 & 4.3
PRO/4.4

PRO/5.3
PRO/6.1,8.2 & 8.3
PRO/6.1/1
PRO/7.2& 7.3
PRO/7.3

PRO/7.4

PRO/7.5

PRO/9.1 & 10.2
PRO/9.2

PRO/9.3
PRO/10.1
PRO/A.6

PRO/A 6.2
PRO/A 7.1
PRO/A 7.2
PRO/A 8

PRO/A 9

Emri i procedurés

Politika pér Siguriné e Informacionit

Politika e Pajisjeve Elektronike

Politika pér sigurin€ e pajisjeve lévizése (mobile)
Politika pér Laptopin

Politika e Teleworking

Politika pér Internetin

Politika e Postacionit t€ Punés (Workstation)

Politika e Trajnimit pér Rrjetin

Politika e pérdorimit té pranueshém té aseteve
Politika pér klasifikimin e informacionit té “OST” sh.a.
Politika e depozitimit dhe shkatérrimit

Politika pér kontrollin e aksesit

Regjistrimi i pérdoruesit t€ menaxhimit té aksesit
Politika pér siguriné e sistemeve informatike t&€ OST-sé
Politika e mbrojtjes se fjalékalimit (Passwordeve)
Politika kriptografike

Politika e sigurisé sé dhomés s€ Server-ave

Politika pér Kartén e Hyrjes

Politika pér Vizitorét

Politika e Infrastrukturés

Politika Clear Desk dhe Clear Screen

Kontrolli i Ndryshimit

Politika pér backnp dhe rikuperim

Politika Freeware dhe Shareware

Politika pér Menaxhimin e Pazh-ve

Politika pér rrjetin (LAN-in)

Politika pér transferimin e té dhénave nga punonjésit
Politika e postés elektronike

Politika e Konfidencialitetit dhe paanshmérisé
Politika e sigurisé pér kontraktorét/konsulentét/ furnitorét
Politika e vazhdimésisé sé biznesit

Politika pér mbrojtjen e té dhénave personale
Politikat e Mbrojtjes dhe Sigurisé sé¢ “OST” sh.a.

Emri i procedurés

Procedura, konteksti i organizatés dhe fushéveprimit
Procedura e qasjes pér zbatimin e ISMS-sé

Procedura, roli dhe pérgjegjésia

Procedura pér vlerésimin e rrezikut

Procedura pér deklaratén e zbatueshmérisé (SoA)
Procedura e rekrutimit dhe trajnimit té personelit
Procedura pér masat disiplinore

Procedura e komunikimeve té brendshme dhe té jashtme
Procedura e menaxhimit t€ dokumenteve dhe regjistrimeve
Procedura pér matje, analiza dhe pérmirésim

Procedura e auditimit té brendshém

Procedura rishikimi i menaxhimit té drejtimit

Procedura pér masat korrigjuese dhe jokonformitetin
Procedura pér siguriné e organizatés

Procedura pér menaxhimin e memorie-ve té 1évizshme
Procedura pér planifikimin e menaxhimit t€ vazhdimésisé sé biznesit
Procedura pér siguriné e personelit

Procedura pér klasifikimin dhe kontrollin e aseteve
Procedura pér kontrollin e aksesit
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20 PRO/A 11

21 PRO/A 11.1.5
22 PRO/A 12.1.2
23 PRO/A 13

24 PRO/A 13.2.4
25 PRO/A 15

26 PRO/A 15.2
27 PRO/A 16.1
28 PRO/A 17.1/1
29 PRO/A 17.1/2
30 PRO/A 18.1.1
31 PRO/01

Miratimi dhe hytja né fuqi e kétyre politikave dhe
procedurave u éshté komunikuar té gjithé stafit té
OST-sé népérmijet email-it zyrtar dhe pér mé tepér,
kéto dokumente jané té publikuar edhe né Intranet-
in e OST-s¢ né rubrikén pérkatése “Politika dhe
procedura”.

Nga informacioni i marré nga Sektori i Sigurisé
s¢ Informacionit rezulton se, gjaté vitit 2025 jané
rishikuar dhe pérditésuar politikat dhe procedurat
ekzistuese pér menaxhimin e aseteve, kontrollin e
aksesit, menaxhimin e incidenteve t€ sigurisé,
menaxhimin e ndryshimeve dhe vazhdimésiné e
biznesit. Jané forcuar kontrollet mbi sistemet kritike,
vecanérisht mbi infrastrukturén g€ mbéshtet
operimin e sistemit energjetik kombétar.

4.2.2.3 Trajnimet e zhvilluara gjaté vitit 2025

Gjaté vitit 2025 jané zhvilluar trajnime pér stafin
me té drejté aksesi né platformat e menaxhuara nga
DSHTI, DOS-i, DRRT-ja dhe DSHT-ja, né lidhje
me siguriné e informacionit dhe trajtimin e
informacionit konfidencial dhe t€ ndjeshém tregtar.

Jané realizuar ushtrime praktike pér mbrojtje dhe
reagim ndaj sulmeve ramsommare, tikthimin e
shérbimeve, trajnime mbi praktikat e sigurta né
zhvillimin e aplikacioneve, si dhe trajnime pér
menaxhimin e sistemeve SCADA dhe HMI, me
fokus né siguriné operative dhe kontrollin e aksesit.

4.2.3 T€ dhénat e platformave

Platformat elektronike t€ menaxhuara nga OST-
ja pérmbajné t€ dhéna teknike dhe financiare mbi
aktivitetin e OST-sé té cilat hidhen nga punonjés té
OST-sé g kané té drejta aksesi dhe disa prej té cilave
aksesohen nga pérdoruesit e  sistemit €
transmetimit.

Né bazé té pikés 4(b), té vendimit t¢ ERE-s nr.
337, daté 18.12.2025, nga ZP-ja éshté kérkuar
informacion prané strukturave pérgjegjése, nga ku
rezulton se:
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Procedura pér siguriné fizike dhe mjedisore

Procedura e punés né mjedise té sigurta

Procedura pér planifikimin e ndryshimeve té procedurave dhe politikave
Procedura pér komunikimet dhe menaxhimin e veprimtarive
Procedura e konfidencialitetit dhe paanshmérisé

Procedura pér vlerésimin e furnitorit

Procedura pér administrimin e bletjeve

Procedura e menaxhimit t€ incidenteve

Procedura pér strategjiné e ruajtjes dhe rikthimit té t& dhénave
Procedura pér planin e rimékémbjes nga katastrofat
Procedura e identifikimit té ligjeve dhe kérkesave té tjera
Procedura e “OST” sh.a. pér COVID-19

Nuk ka njé listé t¢ miratuar t€ autorizimeve pér
akses né informacionin e ndjeshém tregtar.

4.2.3.1 T¢é dhénat qé hidhen nga pérdoruesit
e sistemeve

Sistemi SCADA mbledh né kohé reale dhe
pérpunon t€ dhénat e sistemit elektroenergjitik (té
tilla si: fuqgia aktive, reaktive, rrymé, tension,
frekuence, cos ¢, pozicion ancafkash, pozicionet e
clementeve komutuese, alarme mbi gjendjen e
sistemit etj.) pér géllime monitorimi dhe analizash,
me fokus kryesor né ruajtjen e géndrueshmeérisé sé
sistemit elektroenergjitik, marrjes s€ masave né kohé
dhe me eficiencé pér parandalimin e avarive dhe
minimizimin e kontigjencave. Ato  kryejné,
gjithashtu, kontroll (komandim né distancé) té
elementeve té sistemit elektroenergjetik, analiza t&
sistemit té transmetimit né kohé reale, si dhe
parashikimin e kongjestioneve né rrjet né rrafshe
kohore t€ ndryshme.

Platforma NOVITA, ndérfagéson me njé séré
platformash e sistemesh, té tilla si:

- Sistemi 1 matjeve t€ OST-s¢ (QME);

- Platforma e Transparencés s¢ ENTSO-E;

- Zyren e alokimit té€ kapaciteteve pér Evropén
Juglindore (SEE CAO);

- Qendrén e koordinimit té shkémbimeve
ndérkufitare (IVersfication Platform),

Té dhénat qé ngarkohen né kété platformé
kryhen nga pérdoruesit e késaj platforme té cilét jané
punonjés t€ OST-s¢ ose pjesémartés t€ regjistruar né
tregjet e energjisé dhe kéto té¢ dhéna lidhen me
proceset specifike, té cilat zhvillohen nga ky sistem
dhe né varési té rolit qé kané pérdoruesit.

4.2.3.2 Informacioni qé palét e treta marrtin
népérmyjet platformave

Platforma NOVITA — pjesémarrésit e tregut,
kané njé qasje t€ kufizuar vetém né t€ dhénat dhe
proceset e biznesit g€ lidhen me rolet té cilat luajné



&

Fletorja Zyrtare %

Viti 2026 — Numri 181

ata né tregun e energjisé. Kéta pjesémarrés kané té
drejta vetém né oraret e proceseve dhe ofertat e tyre.
Né funksion té proceseve dhe kohés sé zhvillimit té
tyre, pjesémarrésit zhvillojné aktivitetet e tyre. Té
dhénat té cilat shkémbehen jané mirépércaktuar,
dakordésuar ndérmjet paléve, duke béré t€¢ mundur
garantimin maksimal té sigurisé t€ informacionit pér
té dhénat sensitive té karakterit tregtar.

Sistemi SCADA — palé té treta té cilat kané akses
né sistemin SCADA jané kontraktorét té cilét kané
nénshkruar njé kontraté mirémbajtjeje me OST-né
pér dhénie suporti mbi kéto sisteme. Aksesi i kétyre
kontratoréve zhvillohet mbi bazé té¢ njé kanali
komunikimi t€ enkriptuar dhe t€ dedikuar pér
pérdoruesin e autorizuar kontraktualisht, né ményré
qé ¢do veprim, ndérhyrje ose akses té dhénash éshté
1 monitorueshém nga specialistét e sektorit SCADA.

Sistemi 1 matjes on/ine — Nga ky sistem nxirren
dhe pérgatiten raportet ditore dhe mujore té
energjisé qé dérgohen brenda njésive té autorizuara
mé paré t&€ OST-sé.

Raportet ditore pérfshijné:

- Té dhénat orare t€ té gjitha pikave t& matje,
ekport aktiv dhe import aktiv;

- 'Té dhéna orare t€ té gjitha pikave t¢ OSHEE-
s€, eksport aktiv dhe import aktiv;

- Té dhénat orare t& t€ gjitha pikave t&
konsumatoréve té tregut t€ liberalizuar t&é energjisé
né nivel 35 kV (t€ integruara pérkohésisht né
platformén e sistemit t€ matjes sé energjisé né
“OST” sh.a. deri né vendosjen né funksion t&
platformés sé re té€ dedikuar pér kété proces);

- Té dhénat orare t€ humbjeve né sistem.

Raportet mujore pérfshijné:

- Té dhénat orare té t€ mérkurés sé treté t€ muajit
dhe té dielés para saj, pér té gjitha pikat e matjes
(ekport, import, aktiv, reaktiv, nivel tensioni);

- Bilancin e energjisé mujore;

- Pérgatitjen e aktrakordimit ndérmjet OSHEE-
sé dhe “OST” sh.a.;

- Péreatitjen e aktrakordimit ndérmjet KESH-it
dhe “OST” sh.a;

- Bilancin dhe shkémbimin e energjisé né linjat e
interkonjeksionit.

OST-ja, né zbatim t&€ rregulloreve EC
nr.714/2009 dhe nr. 543/2013 (tregullotja e
transparencés) mbi publikimin e t€ dhénave
relevante té energjis€ né platformén e transparencés,
ka filluar procesin e dérgimit t€ t€¢ dhénave né kété
platformé né ményré t€ automatizuar, duke

shfrytézuar si burim informacioni t€ dhénat qé
gjeneron platforma NOVITA, sipas standardeve té
mirépércaktuara nga ENTSO-E. Té dhénat qé
OST+ja aktualisht i mundéson ENSTO-E, jané si
mé poshté:

- Kapaciteti total i instaluar i njésive t€ prodhimit
mbi 100 mw;

- Parashikim i gjenerimit dhe ngarkesés sé vendit;

- Skedulimi ndérkufitar orar;

- Alokimi eksplicit;

- Cmimi i disbalancave;

- Pamjaftueshméria e aseteve té transmetimit etj.

Nga informacioni i marré dhe monitorimi i kryer
rezulton se sistemet e teknologjisé sé informacionit
dhe rrjeti i brendshém 1 OST-sé mbrohen né ményre
efektive nga kércénimet e viruseve népérmjet
programeve t€ vecanta.

Gjithashtu, rezulton se strukturat pérgjegjése pér
menaxhimin e tyre pérdorin metodologji té
avancuara pér t€ identifikuar dhe menaxhuar pikat e
dobéta té kétyre sistemeve.

Siguria e sistemeve, pér t€ garantuar
konfidencialitetin, integritetin  dhe  disponue-
shmériné e informacionit t¢ menaxhuar nga kéto
sisteme, arrihet duke pérdorur teknologji té
avancuar dhe duke aplikuar praktikat mé t€ mira,
sipas shpjegimeve t€ béra né pikén 4.2.2 mé lart.

4.3 Pavarésia e shoqérisé

4.3.1 Certifikimi i OST-sé si operator i
pavarur i transmetimit

“OST” sh.a. éshté certifikuar nga ERE me
vendimin nr. 43, daté 15.3.2017, “Mbi miratimin
pérfundimtar t€ certifikimit t€ Operatorit t€ Sistemit
té¢ Transmetimit t€¢ Energjisé Elektrike ‘OST sh.a.”,
duke pérmbushur né két€é ményré detyrimin e
pércaktuar né nenet 54 dhe 58, té ligjit nr. 43/2015,
“Pér sektorin e energjisé elektrike” dhe nenin 9, t&
Direktivés 72/2009 EC, duke mbajtur parasysh
rekomandimet e Sekretariatit t€¢ Komunitetit té
Energjisé dhéné né “Opinionin 1/17 né bazé té
nenit 3(1) t€ rregullores EC nr.714/2009 dhe nenit
10(6) t¢ Direktivés 2009/72/EC — Shqipéria —
Certifikimi i OST-sé¢”, daté 23.1.2017.

Certifikimi i OST-s¢ nga ERE si operator i
pavarur i transmetimit t€ energjisé éshté béré duke
kérkuar nga OST-ja dhénia e garancive shtesé, né
lidhje me:

- Pavarésiné e audituesit financiar;

- Mostransferimi 1 stafit;

- Ndarja e Operatorit té Tregut;
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- Bashképunimin ndérinstitucional pér realizimin
e ndryshimeve né kuadrin ligjor dhe transferimi i
kompetencave te Ministria e Ekonomisé;

- Programi 1 Pajtueshmérisé dhe Zyrtari i
Pajtueshmérisé.

Pérmbushja e kétyre kushteve siguron pavarésiné
e OST-sé nga kompanité vertikalisht té integruara qé
kryejné ose jané té angazhuara né aktivitetet e
prodhimit dhe/ose furnizimit t€ energjisé elektrike
dhe gazit natyror dhe né t€ njéjtén kohé shmang
sjelljet diskriminuese ndaj pérdoruesve té rrjetit té
transmetimit.

Pérmbushja e kushteve mbi pavarésiné e
audituesit financiar, mostransferimit té stafit dhe
programit e zyrtarit t€ pajtueshmérisé, jané trajtuar
né kété raport respektivisht né pikat 4.3.3.2, 4.3.2.4
dhe pika 1 (hytje).

- Sa 1 pérket ndatjes sé Operatorit t€ Tregut dhe
krijimit t€ Bursés sé Energjisé:

Né zbatim t€ nenit 57, t€ ligjit nr. 43/2015, “Pér
sektorin e energjisé elektrike” (i ndryshuar), VKM-
s¢ nr. 322, daté 15.5.2019, “Pér krjimin dhe
pércaktimin e formés ligjore dhe té strukturés sé
pronésisé sé kapitalit t€ operatorit t€ tregut” dhe té
VKM-sé nr. 609, daté 11.9.2019, “Pér pércaktimin e
kritereve dhe t€ procedurave té pérzgjedhjes sé
pjesémarrésve né kapitalin e operatorit té tregut”,
ministri 1 Infrastrukturés dhe Energjisé dhe ministri
1 Financave dhe Ekonomisé, me urdhrin e tyre té
pérbashkét nr. 10313/2 prot., daté 14.1.2020, “Pér
ngritjen e Komisionit t€ Posagém pér pércaktimin e
kritereve dhe t€ procedurave té pérzgjedhjes sé
pjesémarrésve né kapitalin e Operatorit té Tregut”,
ngritén Komisionin e Posagém 1 cili ndoqi dhe
pérmbylli  procedurat e  pérzgjedhjes  sé
pjesémarrésve né kapitalin e Operatorit t€ Tregut, si
dhe hartoi pér két€ qéllim raportin e
pérfundimtar. Ky raport u miratua me urdhrin e
pérbashkét té¢ ministrit t&¢ MIE-s dhe MFE-sé nr.
228, daté 28.7.2020. Né zbatim té kétij urdhri dhe
njoftimit nr. 5727/2, daté 30.7.2020, nga MIE,
Operatori 1 Sistemit t€ Transmetimit — “OST” sh.a.
dhe Operatorii Sistemit t€ Transmisionit dhe Tregut
sha. — KOSTT sh.a., zhvilluan negociatat pér
ndatjen e aksioneve gé do t€ nénshkruheshin nga
secila prej paléve pér t€ marré pjesé si aksionaré né
shogériné e Operatorit t€ Tregut — Bursa Shqiptare
e Energjis¢ FElektrike, si dhe statutin dhe
marréveshjen e aksionaréve té késaj shogérie.
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Me vendimin nr. 12, daté 8.9.2020, Késhilli
Mbikéqyrés 1 “OST” sh.a., miratoi pjesémarrjen e
“OST” sh.a., si aksionare né Shoqériné Bursa
Shqiptare e Energjisé Elektrike — ALPEX sh.a., me
57.25% t€ kapitalit themeltar; si dhe marréveshjen e
aksionaréve dhe statutin e shoqérisé Bursa Shqiptare
e Energjisé¢ Elektrike — ALPEX sh.a., té cilat do té
nénshkruheshin nga “OST” sh.a. dhe “KOSTT”
sh.a.

Me “vendimin nr. 130, daté 5.10.2020, Asambleja
e Pérgjithshme e OST sh.a. — Ministria e Financave
dhe Ekonomisé, miratoi pjesémartjen e “OST”
sh.a., si aksionare né shoqériné Bursa Shqiptare e
Energjisé Elektrike — ALPEX sh.a., me 57.25% té
kapitalit ~themeltar; si dhe marréveshjen e
aksionaréve dhe statutin e shoqérisé Bursa Shqiptare
¢ Energjisé Elektrike — ALPEX sh.a., t€ cilat do t&
nénshkruheshin nga “OST” sh.a. dhe “KOSTT”
sh.a.

Né datén 5 tetor 2020, pérfagésuesit ligjoré té
“OST” sha. dhe “KOSTT” sh.a.,, firmosén
marréveshjen e aksionaréve dhe statutin e shoqgérisé
Bursa Shqiptare e Energjisé Flektrike sh.a. —
ALPEX.

Shoqéria Bursa Shqiptare e Energjisé Elektrike
sh.a. — ALPEX, éshté regjistruar tashmé né Qendrén
Kombétare t€ Biznesit né Tirané (me NIPT:
MO02223006B).

- Sa 1 pérket kushtit t€ “Bashképunimit
ndérinstitucional pér realizimin e ndryshimeve né
kuadrin ligjor dhe transferimi i kompetencave te
Ministria e Ekonomis€¢”, OST-ja ka mbajtur
korrespondencé t€ vazhdueshme me t€ gjithé
institucionet pérkatése pér t€ gjetur zgjidhjen mé té
miré pér pérmbushjen e kétyj kushti, por realizimi
me sukses i tij 1 tejkalonte kompetencat e OST-s€ me
gjithé pérpjekjet e vazhdueshme.

Né kéto kushte, né bazé té kérkesave t€¢ OST-sé,
ERE, me vendimin nr. 58, daté 15.3.2018, vendimin
nt. 47, daté 19.3.2019, si dhe vendimin nr. 207, daté
16.12.2019, ka vendosur shtyrjen e afatit t€ vendosur
né pikén 2, t€ vendimit nr. 43, daté 15.3.2017, “Mbi
miratimin pérfundimtar té certifikimit t&¢ Operatorit
té Sistemit t€ Transmetimit t€ Energjisé Elektrike
‘OST’ sh.a. né pérputhje me nenin 54, pika 6, té ligjit
nr. 43/2015, ‘Pér sektorin e energjisé elektrike’ dhe
nenin 9 pika 6 t€ Direktivés 2009/72/EC mbas
martjes sé opinionit t€ Sekretariatit t&¢ Komunitetit
t€ Energjisé”, deri mé daté 16.6.2020.
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Ndérkohé, me shkresé nr. 1434 prot, daté
6.2.2020, Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
ka njoftuar OST-né mbi vendimin e Késhillit t&
Ministrave nr. 836, daté 24.12.2019, “Pér
propozimin e projektligjit ‘Pér disa ndryshime dhe
shtesa né ligjin nr. 43/2015, ‘Pér sektorin e energjisé
elektrike’, 1 ndryshuar™.

Me ané t€ ligjit nr. 61/2020, “Pér disa ndryshime
dhe shtesa né ligjin nr. 43/2015, ‘Pér sektorin e
energjisé elektrike’, 1 ndryshuar”, jané miratuar
ndryshimet né nenin 31, pika 1 té ligjit.

Me vendim nr. 99, daté 24.6.2020, ERE ka
vendosur shfuqizimin e pikave 2, 3 dhe 4, té
vendimit t¢ ERE-s nr. 43, daté 15.3.2017, “Mbi
miratimin pérfundimtar té certifikimit t€ Operatorit
té Sistemit t€ Transmetimit t€ Energjisé Elektrike
‘OST’ sh.aa”, duke pérmbushur né kété ményré
detyrimin e pércaktuar né nenet 54 dhe 58, té ligjit
nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjisé elektrike” dhe
nenin 9, t€ Direktivés 72/2009 EC, duke mbajtur
parasysh  rekomandimet e  Sekretariatit  té
Komunitetit t€¢ Energjisé, duke 1éné detyrimin pér
OST-né t€ paragesé né ERE ¢do vit ushtrimor
informacion mbi pavarésiné e audituesve financiare.

4.3.2 Pavarésia e menaxhimit

“OST” sh.a. éshté e organizuar dhe funksionon
si shogéri tregtare né bazé t€ ligjit nr. 9901, daté
14.4.2008, “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i
ndryshuar, statutit t€ shoqérisé, si dhe akteve té
brendshme té saj. Organet drejtuese té shoqérisé
jané: Asambleja e Pérgjithshme, Késhilli Mbikéqyrés
dhe Administratori qé ushtrojné kompetencat e tyre
sipas pércaktimeve t€ ligjit t€ lartpérmendur dhe
statutit t€ shogérisé.

Né referim té€ nenit 135, pika “b”, t€ ligjit pér
shoqérité tregtare ku pércaktohet se: “Asambleja e
Pérgjithshme merr vendime pér emérimin e
shkarkimin e anétaréve t€ késhillit t¢ administrimit
(sistemi me njé nivel) dhe (né€ sistemin me dy nivele)
t€ anétaréve t€ késhillit mbikéqyrés”, si dhe nenit 13
té statutit t€¢ OST-s¢ ku pércaktohet se: “Késhilli
Mbikéqyrés pérbéhet nga 6 (gjasht€) anétaré té cilét
emérohen nga Asambleja e Pérgjithshme”, Ministria
e FEkonomisé¢ dhe Inovacionit né cilésiné e
Asamblesé sé¢ Pérgjithshme, ka eméruar anétarét e
Késhillit Mbikéqyrés t€¢ OST-s€, duke respektuar
parashikimet e pikés 3, t¢ VKM-sé nr. 317, daté
27.4.2016, “Pér pércaktimin e autoritetit publik qé
pérfagéson shtetin si pronar t€ shogérive té sektorit
t€ energjisé elektrike” dhe parashikimet e nenit 54,

€ ligjit nr. 43/2015, “Pér scktotin e energjisé
elektrike”.

Gjithashtu, administratori 1 shoqérisé éshté
eméruar nga késhilli mbikéqyrés né bazé té nenit
158, té ligjit pér shoqérité tregtare, ku pércaktohet se:
“Késhilli i administrimit eméron njé ose mé shumé
persona fiziké si administratoré t€ shoqérisé, pér njé
afat t€ pércaktuar né statut, i cili nuk mund té jeté
mé 1 gjaté se 3 vjet”, si dhe nenit 20.1 t& statutit té
“OST” sh.a. ku pércaktohet se “Késhilli mbikéqyrés
eméron administratorin e shoqérisé”.

4.3.2.1 Késhilli Mbikéqyrés

Deri né datén 31.12.2025, Késhilli Mbikéqytés
pérbéhej nga 5 anétaré, si vijon:

- z. Endrit Yzeiraj (kryetar);

- znj. Viola Haxhiademi (anétar);

- z. Enkelejd Musabelliu  (anétar);

- znj. Irisi Ago (anétar);

- z. Fjorind Lika (anétar).

Gijaté periudhés 1.1.2025 deri mé 31.12.2025, me
vendimet e Asamblesé sé Aksionarit nr. 8, daté
20.1.2025, nr. 24, daté¢ 7.2.2025, nr. 26, daté
13.2.2025, nr. 38, daté 06.3.2025, nr. 85, daté
10.9.2025, nr. 6, daté 25.11.2025, nr. 205, daté
29.12.2025 dhe nr. 208, daté 29.12.2025, jané béré
ndryshime né pérbérjen e Késhillit Mbikéqyrés, si
vijon:

Eméruar né detyré:

- z. Ceno Klosi (anétar);

- z. Enkelejd Musabelliu  (anétar);

- z. Endrit Yzeiraj (anétar);
- znj. Iris Ago (anétar);
- z. Fjorind Lika (anétar).
Liruar nga detyra:

- Znj. Vasilika Vjero  (anétar);

- Z. Antonio Bushati  (anétar);

- Znj. Blerta Rama (anétar);

- Z.. Deftim Abazi (anétar);

- Z. Ceno Klosi (anétar);

- Znj. Lira Pipa (anétar).

Emérimi 1 shumicés sé anétaréve t€ Késhillit
Mbikéqyrés — éshté béré né pérputhje me
parashikimet e nenit 135, pika “b”, té ligjit pér
shoqérité tregtare, si dhe pikés 3, t&¢ VKM-sé nr. 317,
daté 27.4.2016, “Pér pércaktimin e autoritetit publik
qé pérfagéson shtetin si pronar té shogérive té
sektorit t€ energjisé elektrike”, ku pércaktohet se:
“Ministri i Energjisé dhe Industrisé dhe ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtis¢é dhe
Sipérmarrjes, emérojné anétarét e késhillave
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mbikéqyrés t€ shogérive té pércaktuara né pikat 1
dhe 2, brenda tridhjeté ditéve nga hyrja né fuqi e kétij
vendimi, duke zbatuar kufizimet e pércaktuara né
ligjiin nr. 43/2015, ‘Pér sektorin e energjisé elektrike’,
1 ndryshuar.”.

Né nenin 54, pika 3, germa “¢” té ligjit pér
sektorin e energjisé parashikon shprehimisht: “3.
Duke filluar nga data 1 janar 2016, 1 njéjti person nuk
ka té drejté qé né té njéjtén kohé: ¢) t€ jeté anétar i
késhillit mbikéqyrés, bordit drejtues ose organeve té
tiera qé pérfagésojné t€ licencuarin prané té
licencuarve qé kryejné veprimtariné e prodhimit ose
furnizimit té energjisé elektrike dhe té gazit natyror
dhe veprimtariné e Operatorit t€ Sistemit té
Transmetimit ose rrjetit t€ transmetimit.”.

Nga verifikimet e kryera mbi dokumentacionin
pérkatés, pérfshiré ekstraktet historike t€ shogérive
té sektorit t€ energjisé qé kryejné veprimtariné e
prodhimit ose furnizimit t€ energjisé elektrike,
vendimmarrjet e ministrisé pérgjegjése né cilésiné e
asamblesé sé aksionatréve, si dhe aktet e asamblesé
s¢ OST-s¢, evidentohet se, pér njé periudhé té
kufizuar kohore, njé anétar i Késhillit Mbikéqyrés té
OST-s¢ ka wushtruar njékohésisht funksione
drejtuese né njé tjetér shoqéri t€ sektorit té energjisé
elektrike.

Né kété kuadér, konstatohet njé situaté qé nuk
éshté né pérputhje me parashikimet e nenit 54, pika
3, germa “¢”, t€ ligjit nr. 43/2015, “Pér sektotin e
energjisé elektrike”, i ndryshuar.

Megjithaté, nga analiza e métejshme rezulton se,
né vijim, jané ndérmarré masat pérkatése pér
respektimin e kufizimeve ligjore dhe kérkesave té
Programit t¢ Pajtueshmérisé, duke béré gé situata e
konstatuar t€ mos jeté mé e pranishme né momentin
e hartimit t€ kétij raporti.

4.3.2.2 Administratori

Pér periudhén 1.1.2025-31.12.2025, OST-ja
éshté drejtuar nga administratori i eméruar me
vendimin nr. 3, daté 28.3.2022, t€ Késhillit
Mbikéqyrés me té cilin éshté lidhur kontrata pér
administrimin e shoqérisé ku parashikohen kushte
pér ushtrimin e funksionit, duke shmangur
konfliktin e interesit, si dhe ruajten e
konfidencialitetit t€ informacionit t€ ndjeshém
tregtar, e cila éshté nénshkruar nga Administratori i
shoqérisé.

Emérimi i administratorit t€ shoqérisé éshté béré
né bazé t€ parashikimeve t€ nenit 158 té ligjit pér
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shoqérité tregtare, si dhe né bazé t€ nenit 20.1, t&
statutit t€ OST-s€.

OST-+ja ka njoftuar ERE-n mbi kété emérim me
ané té shkresés nr.

4.3.2.3 Mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

Pér periudhén 1.1.2025-31.12.2025, Késhilli
Mbikéqyrés ka zhvilluar fizikisht 1 mbledhje dhe
népérmjet video-konferencés (né kohé reale),
népérmjet platformés Microsoft Tears, 5 mbledhje.
Jané miratuar gjithsej 12 vendime.

Zyrtari 1 pajtueshmérisé nuk ka marré pjesé né
mbledhjet e zhvilluara.

Pjesémarrja e Zyrtarit té Pajtueshmérisé né
mbledhjet e organeve t€ shoqgérisé si¢ éshté Késhilli
Mbikéqyrés éshté njé e drejté qé buron nga kontrata
pér ofrimin e shérbimeve t€ Zyrtarit t€
Pajtueshmérisé (pikat 56 dhe 57) dhe éshté
vecanérisht e detyrueshme ndjekja e mbledhjeve
/takimeve té pércaktuara né pikén 3.1.8 t€ kontratés.
OST-ja ka detyrimin t1 ofrojé Zyrtarit té
Pajtueshmérisé t€ gjitha kushtet pér pérmbushjen e
detyrimeve té marra pérsipér sipas kontratés (shih
nenin 5 té kontratés — detyrimet e OST-s€).

4.3.2.4 Struktura organizative

Né zbatim t€ pikés 4 (a), t€ vendimit t€ Bordit té
ERE-s nr. 337, daté 18.12.2025, “Mbi vlerésimin e
Raportit Vjetor t€ Pajtueshmérisé t&¢ Operatorit té
Sistemit t€ Transmetimit (OST) sh.a. pér vitin
20247, si dhe pikés 1, t€¢ rekomandimeve té
dokumentit “Vlerésimi i Raportit Vjetor t€ Zyrtarit
t€ Pajtueshmérisé sé¢ Operatorit t€ Sistemit té
Transmetimit pér vitin 2024, né kété piké do té
pérshkruhet struktura organizative e OST-sé.

Struktura aktuale e OST-sé, miratuar me vendim
t€¢ Késhillit Mbikéqyrés nr. 9, daté 21.12.2021, “Pér
miratimin e strukturés organizative t€ aparatit
gendror t€ ‘OST” sh.a.”, éshté e organizuar né
departamente dhe drejtori, si vijon:

- Kabinet;

- Departamenti i Financés;

- Drejtoria e Projekteve t€ Huaja;

- Drejtoria e Prokurimeve;

- Njésia e Kérkim-Zhvillimit;

- Drejtoria e Planifikim-Zhvillimit té Rrjetit t&
Transmetimit;

- Drejtoria e Shfrytézim-Mirémbajtjes dhe
Transmetimit;

- Departamenti i
Telekomunikacionit;

- Departamenti i Operimit té Sistemit;

Shérbimeve TI  dhe
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- Departamenti i Administrimit;

- Departamenti  Ligjor dhe  Céshtjeve
Korporative;
- Departamenti i Tregut.

Vlen té theksohet se edhe né kété organizim té
strukturave té brendshme té OST-sé, disa nga
departamentet/drejtorit€  vazhdojné t€ kryejné
funksionet teknike dhe garantojné pérmbushjen e
detyrimeve t€ “OST” sh.a., né pérputhje me nenet
56, 57, 60 dhe 61, t€ ligjit nr. 43/2015, “Pér sektotin
e energjisé elektrike”, 1 ndryshuar, té tilla si:

- Departamenti 1 Operimit té Sistemit;

- Departamenti i Tregut;

- Drejtoria e Planifikim-Zhvillimit t¢ Rrjetit t€
Transmetimit;

- Drejtoria e Shfrytézim-Mirémbajtjes dhe
Transmetimit.

Departamenti 1 Operimit t€ Sistemit, né varési té
drejtpérdrejté nga administratori nuk ka pésuar
ndryshime.

Dy drejtorité e lartpérmendura kané gené té
organizuara mé paré brenda Departamentit té
Transmetimit, por pérve¢ varésisé hierarkike qé
tashmé éshté e drejtpérdrejté nga administratori 1
shogérisé, nuk ka asnjé ndryshim né detyra
funksionale.

Edhe sa i pérket Departamentit t€ Shérbimeve
TI dhe Telekomunikacionit, 1 cili pérfshin
Drejtoriné e Shérbimeve TT (organizuar mé paré si
sektor dhe mé pas drejtori) dhe Drejtoriné e
Telekomunikacionit, jané struktura t€ brendshme
ckzistuese t€ cilat jané zgjeruar né vijim té
angazhimeve t€ “OST” sh.a. si anétare e ENTSO-
E, me géllim garantimin e miréfunksionimit dhe
sigurisé sé platformave dhe rrjetit t€ OST-s€ nga
njéra ané, si dhe zgjerimit té objektit t€ veprimtarisé
s¢ “OST” sh.a., népérmijet ofrimit té kapaciteteve té
transmetimit t€ t€ dhénave, apo shérbimit t&
komunikimeve elektronike pér t€ treté. Dhe ky
departament ka varési t€ drejtpérdrejté nga
administratoti.

Departamenti i Tregut né varési t€ drejtpérdrejté
nga administratori, 1 cili ka né pérbérje Drejtoriné e
Shérbimeve té Tregut dhe Drejtoriné e Operimit té
Tregut, éshté krijuar si njé strukturé e re duke
pérfshiré ato ekzistuese, por duke shtuar funksionet
pér pérmbushjen e detyrimeve t€ “OST” sh.a., né
kuadér t€ ndryshimeve ligjore dhe zhvillimeve té
fundit t€ sektorit elektroenergjitik. Ky departament
organizon, drejton dhe mbikéqyr procesin e

operimit normal t€ Sistemit FElektroenergjetik
népérmjet prokurimit, disponibilitetit t€ shérbimeve
ndihmése, propozimin e produkteve té reja té
shérbimeve ndihmése, energjisé balancuese dhe
energjisé pér mbulimin e humbjeve né rrjet,
evidentimit t€ disbalancave dhe menaxhimin
kontraktual e financiar t€ tyre me palét pérgjegjése
pér disbalancat dhe me furnizuesit pérkatés té
shérbimeve ndihmése.

Sa i pérket departamenteve apo drejtorive qé
kryejné funksione administrative dhe té shérbimeve
té pérditshme né shoqéri, nuk ka ndonjé ndryshim
thelbésor pérveg riorganizimit dhe ndryshimit té
emértimit.

Pérgjaté vitit 2025 nuk ka pasur ndryshime té
strukturés organizative t€ aparatit gendror té “OST”
sh.a.

Pér sa mé lart, ZP-ja ka informuar ERE-n me ané
t€ shkresés nr. 29/1 prot., daté 24.2.2026.

4.3.2.5 Drejtuesit e OST-sé

Né referim t€ pikés B.1, t¢ Programit té
Pajtueshmérisé, drejtuesit e OST-sé, t€ tillé si
kryetari dhe anétarét e Késhillit Mbikéqyrés,
administratori dhe stafi drejtues (drejtuesit e njésive
strukturore), duhet t€ jené t€ pavarur nga kompanité
vertikalisht té integruara ose ndonjé pjesé té tyre,
gjaté ushtrimit t€ veprimtarisé sé tyre t€ pérditshme.
Ky detyrim pérfshin dhe punonjésit té raportojné
direkt tek menaxhimi pér ¢éshtje qé kané t€ béjné
me operimin, mirémbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit.

Programi 1 Pajtueshmérisé pércakton disa
kérkesa t€ cilat jané marré né konsideraté nga Zyrtari
1 Pajtueshmérisé pér té gjykuar, né lidhje me
pavarésiné e punonjésve ¢ mbajné poste drejtuese
né OST, e konkretisht: punésimin/lidhjen
profesionalisht me kompani vertikalisht &
integruara ose ndonjé pjesé t€ tyre, pércaktimi i
pagés pér kéta punonjés, interesi ose pérfitimet
financiare né ményré t€ drejtpérdrejté ose té
térthorté nga kompanité vertikalisht t€ integruara
ose ndonjé pjesé t€ tyre, transferimi nga kéto
kompani dhe anasjelltas, zotérimi ose jo i aksioneve
né kéto kompani.

Né lidhje me kéto kritere, éshté kérkuar
informacion nga Drejtoria e Burimeve Nijerézore té
OST-sé pér personat ¢ eméruar né poste drejtuese
pér vitin 2025, background-in e tyre profesional sipas
CV-ve, librezén e tyre t€ punés, si dhe kontratén
individuale t€ punés.
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né
dispozicion nga Drejtoria e Burimeve Njerézore
rezulton se:

Eshté lidhur kontraté e re pune pér 3 (tre)
punonjés né nivel drejtori dhe pér 3 (tre) punonjés
né nivel shef sektori. Nuk rezulton qé kéta punonjés
t€ kené pasur marrédhénie pune/ interesi/pérfitime
financiare nga kompanité shtetérore t€ prodhimit
apo shpérndarjes sé energjisé elektrike.

Paga e tyre éshté pércaktuar né bazé té€ udhézimit
dhe strukturés sé pagave t&¢ OST-sé miratuar me
vendim té Késhillit Mbikéqyrés.

Nuk ka ndonjé informacion nga Drejtoria e
Burimeve Nijerézore pér konflikt t¢ mundshém
interesi pér punonjésit aktuale apo atyre t€ punésuar
rishtazi.

Mostransferimi i stafit t€ Operatorit té Sistemit t€
Transmetimit  t€¢  Energjis€é  Elektrike  te
ndérmartjet/sipérmarrjet g€ kryejné ndonjé nga
veprimtarit€ e prodhimit apo furnizimit t€ energjisé
clektrike, éshté njé nga kushtet e vendosura né
vendimin e ERE-s nr.43, daté 15.3.2017, “Mbi
miratimin pérfundimtar té certifikimit t&€ Operatorit
té Sistemit t€ Transmetimit t€ Energjisé Elektrike
‘OST’ sh.a.”, né pérputhje me nenin 54, pika 6, té
ligiit nr. 43/2015, “Pér sektotin e energjisé elektrike”
dhe nenin 9, pika 6, t€ Direktivés 2009/72/EC
mbas marrjes s€ opinionit t€ Sekretariatit té
Komunitetit t&¢ Energjis€”.

Né pérmbushje t€ kétij detyrimi, OST-ja ka
parashikuar né kontratén kolektive t€ punés njé
klauzolé ku pércaktohet se punonjésit q¢ mbajné
pozicione “Drejtori” dhe raportojné direkt tek
administratori i shoqérisé dhe “Shef sektori”, té
lidhur me aktivitetet e pérditshme t€ shoqéris€, nuk
do t€ punésohen tek ndérmattjet/sipérmartjet qé
kryejné ndonjé nga veprimtarité e prodhimit apo
furnizimit t€ energjisé elektrike, pér njé periudhe 1-
vjegare pas pérfundimit t€ marrédhénies sé punés
me “OST” sh.a. dhe ka informuar ERE-n mbi kété
pércaktim, me ané t€ shkresés nr. 2143 prot., daté
16.3.2018.

NE tetor té vitit 2025, éshté lidhur kontrata e re
kolektive e punés pér punonjésit e OST-s€, né nenin
57 té sé cilés parashikohet ndalimi i punésimit tek
ndérmartjet/sipérmartjet g€ kryejné ndonjé nga

¢ Té dhénat jané siguruar nga Drejtoria Ekonomike,
materialet shpjeguese dérguar Késhillit Mbikqyrés pér
miratimin e programit ekonomik pér vitin 2025.
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veprimtarité e prodhimit apo furnizimit t€ energjisé
elektrike, pér kategoriné e punonjésve sipas aneksit
nr. 1 t€ kontratés.

Kontrata individuale e punés, e hartuar né bazé
té dispozitave t€ Kodit t€ Punés, akteve nénligjore
né fuqi qé rregullojné marrédhéniet e punés, si dhe
akteve té brendshme t€ shoqérisé t€ detyrueshme
pér t'u zbatuar, pérmban parashikime né lidhje me
ményrén e pérdorimit dhe trajtimit t€ informacionit
konfidencial nga punonjésit qé jané né dijent té tij
pér shkak té pozicionit qé ato mbajné, qé éshté njé
nga kriteret e pavarésisé sé punonjésve gjaté
ushtrimit t€ detyrés sé tyre.

Duke marré parasysh réndésiné e kétj kriteri,
parashikimet e ligjit pér sektorin e energjisé elektrike
dhe té akteve t€ tjera né fuqi mbi trajtimin e
informacionit konfidencial, si dhe sekretit tregtar qé
punonjésit e OST-s¢ vihen né dijeni pér shkak té
detyrés, té gjithé punonjésit né pozicione drejtuese
né OST, sipas kategorive té€ pércaktuara né aneksin
bashkélidhur kontratés kolektive nr. 5457 prot., daté
14.10.2025, kané nénshkruar marréveshjen e
konfidencialitetit.

4.3.3 Pavarésia financiare

Monitorimi i pérmbushjes sé kétij detyrimi éshté
béré duke martré parasysh programin ekonomik pér
vitin 2025 dhe miratimin e tij, pasqyrat financiare, si
dhe audituesit ligjoré t€ eméruar.

4.3.3.1 Programi ekonomik

Né lidhje me kété kriter jané marré né shqyrtim
miratimi i programit ekonomik pér vitin 2025, si dhe
emérimi 1 audituesve ligjoré pér auditimin e
pasqyrave financiare.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né
dispozicion, rezulton se:

Késhilli Mbikéqyrés 1 “OST” sh.a. me vendimin
nr. 14, daté 26.12.2024, ka miratuar programin e
zhvillimit ekonomik té¢ OST-sé pér vitin 2025,
miratuar me shkresé nr. 3/3, daté 29.1.2025, té
Ministrisé sé Ekonomisé, Kultutés dhe Inovacionit
né cilésiné e aksionerit té vetém.

Pér t€ hartuar Programin e Zhvillimit Ekonomik
jané marré parasysh faktorét e méposhtém®:

- Parashikimet afatmesme dhe afatgjata t&
investimeve, programimi i shpenzimeve operative té
nevojshme pér ushtrimin e aktivitetit normal né
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funksion t€ njé shérbimi sa mé t€ ploté dhe cilésor
dhe pérdorimi me efikasitet i aseteve t€ shoqérisé;

- Kérkesat e njésive operative drejtuar OST-sé;

- Realizimet ndér vite pér secilin z€, realizimi
faktik 9-mujor pér vitin 2024, si dhe parashikimi pér
pritshmériné e vitit 2024;

- Struktura organizative e “OST” sh.a.;

- Kérkesat qé dalin nga aderimi i “OST” sh.a. né
organizmat ndérkombétaré;

- Vendimin nr. 72, daté 13.4.2022, té¢ Bordit té
ERE-s, “Mbi miratimin e tarifés sé transmetimit té
energjisé elektrike pér periudhén 2022-2024.

Gjaté vitit 2025, programi ckonomik éEshté
ndryshuar me vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 12,
daté 3.11.2025, “Pér disa ndryshime né vendimin nr.
14, daté 3.11.2024, ‘Pér miratimin e Programit t&
Zhvillimit Ekonomik t€ ‘OST’ sh.a., pér vitin 2025,

Kéto ndryshime jané kryer me géllim pérshtatjen
e programit ekonomik me prioritetet dhe
efektivitetin e fondeve t€ programuara mé paré,
duke béré njé ralokim ndérmjet zérave té
parashikuara mé par€, duke mos ndryshuar nivelin
total t€¢ fondeve té miratuara né parashikimet
vjetore.

4.3.3.2 Pasqyrat financiare

Pasqyrat Financiare t€ OST-sé pérgatiten né
pérputhje me Standardet Ndérkombétare —té
Raportimit Financiar (SNRF) té publikuara nga
Bordi 1 Standardeve  Ndérkombétare — té
Kontabilitetit (IASB) dhe interpretimeve té
publikuara nga Komiteti i Interpretimeve té
Raportimeve Financiare Ndérkombétare (“IFRIC”)
t€ IASB.

Me vendimin nr. 6, daté 18.9.2025, té Késhillit
Mbikéqyrés jané miratuar pasqyrat financiare
individuale dhe té konsoliduara t&¢ OST-sé pér vitin
2023.

Me vendim nt. 4, daté 29.10.2025, té aksionarit té
vetém, jan€ miratuar pasqyrat financiare t&¢ OST-sé
pér vitin 2024 t€ certifikuara nga audituesit ligjoré.

Me shkresén nr. 2551/1 prot., daté 15.12.2025,
t€¢ Aksionerit t€ Vetém, jané caktuar Audituesit
Ligjoré pér kryerjen e auditimit ligjor t& detyrueshém
dhe certifikimin e Pasqyrave Financiare t€¢ “OST”
sh.a. pér vitin 2025.

Pasqyrat financiare Individuale t&¢ OST-sé pér
vitin e mbyllur mé 31.12.2025, jané finalizuar né
datén 27.3.2026 dhe aktualisht jané né proces
auditimi.

Ndérkohé, jané né proces finalizimi pasqyrat
financiare t€ konsoliduara t€ shoqérisé pér vitin e
mbyllur mé 31.12.2025.

4.3.3.3 Audituesit ligjoré

Me shkresén nr. nr. 2551/1 prot, daté
15.12.2025, ministri i Ekonomisé dhe Inovacionit ka
eméruar audituesit ligjoré pér t€ kontrolluar dhe
certifikuar llogarité vietore t&€ OST-sé pér vitin 2025.

NEé vijim, me qéllim garantimin e pavarésisé sé
audituesve ligjoré qé éshté njé nga kérkesat e
vendimit t¢ ERE-s pér certifikimin e OST-sé si
operator i pavarur, me ané t€ shkresés nr. 2082 prot.,
daté 18.3.2026, OST+ja i éshté drejtuar Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe Energjisé, né cilésiné e
pérfaqésuesit t€ aksionarit t€ vetém pér shoqérité
KESH dhe OSHEE, duke e informuar mbi
audituesit ligjoré t€ caktuar pér auditimin e
pasqyrave financiare t&¢ OST-sé pér vitin 2025, me
qéllim garantimin e pavarésisé sé audituesve té
eméruar pér auditim né shoqérité KESH dhe
OSHEE.

Kontrata nr. 230 prot,, daté 12.1.2026, “Pér
kryerjen e auditimit ligjor t€ detyrueshém té
pasqyrave  financiare  individuale,  pasqyrave
financiare té konsoliduara, si dhe pasqyrave té
projekteve t€ financuara me fonde té huaja, pér vitin
ushtrimor t€ mbyllur mé 31.12.2025, t€ shoqérisé
‘OST” sh.a”, lidhur ndérmjet OST-sé¢ dhe
audituesve  ligjoré, pérmban  klauzola mbi
konfidencialitetin e informacionit t¢ mbledhur gjaté
kryerjes sé shérbimit nga ekspertét, si dhe
pérgjegjésiné pér démshpérblim né rast t€ shkeljes sé
tyte.

4.3.4 Pavarésia operacionale
duhura teknike, njerézore apo té tjera t€ nevojshme
pér té operuar né ményre eficiente; dhe ii. njé seri
kufizimesh né marrédhéniet me kompanité
vertikalisht t€ integruara, t€ cilat sigurojné
konfidencialitetin e informacionit t€ ndjeshém
tregtar, referuar kushteve t€ Programit té
Pajtueshmérisé.

Rezulton se stafi i OST-sé nuk ka marrédhénie
punésimi me kompanité vertikalisht té integruara qé
kryejné ose jané té angazhuara né aktivitetet e
prodhimit dhe/ose furnizimit té energjisé elektrike
dhe gazit natyror ose degé té tyre.

Gijithashtu, OST-ja siguron shérbime t€ suportit
teknik nga palé té treta né bazé t€ kontratave té
lidhura.
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Nga verifikimi i kétyre kontratave rezulton se ato
jané né pajtueshméri me kushtet e programit té
pajtueshmérisé (klauzolat e konfidencialitetit).

- Sa 1 pérket ndarjes sé¢ ndonjé sistemi
informacioni (né terma t€ hardware dhe software) me
ndonjé nga kompanité vertikalisht t€ integruara qé
kryejné ose jané té angazhuara né aktivitetet e
prodhimit dhe/ose furnizimit t€ energjisé elektrike
dhe gazit natyror ose degg¢ té tyre ose kontraktoré t&
tyre, né lidhje me sistemet e tyre t€ sigurisé dhe té
informacionit, pas martjes s€ informacionit nga
Departamenti i Operimit té Sistemit ka rezultuar se:

Pérgjaté vitit 2025, nuk rezulton qé¢ OST-ja té
ket¢ ndaré ndonjé sistem informacioni nga
piképamja Hardware. N€ lidhje me pjesén Soffware,
OST-ja merr informacione nga disa sisteme
SCADA t¢ KESH-it dhe OSHEE-s¢, pér géllime
monitorimi té nénstacioneve, si dhe né bazé té
kérkesave g€ duhet té plotésojné pérdoruesit e lidhur
né rrjetin e OST-sé, referuar Kodit té Transmetimit.

Pér sa mé lart, shkémbimi i informacionit béhet
né respektim té dispozitave t€ Kodit té
Transmetimit, né lidhje me konfidencialitetin e
konkretisht nenit 9, “Komunikimi ndérmjet OST-sé
dhe pérdoruesve” dhe neni 10 “Konfidencialiteti”.

Shpjegime t€ hollésishme mbi siguriné e
sistemeve t€ teknologjisé sé informacionit dhe
konfidencialitetin e informacionit t€ ndjeshém
tregtar, jané dhéné né pikén 4.2.1 té kétij Raporti.

KAPITULLI II

5. Zbatimi i rekomandimeve té zyrtarit té
pajtueshmérisé pér njé implementim sa mé
eficient t€ programit t&€ pajtueshmérisé

Kjo pjesé e raportit paraget masa e ndérmarra pér
zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga ZP-ja né
raportin e vitit 2024.

5.1 Njoftimi zyrtar dhe pjesémarrja e ZP-sé
né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

Si njé detyrim qé lind nga pércaktimet e
Programit t€ Pajtueshmérisé sé OST-sé dhe duke
marté parasysh faktin g€ gjaté vitit 2025 (periudha
janar—dhjetor 2025) ZP-ja nuk éshté njoftuar mbi
mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés, rekomandoj qé
strukturat pérkatése t€ OST-sé t€ njoftojné
zyrtarisht ZP-né pér pjesémarrje né mbledhjet e
késhillit dhe vecanérisht ato t€ pércaktuara né pikat
56.1, 56.2 dhe 506.3, t€ programit t€ pajtueshmérisé
qé do té zhvillohen né vijim, si dhe ti véné né
dispozicion materialet e nevojshme t€ mbledhjeve.

Ky rekomandim konsiderohet i pazbatuar.
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5.2 Trajnimet né lidhje me ruajtjen e
konfidencialitetit t€ t¢ dhénave/sekretit tregtar

Né funksion té pérmbushjes sé parashikimeve té
ligjit pér sektorin e energjisé dhe pércaktimeve té
Programit t€ Pajtueshmérisé pér ruajtien e
konfidencialitetit té dhénave/informacionit té
ndjeshém tregtar, éshté e réndésishme kryerja e
trajnimeve té vazhdueshme me t€ gjithé punonjésit
e OST-sé dhe veganérisht me ato punonjés qé kané
té drejta aksesi né platformat elektronike t&€ OST-sé.

Né lidhje me kété piké, nga Zyrtari i1
Pajtueshmérisé éshté rekomanduar mbajtjen né
fokus t€ vecanté nga Sektori i Politikave t€ Sigurisé
s¢ Informacionit né bashképunim me Drejtoriné e
Shérbimeve TI dhe Drejtoriné e Shérbimeve té
Automatizuara t€ Rrjetit, informimin dhe trajnimin
¢ vazhdueshém t€ punonjésve dhe veganérisht té
atyre t€ punésuar rishtazi pér ruajtien e
konfidencialitetit t¢ té dhénave/informacionit té
ndjeshém tregtar.

Nga verifikimi 1 kryer, rezulton se gjaté vitit 2025,
jané zhvilluar trajnime pér stafin me t€ drejté aksesi
né platformat e menaxhuara nga DSHTI, DOS,
DRRT dhe DSHT, né lidhje me siguriné e
informacionit dhe trajtimin e informacionit
konfidencial dhe t€ ndjeshém tregtar.

Jané realizuar ushtrime praktike pér mbrojtje dhe
reagim ndaj sulmeve ranmsommvare, tikthimin e
shérbimeve, trajnime mbi praktikat e sigurta né
zhvillimin e aplikacioneve, si dhe trajnime pér
menaxhimin e sistemeve SCADA dhe HMI, me
fokus né siguriné operative dhe kontrollin e aksesit,
trajtuar né pikén 4.2.2.3 t€ raportit.

Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar.

5.3 Informimi i ZP-sé mbi vénien né
dispozicion té té tretéve té rrjetit t&€ fibrave
optike (OPGW) qé OST-ja zotéron

Duke gené se OST-ja ka tashmé si objekt té
veprimtarisé s€ saj zhvillimin dhe funksionimin né
fushén e komunikimeve elektronike, sikurse éshté
vénia né dispozicion e rrjetit t€ fibrave optike
(OPGW) né dispozicion té t€ tretéve, &Eshté
rekomanduar qé ZP-ja t€ informohet vazhdimisht
nga Drejtoria e Shérbimeve t€ Telekomunikacionit
mbi ecuriné e projektit, si dhe t'i vihet né dispozicion
paraprakisht draftkontrata qé¢ do té lidhet me té
tretét, né lidhje me kushtet qé do té€ vendosen pér
siguriné e sistemit t€ transmetimit, si dhe siguriné
kibernetike.
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Nga informacioni 1 marré, trajtuar né pikén
4.1.2.1, rezulton qé ky informacion i éshté véné né
dispozicion Zyrtarit t€ Pajtueshmérisé né momentin
qé éshté kérkuar pér hartimin e kétij raporti.

Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar.

5.4 Rishikimi dhe pérditésimi i Programit té
Pajtueshmérisé

Duke marré né konsideraté ndryshimet mé té
fundit né aktet ligjore, nénligjore, rregullatore, si dhe
t€ strukturés organizative t€ OST-sé éshté
rekomanduar qé¢ OST-ja t€ béjé rishikimin e
Programit té Pajtueshmérisé, duke reflektuar né té
ndryshimet e pérmendura mé lart.

Nga verifikimi i kryer rezulton qé programi i
pajtueshmérisé nuk éshté rishikuar.

Pér sa mé lart, rezulton se ky rekomandim nuk
éshté zbatuar.

6. Rekomandimet e ERE-s pér ZP-né, sipas
vendimit nr. 337, daté 18.12.2025

Me ané té vendimit nr. 337, 18.12.2025, nga
vlerésimi 1 raportit t€ pajtueshmeérisé pér vitin 2024,
ERE ka shprehur nevojén pér pérmirésim duke 1éné
rekomandimet pérkatése pér periudhén pasardhése.

6.1 Raportim mbi strukturén organizative té
OST-sé

ERE rekomandon pér ZP-né, njé raportim mé té
qarté dhe t€ pérditésuar mbi strukturén organizative
t€ “OST” sh.a. dhe ndryshimet eventuale, né
pérputhje me detyrimet raportuese t€ Programit té
Pajtueshmérisé, si dhe rekomandimi gé ky raportim
té kryhet brenda dy muajve té paré té vitit pasardhés.

ZP-ja ka raportuar né lidhje me kété
rekomandim me ané t€ shkresés 29/1 prot., daté
2422026 dhe ka shtuar né raport pikén 4.3.2.4
“Struktura organizative”.

6.2 Pérditésim i listés s€ autorizimeve pér
akses

ERE rekomandon pérmbushjen e ploté té
detyrimeve t€ Programit, lidhur me té dhénat dhe
platformat e informacionit, pérfshiré rishikimin dhe
pérditésimin t€ paktén njé heré né vit t€ listés sé
autorizimeve pér aksesin né informacionin tregtar té
ndjeshém.

NEé lidhje me kété rekomandim, nga ana e ZP-sé
éshté pércjellé kérkesa prané strukturave pérkatése.
Nga informacioni 1 marré€ rezulton se nuk ka njé listé
té autorizimeve pér akses né informacionin e
ndjeshém tregtar, por do té pérgatitet njé e tillé né
vazhdim. Plotésimi 1 késaj kérkese do té
monitorohet nga ana e ZP-sé.

6.3 Mbi publikimin e informacionit publik

Pérmbushja e detyrimeve té Programit pér
informacionin publik, pérfshiré raportimi mbi
arkivimin e informacionit konfidencial.

NEé lidhje me kété detyrim, nga ana e ZP-s¢ éshté
komunikuar me strukturat pérkatése, duke kérkuar
publikimin né website-in e OST-sé “Metodologjiné
pér pércaktimin e tarifés”. Nga informacioni i marré
rezulton se kjo metodologji €shté publikuar né
rubtikén “Dokumentacioni udhézues, né Ankun:

https://ost.al/wpcontent/uploads/2026/03/M
etodologjia e llogarities se tarifave te transmeti
mit te energjise elektrike-2.pdf, trajtuar né pikén
4.1.1 té raportit.

Gjithashtu, éshté kérkuar informacion prané
strukturave pérkatése mbi arkivimin e informacionit
konfidencial. Nga informacioni i marré nga Sektori i
Protokoll-Arkivit, rezulton se:

Dokumentet t€ cilat pérmbajné informacion
konfidencial administrohen dhe arkivohen sipas
pércaktimeve t€ ligjit nr. 9154, daté 6.11.2003, “Pér
arkivat”, 1 ndryshuar, si dhe “Normave tekniko-
profesionale dhe metodologjike té
shérbimit arkivor né Republikén e Shqipérisé”.

6.4 Informacion mbi té ardhurat nga rrjeti
OPGW

Depozitimi prané ERE-s i informacionit té
detajuar mbi pérdorimin e té ardhurave nga rrjeti
OPGW, duke pérfshiré analizén e kryer nga
drejtotia teknike dhe vlerésimin e pavarur té Zyrtarit
t¢ Pajtueshméris€é mbi ndikimin né pavarésiné
financiare t€ “OST” sh.a., né pérputhje me kérkesat
e Programit dhe vendimin nr. 194/2019.

Né lidhje me kété rekomandim, nga ana e ZP-sé
1 éshté kérkuar strukturés pérgjegjése kryetja e njé
analize t€ tillé. Nga informacioni i véné né
dispozicion nga Drejtoria e Shérbimeve té
Telekomunikacionit, nuk evidentohet mundésia pér
té kryer njé vlerésim té ploté dhe t€ besueshém mbi
efektin e t€ ardhurave t€ realizuara nga kontratat pér
oftimin e shérbimit “LAN 2 LAN”. Analiza e
paragitur nga kjo drejtori ofron njé pasqyré té
pérgjithshme mbi pérdorimin e kétyre té ardhurave,
por nuk mbéshtetet né t€ dhéna té detajuara dhe té
verifikueshme, lidhur me shpérndatjen e tyre,
trajtuar mé hollésisht né pikén 4.1.2.1 t€ raportit.

6.5 Mekanizmat e dokumentimit dhe
gjurmueshmérisé

Forcimi i mekanizmave té dokumentimit dhe
gjurmueshmérisé pér shkeljet e Programit,
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trajnimin/udhézimin e stafit dhe konsultimet e
dhéna, me qéllim rritjen e transparencés dhe
pérgjegjésisé sé ploté.

Né lidhje me kété rekomandim, nga ana e ZP-sé
do t€ ndigen procedura né ményré qé t€ béhet e
mundur identifikimi dhe raportimi i shkeljeve té
programit t€ pajtueshmérisé, si dhe realizimi 1
trajnimeve, t€ paktén 1 heré né vit, me stafin e
shoqérisé, me géllim ndérgjegjésimin mbi zbatimin
e programit.

7. Rekomandimet e  Zyrtarit té
Pajtueshmeérisé pér njé implementim sa mé
eficient t€ programit t&€ pajtueshmérisé

Kjo pjesé e raportit paraget procedurat e
nevojshme qé duhen ndjekur pér té€ zhvilluar dhe
implementuar njé seri veprimesh té cilat do té
aktivizojné sensin e kulturés korporative pér
ndérgjegjésimin e stafit t€ shoqérisé mbi ¢éshtjet e
pajtueshmérisé.

7.1 Njoftimi zyrtar dhe pjesémarrja e ZP-sé
né mbledhjet e Késhillit Mbikéqyrés

Si njé detyrim qé lind nga pércaktimet e
Programit té Pajtueshmérisé s¢ OST-sé¢ dhe, duke
marré parasysh faktin qé gjaté vitit 2025 ZP-ja nuk
éshté njoftuar mbi mbledhjet e Késhillit Mbikéqytés,
rekomandohet g€ strukturat pérkatése t&€ OST-sé, t&
njoftojné zyrtarisht ZP-né pér pjesémarrje né
mbledhjet e Késhillit dhe veganérisht ato té
pércaktuara né pikat 56.1, 56.2 dhe 56.3 t&é Programit
t€ Pajtueshmérisé qé do t€ zhvillohen né vijim si dhe
t1 véné né dispozicion materialet e nevojshme té
mbledhjeve.

7.2 Trajnimet né€ lidhje me konfidencialitetin
e t& dhénave /informacionit té ndjeshém tregtar

Né funksion té pérmbushjes sé parashikimeve té
ligjit pér sektorin e energjisé dhe pércaktimeve té
Programit t€ Pajtueshmérisé pér ruajtien e
konfidencialitetit té dhénave/informacionit té
ndjeshém tregtar, éshté e réndésishme kryerja e
trajnimeve t€ vazhdueshme me té€ gjithé punonjésit
e OST-sé dhe, vecanérisht, me ato punonjés g€ kané
t€ drejta aksesi né platformat elektronike t&€ OST-sé.

NEé lidhje me kété piké, rekomandohet té vijohet
mbajtja né fokus t€ veganté nga Sektori i Politikave
té Sigurisé s¢ Informacionit né bashképunim me
Drejtoriné e Shérbimeve TI dhe Drejtoriné e
Shérbimeve t€ Automatizuara t€ Rrjetit, informimin
dhe trajnimin e vazhdueshém té punonjésve dhe
vecanérisht té atyre t€ punésuar rishtazi pér ruajtjen
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e konfidencialitetit té dhénave/informacionit té
ndjeshém tregtar.

7.3 Informimi i ZP-s€ mbi ofrimin e
shérbimit té rrjetit té fibrave optike (OPGW)

Duke marré né konsideraté vijimésiné e
aktivitetit t€ OST-sé né fushén e komunikimeve
elektronike, pérfshiré vénien né dispozicion té rrjetit
té fibrave optike (OPGW) pér palé té treta, si dhe
kérkesat e pércaktuara né pikén 4 (d), t€ vendimit nr.
337, daté 18.12.2025, t¢ ERE-s, rekomandohet qé:

ZP-ja t€ informohet né ményré t€ vazhdueshme
nga Drejtoria e Shérbimeve té Telekomunikacionit,
né lidhje me:

- ecuriné e veprimtaris€ né
komunikimeve elektronike;

- analizén e detajuar té t€ ardhurave t€ gjeneruara
nga kontratat pérkatése, si dhe shpérndatjen
konkrete t€ tyre né shpenzime apo investime;

- kontratat e lidhura me palé t€ treta, duke
pérfshiré kushtet e pércaktuara pér garantimin e
sigurisé sé sistemit t€ transmetimit dhe sigurisé
kibernetike.

7.4 Rishikimi dhe pérditésimi i Programit té
Pajtueshmérisé

Duke marré né konsideraté ndryshimet mé té
fundit né aktet ligjore, nénligjore, rregullatore, si dhe
té strukturés organizative t€ OST-sé, duhet béré
rishikimi i Programit t€ Pajtueshmérisé, me géllim
pérshtatjen me ndryshimet mé t€ fundit.

fushén e

rishikimin e Programit té Pajtueshmérisé, duke
reflektuar né t€ ndryshimet mé t€ fundit ligjore,
nénligjore, rregullatoré, si dhe ndryshimet e
strukturés organizative t€ OST-s€.

KAPITULLI III

7. Konkluzione

Né pérmbyllje té analizés pér vitin 2025, rezulton
se certifikimi i OST-sé si operator i pavarur ka
konsoliduar pozicionin e saj né tregun e energjisé.
Liberalizimi i tregut ka mundésuar njé ambient
konkurrues ku pavarésia e shoqéris€é mbetet
prioriteti kryesor, né tri shtylla:

1. Pavarésia e menaxhimit dhe burimeve
njerézore: Duke respektuar kriteret e punésimit dhe
duke shmangur ndikimet nga kompanit€é e
prodhimit apo furnizimit.

2. Integriteti financiar: Hartimi i pasqyrave né
pérputhje me standardet SNRF, mbikéqytja nga
IASB/IFRIC, si dhe pavarésia e audituesve ligjoré.
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3. Eficienca operacionale: Trajtimi 1 barabarté i
paléve dhe ruajtja e konfidencialitetit gjaté
shkémbimit t€ informacionit.

Raporti 1 vitit 2025 nuk nxjerr né pah ndonjé
shkelje t¢ qenésishme qé t€ rezultojé né
mosplotésim  t€¢ ndonjé prej kérkesave &
pajtueshméris€  qé do t€  cenonte: i
konfidencialitetin e t¢ dhénave dhe té informacionit
t€ ndjeshém tregtar; apo iil. trajtimin e barabarté té
pérdoruesve té sistemit.

Sa i takon pavarésisé s¢ OST-sé nga kompanité
vertikalisht t€ integruara g€ kryejné ose jané té
angazhuara né aktivitetet e prodhimit dhe/ose
furnizimit t€ energjisé elektrike dhe gazit natyror,
konstatimi i ekzistencés sé njé situate konflikti né
kundérshtim me parashikimet e nenit 54, pika 3,
germa “¢”, € ligjit nr. 43/2015, “Pér scktotin e
energjisé elektrike”; t& ndryshuar, edhe pse i kufizuar
né kohé, konsiderohet cenim i njé prej kérkesave té
pajtueshmérisé. Marrja e masave pér shmangien e

késaj situate konsiderohet njé hap 1 réndésishém pér
respektimin e késaj kérkese.

Ndérgjegjésimi i stafit t€ shoqérisé mbi detyrimet
e programit t€ pajtueshmérisé dhe raportimi né
lidhje me shkeljet, éshté njé domosdoshméri, pér
identifikimin dhe shmangien e rasteve té sjelljeve
diskriminuese ndaj pérdoruesve t€ sistemit té
transmetimit dhe ofruesve té€ shérbimeve té
balancimit, ruajtien e t€ dhénave dhe €
informacionit t€ ndjeshém tregtar, si dhe pavarésiné
e stafit drejtues dhe punonjésve t€ tjeré té shoqérisé
né shmangien e konfliktit t€ interesit gjaté ushtrimit
t€ detyrés sé tyre.

Tirané, mé 30.3.2026.

Brunilda Veizi
ZYRTAR 1 PAJTUESHMERISE SE
“OST” SHA
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Shénim: Ky dokument éshté gjeneruar dhe vulosur me ané|té njé procedure nga njé sistem Qendra e

Botimeve Zyrtare)
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