

VENDIM
Nr. 252, datë 21.12.2020

**“MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE
TË VENDIMIT NR. 63, DATË 13.6.2008, I NDRYSHUAR”.**

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar; nenit 67, të “Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 21.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr.135/3 prot, datë 14.12.2020 dhe info shtesë me nr 47-1-1 prot, datë 14.12.2020 të Drejtorisë së Licensimit, Autorizimeve dhe Mbyqyrjes, lidhur me “Kërkesën e shoqërisë “ERS-08” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 63, datë 13.6.2008 të ndryshuar”,

Konstatoi se:

- Shoqëria “ERS-08” sh.p.k., është licencuar nga ERE me vendimin nr. 63, datë 13.6.2008, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga parku eolik Kavajë, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike nga centrale eolike, si me kushtet respektive.

- Në vijim të këtij licencimi ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë për parkun eolik Kavajë Kryevindh 1, si dhe prodhimin e energjisë elektrike prej tyre me vendimet:

- Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 46, datë 28.5.2009,

- Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 135, datë 15.11.2013,

- Në vlerësim të sa më sipër ERE me vendimin nr. 85 datë 9.6.2016, “Mbi kërkesën e shoqërisë ERS-08 sh.p.k., për shtyrjen e afateve të licenses nr. 59, Seria NPM08P, për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë nga parku eolik Kavajë, të dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve ERE-s me nr. 63, datë 13.6.2008, të ndryshuar”, ka vendosur:

1. Rrezimin e kërkesës së shoqërisë “ERS-8” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të licencës nr. 59, Seria NPM08P, për ndërtim, instalim, shfrytëzimin të centraleve elektrike dhe prodhimin e energjisë elektrike nga Parku Eolik Kavajë, të dhënë me vendimin nr. 63, datë 13.6.2008 të Bordit të Komisionerëve të ERE-s.

2. Fillimin e procedurave për heqjen e licensës së shoqërisë “ERS-08” sh.p.k., nr. 59, Seria NPM08P, të dhënë me vendimin nr. 63, datë 13.6.2008 të Bordit të Komisionerëve të ERE-s.

- Në vijim të sa më sipër, për shkak të kompleksit të problematikës që i licencuari ka hasur për kryerjen e plotë të studimit të fizibilitetit; të etapave administrative nëpër të cilat kalon projekti i parqeve eolike si një teknologji e re për vendin; argumentat shpjeguese të dhëna dhe depozituara në ERE nga shoqëria, si dhe duke mbajtur në konsideratë qëndrimin e MIE me shkresën nr. 102/4 Prot., datë 27.4.2015, i cili ka ardhur si përgjigje e shkresës së ERE-s nr.14 prot, datë 7.1.2015, ku i'u kerkua të prononcohet, lidhur me kompetencën institucionale të trajtimit të ketyre subjekteve në mbështetje të legjislacionit në fuqi, MEI bën me dije se: VKM, nr. 1701, datë 17/12/2008, “Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese që nuk janë objekt konçesioni”, nuk ka efekt prapaveprues. Vlerësimi i kërkesave lidhur me licencat e miratuara nga ERE duhet të bëhet konform dispozitave ligjore, të cilat kanë qënë në fuqi në kohën e miratimit të këtyre licencave. Gjithashtu, për këtë projekt, gjatë kësaj kohe nuk ka patur shprehje interesi nga palë të treta.

- Me urdhrin e Kryetarit të ERE-s nr.1, datë 6.1.2020, u ngrit Grupi i Punës për monitorimin e kushteve të vendimit nr. 63, datë 13.6.2008, të ndryshuar.

- Pas kryerjes së monitorimit shoqëria është shprehur se nuk ka komente apo objeksione në lidhje me konstatimet e monitorimit, sipas informacionit nr. 47/1 prot., datë 3.4.2020, të përcjellë në Bord nga grupi i punës, i cili është pjesë integrale dhe e pandashme e këtij relacioni.

- MIE me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 714/1, date 13.7.2020, ka bërë me dije qëndrimin e saj: "Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nuk është dakord me shtyrjen e afatit të licencave të lëshuara nga ERE për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese nga energjia elektrike eolike, pasi është në fuqi baza ligjore për të aplikuar për ndërtimin e impianteve eolike sipas përcaktimeve të ligjit nr. 7/2017 "Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme", dhe të ligjit nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike".

- Nisur nga vështirësitë e krijuara për shkak të COVID-19 dhe masave të marra nga Qeveria Shqiptare për distancimin social me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, u bë i vështirë dhe finalizimi i këtij monitorimi në kohë sipas përcaktimeve të vendimit nr. 63, datë 13.6.2020, të Bordit të ERE-s.

- Referuar përfundimeve të monitorimit, dokumentacionit dhe informacionit të përcjellë nga shoqëria në kuadër të këtij monitorimi, është e nevojshme të rishikohet i gjithë ky dokumentacion, për të vlerësuar statusin e plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nga ana e shoqërisë.

- Në zbatim të parashikimeve të përcaktuara në nenin 67 të Kodit të Procedurave Administrative, u pa e arsyeshme që për arsye të verifikimit të plotë të dosjes të dokumentacionit të depozituar në ERE dhe gjetjeve të monitorimit, shtyrja me 30 ditë e vendimmarrjes.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

VENDOSI:

1. Shtyrjen me 30 ditë të vendimmarrjes mbi "Kërkesën e shoqërisë "ERS-08" sh.p.k., për zgjatjen e afatit të plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nr. vendimin nr. 63, datë 13.6.2008, të ndryshuar".

2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikeqyrjes të njoftojë shoqërinë për këtë vendimmarrje.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti