
UDHËZIM 
Nr.10 datë 17.8.1993 

 
PËR PROKURIMIN ME FONDE SHTETËORE NË PROJEKTIMIN DHE ZBATIMIN E 

NDERTIMEVE PUBLIKE 
 
Me propozimin e Ministrisë së Ndërtimit, të Strehimit dhe Rregullimit të Territorit, 

Këshilli i Ministrave 
 

U D H Ë Z O N: 
 
I. PëRKUFIZIME 
 
1. Ndërtime publike janë të gjitha veprimtaritë e ndërtimit, prishjes, rikuperimit e 

ristrukturimit të objekteve të financuara nga subjekte publike. 
2. Sipërmarrësi është personi juridik vendas a i huaj që merr përsipër zbatimin e ndërtimit 

publik. 
 
II. RREGULLA Të PëRGJITHSME 
 
1. Organizimi i procedurave të përgjithshme të prokurimit për projektimin dhe 

sipërmarrjen e zbatimit të ndërtimeve publike bëhet sipas vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.467, datë, 17.8.1993 "Për procedurat e prokurimit me fonde shtetërore.". 

2. Procedurat dhe kushtet e veçanta që duhen zbatuar për prokurimin e projekteve dhe 
sipërmarrjes për zbatimin e ndërtimeve publike përcaktohen në këtë udhëzim. 

 
III. PROJEKTIMI 
 
1. Procedura e prokurimit shpallet për skicidete dhe projektidete. 
Skicideja përmban studimin e problemeve që për natyrën e tyre lejojnë mjaft mundësi 

zgjidhjesh.Në këtë lloj procedure prokuruese pjesëmarrësit duhet të paraqesin ide dhe propozime 
nëpërmjet një relacioni të ilustruar me vizatime të përgjithshme ose skica. 

Projektideja përmban studimin e zgjidhjes më të mirë të një problemi të përcaktuar. 
Pjesëmarrësit duhet të paraqesin vizatimet grafike të nevojshme për të dhënë njohuri të sakta 
karakteristikave kryesore të ndërtimit, të shoqëruar me një relacion preventiv paraprak. 

2. Ndërtime me rëndësi të veçante mund të shpallen konkurse me dy shkallë. Konkursi i 
shkallës së parë bën përzgjedhjen e projekteve të paraqitura dhe i kalon projektet e zgjedhura për 
miratim në shkallën e dytë, duke bërë vlerësimin sipas kritereve të përcaktuara. 

3. Në konkurset për projekte mund të marrin pjesë të gjithë personat fizikë e juridikë, 
vendas e të huaj, të pajisur me licencë projektimi në përshtatje, me llojin e ndërtimit publik që do 
të projektohet. 

4. Kur në konkurs marrin pjesë konkurrentë të bashkuar në grupe projektimi, njëri prej 
tyre duhet të ketë të drejtën e përfaqësimit ligjor të grupit në marrëdhëniet me subjektin publik që 
ka shpallur konkursin. 

5. Personave të interesuar për konkursin, me kërkesat e tyre, do t'u jepen të dhënat e 
nevojshme për hartimin e projektit kundrejt pagesës. Të dhënat do të jenë të njëjta për të gjithë 
pjesëmarrësit. 

6. Paraqitja grafike e projektit duhet të bëhet në bazë të përmasave dhe shkallës së 
kërkuar nga subjekti që organizon konkursin. 

Kur është i nevojshëm krahasimi i kostos ndërmjet disa projekteve, kërkohet paraqitja e 
preventivave përkatës bashkë me llogaritë metrike, me çmimet baze të dhëna nga subjekti publik. 



7. Për përgatitjen e projekteve fiksohet një afat, sipas rëndësisë së objektit dhe 
vështirësive relative të projektimit. 

Afati fillon nga data e nesërme e shpalljes së konkursit dhe nuk duhet të jetë më i vogël 
se 30 ditë. 

Projektet që sillen pas skadimit të afatit, nuk shqyrtohen nga komisioni i vlerësimit Ato 
ruhen deri në 60 ditë nga dita e publikimit të përfundimeve të konkursit. Pas këtij afati subjekti 
publik nuk përgjigjet për projektet që nuk janë tërhequr. 

8. Shpenzimet për zhvillimin e konkursit janë në ngarkim të subjektit publik që shpall 
konkursin. 

9. Pagesa e çmimit të projektit fitues i jep subjektit publik të drejtën e pronësisë mbi 
projektin. 

10. Subjekti publik, kur vendos të hartojë projektzbatimin e objektit, është i detyruar që 
këtë detyrë t'ia japë fituesit të konkursit për projektidenë. 

11. Hartimi i projektzbatimit bëhet mbi bazën e një kontrate të lidhur ndërmjet palëve, ku 
do të përcaktohen kushtet, afatet dhe mënyra e pagesës. 

Pagesa është e njëjtë si për projektuesin e vetëm, ashtu është për një grup projektuesish. 
12. Nëse subjekti publik vendos të caktojë një drejtues të jashtëm të punimeve, atëherë në 

këtë detyrë do të paraqitet fituesi i konkursit. 
13. Në fund të konkursit të shkallës së parë komisioni shpreh vlerësimin e tij të motivuar 

mbi projektet dhe harton, pa bërë klasifikimin, një listë të projekteve për t'u kaluar në shkallën e 
dytë, duke formuar dhe sugjerimet e nevojshme. 

Konkursi i shkallës së dytë dhe data e paraqitjes së punimeve, si dhe të dhënat e tjera 
plotësuese, u komunikohen konkurruesve të pranuar me shkrim. 

14. Për çdo konkurrim mund të jepen deri në 3 çmime. Vlerësimi i çmimeve mund të jetë 
deri në 0.5 për qind e vlerës së ndërtimit për çmimin e parë, deri 0.3 për qind për çmimin e dyte 
dhe deri 0.2 për qind për çmimin e tretë. 

Shpenzimet e mundshme të pagueshme nga subjekti që shpall konkursin për projektin 
fitues, janë deri në 300 000 lekë. 

15. Konkursi mund të mos organizohet vetëm kur: 
-projekti është tip ose i përdorur edhe më parë: 
-projekti nevojitet vetëm për një pjesë të ndërtimit publik: 
-vlera e ndërimit është më e vogël se 5 000 000 lekë. 
-ndërtimi ka karakter strategjik ose sekret. 
 
 
IV. SIPËRMARRJA 
 
1. Procedurat prokuruese për sipërmarrjen e zbatimit të ndërtimeve publike mund të 

zhvillohen me këto mënyra: 
-me çmim të fiksuar; 
-me matje. 
2. Fituesi i garës me çmim të fiksuar përcaktohet në baze të çmimit më të ulët të ofruar 

për përfundimin e ndërtimit me çelësa në dorë. 
3. Fituesi i garës me matje përcaktohet në bazë të vlerës më të ulët të ofruar për çmimet 

njësi të materialeve dhe punimeve kryesore. 
4. Kriteret të tjera vlerësimi mund të jenë: 
-Afati i përfundimit të ndërtimit; 
-vëllimi i punës që kryhet me fondet e dhëna, kur këto fonde nuk mjaftojnë për 

përfundimin e ndërtimit dhe shfrytëzimin e pjesshëm: 
-vlera teknike e ndërtimit; 
-cilësia e ndërtimit; 



-teknologjia e përdorur në ndërtim. 
5. Në realizimin e garave numri i pjesëmarrësve nuk mund të jetë më i ulet se 3 dhe jo më 

i lartë se 40. 
Kur numri është i lartë se 40, subjekti publik që organizon garën bën përzgjedhjen e 

pjesëmarresve deri në këtë numër me short të hedhur në prani të gjithë pjesëmarrësve. 
6. Në garë mund të paraqiten persona juridikë vendas e të huaj të pajisur me licencë, 

përkatësisht në përputhje me natyrën e ndërtimit publik që do të zbatohet. 
7. Për të marrë pjesë në garat për sipërmarrjen e zbatimit të ndërtimeve publike, 

sipërmarrësit duhet të paraqesin një deklaratë, ku të vërtetojë se janë të njohur me terrenin e 
ndërtimit ku do të zhvillohen punimet, të jenë njohur me kushtet lokale, si dhe gjithë rrethanat e 
tjera që kushtëzojnë çmimet e materialeve, dhe të kenë rënë në një mendim për çmimet. 

8. Për të marrë pjesë në garë, sipërmarrësi duhet të depozitojë garancinë e përkohshme në 
degën e bankës të përcaktuar në shpalljen e garës. Kjo garanci duhet të jetë nga 3 për qind deri 10 
për qind e vlerës së ndërtimit. Kjo dispozitë duhet deri në përfundimin e garës. 

 
V. KONTRATA E SIPëRMARRJES 
 
1. Në çastin e nënshkrimit të kontratës duhet të dorëzohet garancia përfundimtare në 

mënyrën që caktohet në kushtet e kontratës. Kjo garanci duhet të jetë nga 3 për qind deri 10 për 
qind e vlerës së ndërtimit. Garancia depozitohet në degën e bankës së përcaktuar në kontratë. Në 
këtë rast mund të bëhet transferimi i garancisë së përkohshme në garanci përfundimtare. 

2. Nënshkrimi i kontratës së sipërmarrjes bëhet brenda 30 ditëve nga data e shpalljes së 
fituesit dhe njoftimit për pranimin e ofertës. 

3. Sipërmarrësi në kontratë duhet të përcaktojë adresën e saktë ku do t'i dërgohen të gjithë 
njoftimet, dokumentacioni dhe çdo e dhënë tjetër që ka lidhje me kontratën. 

4. Kontrata e sipërmarrjes duhet të përmbajë: 
a) kushtet e përgjithshme të kontratës; 
b) kushtet specifike të sipërmarrjes; 
c) projektzbatimin e ndërtimit publik; 
ç) degën e bankës dhe modalitetet e veprimeve bankare. 
5. Janë në ngarkim të sipërmarrësit të gjitha shpenzimet e kontratës dhe të dokumenteve 

të tjera të hartuara për këtë qëllim deri në përfundim të ndërtimit. 
6. N rast se me fituesit e garës nuk lidhet kontrata në afatin e parashikuar në këtë ligj, 

subjekti publik ka të drejtë të lidhë kontratën me fituesin e vendit pasardhës në garë. 
 
VI. ZBATIMI I NDëRTIMIT 
 
1. Punimet e ndërtimit duhet të fillojnë jo më vonë se 45 ditë nga data e nënshkrimit të 

kontratës. Në rastet e financimit nga kreditë dhe ndihmat e huaja, afati i fillimit të punimeve 
mund të përcaktohet në kontratë. 

Nëse sipërmarrësi nuk paraqitet ditën e caktuar, i lihet një afat tjetër me skadimin e të 
cilit subjekti publik mund të zgjidhë kontratën. Me zgjidhjen e kontratës bëhet konfiskimi i 
garancisë. 

Nëse punimet nuk fillojnë për faj të subjektit investitor, sipërmarrësi mund të heqë dorë 
nga kontrata. Në rastin e pranimit të dorëheqjes, sipërmarrësi ka të drejtën e kthimit të 
shpenzimeve të bëra efektivisht nga ai. 

2. Sipërmarrësi mund të përfaqësohet me prokurë nga një person i caktuar prej tij. 
Sipërmarrësi është përgjegjës për veprimet e përfaqësuesit të tij. 

Emri i përfaqësusit i komunikohet drejtuesit të punimeve.  
Subjekti publik investitor ka të drejtë të kërkojë nga sipërmarrësi ndërrimin e 

menjëhershëm të përfaqësuesit të tij, pa pasur nevojë të motivojë kërkesën e tij. 



3. Sipërmarrësi gjatë zbatimit të punimeve në përputhje me kontratën duhet të ndodhet 
vazhdimisht pranë objektit që ndërtohet dhe të zbatojë urdhërat dhe instruksionet që i jepen me 
shkrim nga drejtuesi i punimeve. Ai ka të drejtë të bëjë me shkrim vërejtjet e tij lidhur me 
urdhërat dhe instruksionet e drejtuesit. 

4. Sipërmarrësi nuk mundet për asnjë arsye të ndërhyjë me nismën e tij për të bërë 
ndryshime në punimet që ka marrë përsipër.  

Ai është i detyruar të zbatojë brenda kritereve ndryshiemet e paraqitura e të urdhëruara 
nga subjekti publik investitor, por që nuk ndryshojnë thelbësisht kushtet e kontratës. 

Urdhërat për ndryshime jepen me shkrim nga drejtuesi i punimeve dhe me miratim të 
subjektit publik investitor.  

Në rastet e urgjencës, drejtuesi i punimeve mund të urdhërojë me shkrim zbatimin e 
menjëhershëm të ndryshimit. 

Ndryshimet vlerësohen me çmimet e kontratës. Në rast se duhet të zbatohen punime të 
paparashikuara në kontratë ose të përdoren materiale, për të cilat nuk ka çmime në kontratë, 
atëherë vendosen çmime të reja. 

5. Subjekti publik investitor, gjatë zbatimit të punimeve, mund të urdhërojë me të njëtat 
kushte të kontratës një rritje ose pakësim të punimeve deri në 20 për quind të vlerës së nënshkruar 
në kontratë, pa iu detyruar asnjë kompensim sipërmarrësit. 

Në rast se këto punime janë mbi 20 për qind e vlerës së caktuar në kontratë dhe 
sipërmarrësi nuk është dakord me kompensimin, sipërmarrësit i lind e drejta të kërkojë në rrugë 
gjyqësore zgjidhjen e kontratës. Subjekti publik investitor është i detyruar t'i paguajë 
sipërmarrësit vlerën e punimeve të kryera të vlerësuara me çmimet e kontratës. 

Kur sipërmarrësi bie dakord për ndryshimet e propozuara, vendose nëse nevojitet, një afat 
i ri i përfundimit të punimeve. 

Kur është realizuar 80 për qind e vlerës së kontratës, nuk lejohet të bëhen ndryshime në 
kushtet e kontratës.  

6. Sipërmarrësi ka të drejtë të angazhojë nën përgjegjësinë e tij persona të tretë për 
kryerjen e punimeve të veçanta, të cilat nuk mund t'i kryejë vetë. Detyrimet dhe përgjegjësitë për 
këtë angazhim përcaktohen në kontratë. 

7. Sipërmarrësi përgjigjet për rregullin në kantier dhe ka për detyrë të zbatojë e të bëjë të 
zbatueshëm nga personeli i tij të jitha disopozitat ligjore e nënligjore. 

Drejtori i punimeve ka të drejtë të kërkojë largimin nga puna e drejtuesit të kantierit ose 
të punëtorëve të veçantë për mosbindje, paaftësi a pakujdesi të rënda. 

Sipërmarrësi në të gjitha rastet është përgjegjës për dëmet që shkaktohen nga mungesa e 
përvojës ose pakujdesia e personelit të tij, si dhe keqtrajtimi ose abuzimi në përdorimin e 
materialeve. 

8. Me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe në kontratë, janë në ngarkim të 
sipërmarrësit: shpenzimet për krijimin dhe mbajtjen e kantierëve dhe ndriçimi; shpenzimet për 
transportin e materialeve e makinerive; shpenzimet për pajisjet, skelat dhe çdo gjë tjetër që 
nevojitet për realizimin e objektit; shpenzimet për rivelimet, piketimet, verifikimet, 
ekspertimentimet që nga fillimi gjer në përfundimin e kolaudimit; shpenzimet të përkohshme, për 
rrugë ose hekurudha shërbimi; shpenzimet për zënie të përkohshme të tokës e prerje të drurëve, 
për depozita e kavo materialesh; shpenzimet për ruajtjen e objekteve; shpenzimet doganore dhe 
shpenzime te tjera qe nevojiten per realizimin e objektit. 

Sipermarrësi duhet të sigurojë materialet dhe mjetet që kërkohen nga drejtuesi i punimeve 
për realizimin e veprës. Me çmimet e kontraktuara sipërmarrësi duhet të mirëmbajë makineritë 
dhe ngritjen e kantierit. 

9. Sipërmarresi merr masat për shmangien e dëmeve në personel, objekt dhe mjete gjatë 
periudhës së ndëtimit, si dhe bën sigurimin ndaj këtyre dëmeve. 

Sipërmarrësi duhet të zbatojë normat e parashikuara në kontratën kolektive të punës, 
ligjet dhe rregullat e sigurimit teknik, mbrojtjen në punë, sigurimet shoqërore dhe asistencën e 



punëtorëve. 
10. Materialet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e kontratës. Ato mund të përdoren 

në vepër vetëm me miratimin e drejtuesit të punimeve. Materialet e ardhura në kantier dhe që nuk 
pranohen nga drejtuesi i punimeve, zëvendësohen me të tjera me shpenzimet e sipërmarrësit. 

Kur sipërmarrësi përdor në vepër me nismën e tij materiele me cilësi më të lartë se ajo e 
përshkruar ose në një punim më të kushtueshëm, nuk ka të drejtë të kërkojë rritjen e çmimeve të 
vendosura në kontratë. 

Nëse subjekti publik investitor lejon shmangie në përmasa ose cilësi më të dobët, 
drejtuesi i punimeve, gjithmone kur vepra është e pranueshme, mund të zbatojë një zbritje të 
çmimeve si kontabilitet dhe si vlersim përfundimtar në kolaudim. 

Drejtuesi i punimeve mund të vendosë të bëjë prova të materialeve për të verifikuar 
cilësinë e tyre. Shpenzimet për këto prova janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Sipërmarrësi është i lirë të zgjedhë personin fizik a juridik, ku do të sigurojë materialet 
por gjithmonë brenda përshkrimeve të kontratës. 

Në çmimin e materialeve parashikohen gjithë shpenzimet dhe të ardhurat e sipërmarrësit 
për furnizimin deri në objekt, duke përfshirë shpenzimet për hapjen e kavove, nxjerrjen e 
materialeve dhe zënien e përkohshme të tokës. 

Me kërkesë të subjektit publik investitor sipërmarrësi duhet të vërtetojë që ka vepruar 
sipas ligjeve për shpronësimet për nevoja publike, si dhe për pagesat që ka bërë për zëniet e 
përkohshme të tokës. 

11. Sipërmarrësi duhet të prishë e ribëjë me shpenzimet e veta punimet e bëra jo me 
cilësinë e parashikuar ose me materiale jo sipas përshkrimit, kur urdhërohet nga drejtuesi i 
punimeve.  

Kur drejtuesi i punimeve mendon se ka defekte në konstruksion, kërkon të bëhen 
verifikimet përkatëse. Kur verifikimet i japin të drejtë drejtuesit të punimeve, shpenzimet janë në 
ngarkim të sipërmarrësit. Në rast të kundërt, sipërmarrësi ka të drejtën e shlyerjes së 
shpenzimeve. 

12. Kur ka dëme nga forca madhore, këto duhet denoncuar nga sipërmarrësi brenda 5 
ditëve nga data e ndodhjes.  

Kompensimi i këtyre dëmeve kufizohet me punimet për rivendosjen e gjendjes së 
mëparshme me çmimet e kontratës. 

Kompensim nuk jepet kur dëmet vijnë për faj të sipërmarrësit ose të personave që ai ka 
ngarkuar. 

Kompensim nuk jepet as për materialet e papërdorura në vepër.  
13.Nëse nuk është parashikuar ndryshe në kontratë, sasite e punimeve bëhen me matje 

gjeometrike, duke përjashtuar çdo metodë tjetër. 
14. Sipërmarrësi duhet t'i mbarojë punimet në afatin e caktuar në kontratë. Sipërmarrësi 

për kohën jashtë afatit të përcaktuar, me përjashtim të rasteve kur vonesat nuk janë për faj të tij, 
duhet t'i paguajë subjektit publik investitor shpenzimet e bëra për këtë qëllim, si dhe kushtin 
penal që përcaktohet në kontratë për çdo ditë vonesë. 

Përfundimi i punimeve i njoftohet me shkrim drejtuesit të punimeve. 
Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të zgjidhë kontratën në asnjë rast kur ka kaluar afati i 

përfundimit të punimeve për faj të tij, pavarësisht nga koha që ka kaluar. 
Në rast se afati është shkelur për faj të subjektit publik investitor, sipërmarrësi ka të drejtë 

të kërkojë zgjidhjen e kontratës pa kërkuar kompensim. 
Në asnjë rast zgjatja e pezullimit nuk llogaritet në afatin e fiksuar për përfundimin e 

veprës. 
Rifillimi i punimeve bëhet me urdhër me shkrim të drejtuesit të punimeve. 
16. Sipërmarrësi ka të drejtë të kërkojë shtyrje të afatit, në rast se për arsye që nuk varen 

prej tij, nuk është në gjendje të përfundojë punimet sipas kontratës. Shtyrja e afatit kërkohet me 
shkrim, përpara mbarimit të tij, duke motivuar arsyet e kërkesës. 



17. Gjatë zbatimit të punimeve në bazë të situacioneve që paraqiten, sipërmarrësit i bëhen 
pagesat përkatëse, sipas përcaktimeve të bëra në kontratë. 

Mbi të ardhurat e punimeve zbatohen taksat sipas ligjit. 
18. Kërkesa për pagimin e punimeve të kryera hartohet nga sipërmarrësi dhe shoqërohet 

me situacionin e punimeve me njësi, sasi, çmim dhe vlerë të punës së kryer. 
Për parafabrikate të veçanta, vlera e të cilave është më e madhe se vlera e vendosjes në 

vepër, në pika të veçanta të kontratës mund të caktohen edhe çmime të punimit në proces gjithnjë 
jo më shumë se 50 për qind e çmimit total. 

Materialet dhe parafabrikatet që vendosen në ndërtim si punim në proces mbeten në 
ngarkim të sipërmarrësit dhe mund të refuzohen në çdo kohë, nëse nuk janë të përshtatshme nga 
drejtuesi i punimeve. 

19. Në rast se situacioni nuk likuidohet nga subjekti publik investitor ne afatin e caktuar 
në kontratë, sipërmarrësi gëzon të drejtën e përfitimit të interesave mbi shumën e papaguar. Nëse 
kjo zgjat edhe 30 ditë të tjera, sipërmarrësi ka të drejtë të kërkojë në rrugë gjyqësore zgjidhjen e 
kontratës dhe pagimin e detyrimeve nga subjekti publik investitor. 

20. Për ndërtimet që vazhdojnë më shumë se një vit, në fund të çdo viti bëhet bilanci 
vjetor. 

21. Materialet që dalin nga prishjet, mbeten në pronësi të subjektit publik investitor, nëse 
nuk është parashikuar ndryshe në kontratë. 

Sipërmarrësi duhet të transportojë e t'i depozitojë ato në vendin e caktuar, duke u 
kompensuar me çmimet përkatëse. 

Kur në kontratë vendoset që materialet e rikuperuara nga prishjet do t'i kalohen 
sipërmarrësit, vlera e tyre zbritet nga vlera e plotë e ndërtimit. 

 
VII. KOLAUDIMI I NDëRTIMI 
 
1. Me përfundimin e punimeve dhe jo më shumë se një muaj nga data e deklarimit të 

përfundimit, duhet të bëhet kolaudimi i ndërtimit. 
Me kolaudimin e ndërtimit synohet të verifikohet e të vërtetohet që; 
a) ndërtimi është realizuar në përputhje me projektin dhe kushtet teknike; 
b) ndërtimi është realizuar në përputhje kontratën. 
c) të dhënat nga matjet dhe dokument[et përputhen në përmasa, formë, sasi e cilësi; 
ç) çmimet e zbatuara dhe kompensimet janë bërë në përputhje me kontratën. 
Në aktin e kolaudimit ekzaminohen edhe kërkesat e sipërmarrësit, të cilat, megjithëse 

janë paraqitur me shkrim nga ai sipas afateve dhe rregullave të caktuara, nuk janë shqyrtuar e 
marrë parasysh. Asnjë kërkesë tjetër nuk do të merret parasysh. 

2. Sipërmarrësi me përfundimin e punimeve paraqet te drejtuesi i punimeve: 
a) kontratën dhe aktet e tjera të lidhura me të; 
b) regjistrin e kontabilitetit; 
c) procesverbalet e dhënies, ndërprerjes, zgjatjes dhe përfundimit të punimeve; 
ç) kërkesat e tij. 
Këto, bashkëlidhur me relacionin e drejtuesit të punimeve, i dërgohen nga ky i fundit 

subjektit publik investitor. 
Me marrjen e këtyre dokumenteve subjekti emëron kolaudatorin ose grupin e kolaudimit, 

të cilit i dorëzon dokumentet e mësipërme. 
Nuk lejohet emërimi si kolaudator i një personi që ka sadopak lidhje me projektin, 

zbatimin ose drejtimin e punimeve. 
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit mund të emërohen edhe para përfundimit të veprës, që 

të kenë mundësi të bëjnë verifikime të nevojshme. 
Kolaudatorit i dorëzohen edhe: 
a) kopje e plotë e projektit dhe ndryshimet e mundshme të tij; 



b) gjithë dokumentet kontabël ose justifikuese që mund të kërkohen. 
3. Kolaudatori fikson datën e fillimit të procedurës së kolaudimit dhe ia komunikon me 

shkrim drejtuesit të punimeve dhe sipërmarrësit, duke mbajtur kopje të vërtuar të njoftimit. 
Verifikimi behet aq sa kolaudatori e gjykon të mjaftueshëm për të formuar bindjen që të 

gjitha pjesët e veprës dhe kontabiliteti janë plotësisht në rregull. 
4. Sipërmarrësi duhet, me kujdesin dhe shpenzimet e veta, të vërë në dispozicion të 

kolaudorit punëtorët dhe mjetet që i kërkohen për të bërë verifikimet, eksperimentimet dhe 
gjithçka tjetër të nevojshme të kërkuar nga kolaudatori. 

Kur sipërmarrësi plotëson detyrimet e mësipërme, kolaudatori urdhëron që këto të kryhen 
me shpenzimet e subjektit publik investitor, shpenzime që i zbriten të ardhurave të sipërmarrësit. 

5. Procesverbali i kolaudimit duhet të përmbajë: 
a) vendndodhjen e ndërtimit; 
b) emërtimit 
c) datën dhe prejardhjen e projektit, si dhe ndryshimeve a plotësimeve të tij; 
ç) datën e kontratës dhe akteve të tjera lidhur me këtë, si dhe datat e miratimit të tyre; 
d) vlerën e vënë në dispozicion; 
dh) identitetin e sipërmarrësit; 
e) datat e procesverbaleve të garës dhe përfundimit të punimeve; 
ç) kohën e vënë në dispozicion për zbatimin e ndërtimit, si dhe shtyrjet e mundshme të 

afatit; 
f) vlerën e përgjithshme të shpenzimeve; 
g) datën e emërimit, emrin e mbiemrin e kolaudatorit dhe specialitetin. 
gj) ditët e zgjatjes së kolaudimit; 
h) emrin, mbiemrin e pjesëmarrësve në kolaudim dhe të atyre që munguan. 
N\[ procesverbal përshkruhen verifikimet e bëra dhe rezultatet e arritura. Në projekt 

shënohen pikat ku janë bërë sondazhet. 
Procesverbali firmoset nga kolaudatori, sipërmarrësi dhe drejtuesi i punimeve. 
6. Deri në miratimin e aktit të kolaudimit, subjekti politik investitor mund të organizojë 

një kolaudim të ri dhe akti i mëparshëm nuk është më i vlefshëm. 
Kolaudimi i një vepre dhe miratimi i saj nuk e çliron sipërmarrësin nga detyrimet që 

rrjedhin nga kontrata dhe dispozitat ligjore. 
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETARI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE 
Aleksandër Meksi 
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